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SOMMARIO 
La tesi presenta una metodologia per affrontare in maniera strutturata il cambiamento dei 
processi  di  business  delle  organizzazioni  ed  il  conseguente  allineamento  dei  sistemi 
informativi alle strategie aziendali. 
Tale  metodologia  mira  allo  sviluppo  dell’architettura  di  business  dell’organizzazione 
attraverso  la  quale  è  possibile  procedere  alla  ridefinizione  dei  processi  di  business 
coerentemente  con  le  strategie  aziendali  e  all’allineamento  dei  sistemi  informativi  a 
supporto. 
Viene  inoltre  descritta  l’applicazione  di  tale  metodologia  all’interno  del  progetto  di 
adozione  di  un  nuovo  sistema  informativo  commerciale  in  una  azienda  di  grandi 
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INTRODUZIONE 
Una  delle  principali  sfide  che  devono  essere  sostenute  dalle  organizzazioni  che 
vogliono  innovare  il  proprio  business  attraverso  l’adozione  delle  tecnologie  ICT  è  il 
costante  allineamento  di  tali  tecnologie  con  le  esigenze  e  gli  obiettivi  di  business 
aziendali. 
Sempre  più  frequentemente  le  aziende  hanno  la  necessità  di  apportare  dei 
cambiamenti alle proprie attività di business in risposta alle ormai numerose variazioni 
che possono investire il contesto competitivo in cui si trovano ad operare. I processi di 
business delle organizzazioni devono essere sempre più efficaci ed efficienti per poter 
supportare  concretamente  le  strategie  delle  organizzazioni  e  numerosi  sono  gli 
approcci al cambiamento e al miglioramento dei processi che possono essere applicati. 
Fondamentale  per  un’organizzazione  risulta  essere  il  costante  allineamento  dei 
processi di business alle strategie aziendali: in questo modo infatti le imprese sono in 
grado  di  acquisire  un  solido  e  duraturo  vantaggio  competitivo  rispetto  ai  propri 
competitor. Per fare ciò risulta necessario lo sviluppo e l’utilizzo di uno strumento che 
fornisca una visione generale delle attività dell’azienda e che supporti la dirigenza nella 
realizzazione di processi maggiormente integrati tra loro ed in linea con le strategie di 
business. 
La metodologia descritta in questo elaborato riguarda la realizzazione di una “business 
process  architecture”  in  cui  vengono  definiti  i  processi  di  business  e  le  relazioni 
esistenti tra quest’ultimi caratterizzando l’intera value chain aziendale. L’utilizzo di tale 
metodologia  prevede  l’analisi  dei  processi  e  delle  attività  ai  vari  livelli 
dell’organizzazione  ed  inoltre  suggerisce  una  modalità  operativa  per  i  progetti  di 
redesign di specifici processi di business. 
La tesi illustra anche un esempio pratico applicativo per verificare validità e problemi 
dell’approccio  proposto.  L’analisi  di  questo  caso  è  stata  possibile  grazie  al  tirocinio 
formativo svolto presso la società Tria Srl di Padova. 
Nel dettaglio l’elaborato è strutturato come segue. 
CAPITOLO  1:  viene  introdotto  l’approccio  al  Business  Process  Management  come 
modalità  di  governance  dell’azienda.  Successivamente  vengono  presentate  le 
principali  modalità  di  approccio  al  cambiamento  e  al  miglioramento  dei  processi  di 
business che si sono diffuse nel corso degli utlimi anni. 
CAPITOLO  2:  in  questo  capitolo  viene  descritta  la  metodologia  proposta  da  Paul 
Harmon per la creazione della business process architecture denominata BPTrends 
Process Change Methodology.   2 
CAPITOLO  3:  sono  presentate  le  modalità  e  le  notazioni  utilizzate  nell’analisi  dei 
processi e delle attività di business. Viene inoltre descritta la metodologia BPTrends 
process redesign methodology grazie alla quale le organizzazioni possono affrontare il 
cambiamento di specifici processi di business. 
CAPITOLO  4:  il  capitolo  descrive  le  principali  caratteristiche  dei  tool  di  modeling 
disponibili  nel  mercato  del  software  che  possono  supportare  lo  sviluppo  di  una 
business  process  architecture.  Vengono  inoltre  descritti  i  software  detti  BPMS 
(Business  Process  Management  Suite)  in  grado  di  automatizzare  l’esecuzione  dei 
processi di business e di monitorarne le performance. 
CAPITOLO 5: in quest’ultimo capitolo viene trattata l’applicazione della metodologia 
(opportunamente  modificata)  nell’ambito  di  un  progetto  di  adozione  di  un  nuovo 
sistema informativo commerciale per una grande azienda operante nel settore della 















   3 
CAPITOLO 1 
Business process change 
 
1.1  Introduzione 
L’attuale situazione economica mondiale è caratterizzata da una forte turbolenza dei 
mercati  e  l’incertezza  è  divenuta  una  delle  variabili  che  devono  essere  tenute 
maggiormente  in  considerazione  nello  svolgimento  delle  attività  economiche  delle 
imprese. 
Oggi  il  mondo  è  soggetto  sempre  più  a  repentini  cambiamenti  e  tale  andamento 
diventa col passare del tempo sempre più inarrestabile e incalzante. 
Per far fronte a tale situazione le imprese maggiormente organizzate cercano di tenere 
il passo dei cambiamenti che stanno avvenendo attraverso l’analisi, la riprogettazione 
ed il miglioramento dei processi di business aziendali. 
Attraverso  l’utilizzo  di  tecniche  di  cambiamento dei  processi  di  business  le  aziende 
tentano di raggiungere una maggiore efficienza integrando e migliorando i loro processi 
e allineando quest’ultimi alle strategie e ai goal aziendali. 
L’applicazione  di  tali  metodi  ha  dunque  come  obiettivo  quello  di  portare  ad  un 
miglioramento delle performance dei processi esistenti oppure ad una loro sostanziale 
riprogettazione che ne migliori l’efficacia e l’efficienza. 
L’approccio manageriale cha raggruppa i vari metodi di cambiamento dei processi è 
identificata  con  il  nome  di  business  process  management  (BPM).  Tale  termine  a 
seconda  degli  ambiti  in  cui  viene  utilizzato  può  avere  differenti  accezioni  ma  può 
essere riferito genericamente alle tecniche e modalità di organizzazione e controllo dei 
processi di business (Harmon, 2007). 
 
1.2  Livelli di interesse 
Le  iniziative  intraprese  dalle  aziende  per  intervenire  sui  propri  processi  business 
possono  essere  classificate  secondo  vari  livelli  di  interesse.  Progetti  o  attività  a 
differenti livelli richiedono differenti partecipanti, differenti metodologie e differenti tipi di 
supporto (Harmon, 2007): 
-  Livello enterprise: a questo livello di interesse le organizzazioni mantengono 
l’architettura  generale  dei  processi  ed  effettuano  delle  attività  di  analisi  e  di 
misura delle performance dei singoli processi. Queste attività non sono svolte 
attraverso dei specifici progetti ma vengono effettuate attraverso continuative   4 
attività manageriali per supportare le decisioni che devono essere prese dalla 
dirigenza e per definire specifiche opportunità di cambiamento. 
-  Livello di processi business: a tale livello vengono intrapresi vari progetti per 
creare, riprogettare o migliorare specifici processi di business. La conduzione di 
questi progetti viene usualmente affidata ai manager di divisione o dipartimento. 
-  Livello di implementazione: allo scopo di implementare i cambiamenti definiti al 
livello superiore vengono intrapresi dei progetti per acquisire e installare nuove 
applicazioni software o organizzare corsi di formazione per le persone coinvolte 
nello specifico processo oggetto di cambiamento. 
Un  esempio  di  quanto  appena  descritto  potrebbe  essere  riferito  ad  un  progetto  di 
cambiamento del processo produttivo di un’azienda. 
A livello enterprise il BPM group rileva che il processo di produzione sta operando in 
maniera inefficiente e decide di modificarlo. 
Il BPM group intraprende dunque la riprogettazione del processo di produzione ed il 
team  di  progetto  effettua  uno  studio  che  porta  alla  determinazione  di  alcuni 
cambiamenti da apportare al processo. 
Una volta approvati i cambiamenti definiti a livello di processo, il personale IT lancia a 
livello  di  implementazione  un  progetto  per  acquisire  un  nuovo  software  ERP  e 
supportare  i  cambiamenti  che  devono  essere  introdotti.  Contemporaneamente 
vengono inoltre effettuate delle attività di formazione agli utenti che saranno coinvolti 
nel nuovo processo. 
Generalmente le organizzazioni che si approcciano per la prima volta ad una modalità 
di  lavoro  per  processi  inizialmente  decidono  di  migliorare  solamente  uno  specifico 
processo di business. Le aziende invece con maggiore esperienza hanno sviluppato e 
definito un’architettura generale dei processi di business ed hanno poi istituito un BPM 
group  interno  che  si  occupa  di  considerare  tutte  le  possibili  iniziative  di  process 
change, di dare una priorità agli interventi, di coordinare gli sforzi e di documentarne i 
risultati.  Solo  le  organizzazioni  più  sofisticate  effettuano  anche  le  numerose  attività 
manageriali a livello enterprise descritte in precedenza (Harmon, 2007). 
I differenti livelli di interesse sono visualizzati nella piramide dei processi di business 
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Figura 1  BPTrends Business Process Pyramid (fonte: Harmon, 2007) 
 
Dunque ad ogni differente livello possono essere implementate differenti iniziative sui 
processi di business applicando per ognuna di queste le più appropriate metodologie. 
Nel corso degli anni il focus sui processi di business si è venuto a modificare (figura 2). 
Negli  anni  ‘90  le  organizzazioni  erano  focalizzate  nella  realizzazione  di  progetti  di 
reingegnerizzazione  e  riprogettazione  dei  singoli  processi  di  business.  Mentre  le 
aziende leader erano focalizzate sui processi che si estendevano trasversalmente ai 
specifici  dipartimenti  la  maggior  parte  delle  aziende  erano  impegnate  nella 
riprogettazione  dei  processi  all’interno  delle  singole  unità  organizzative.  Allo  stesso 
tempo la metodologia Six Sigma si diffuse nelle aziende manifatturiere allo scopo di 
supportare lo sforzo verso il miglioramento dei processi. Tale metodologia (derivante 
dal controllo statistico di processo SPC) rappresenta un approccio al miglioramento 
della qualità attraverso una riduzione della variabilità dei processi: tale variabilità (± 3 
deviazioni standard) deve essere sempre la metà del range delle specifiche di progetto 
di qualunque parte di un prodotto o servizio ovvero ± 6 volte la deviazione standard di 
un processo (Slack et al, 2007). 
Un ulteriore approccio ad un miglioramento dei processi aziendali fu poi la diffusione e 
l’adozione  di  applicazioni  software  preconfezionate  e  standard  quali  soluzioni  ERP 
(Enterprise  Resource  Planning)  e  CRM  (Customer  Relationship  Management)  che 
contribuirono a standardizzare i processi e i sistemi di reporting. Inoltre nello stesso 
periodo divenne molto popolare l’adozione di sistemi di workflow per automatizzare i 
sistemi di elaborazione dei documenti.   6 
In  questi  anni  le  strategie  di  cambiamento  dei  processi  appena  descritte  hanno 
continuato ad essere ampiamente utilizzate ma oggi le aziende leader hanno posto la 
loro attenzione nello sviluppo di una business architecture aziendale e di sistemi di 
corporate  performance  management.  Tali  aziende  cercano  di  standardizzare  gli 
specifici  processi  che  possono  essere  attuati  nelle  varie  divisioni  e  organizzazioni 
collegate per assicurare che gli stessi moduli ERP o CRM possano essere utilizzati 
nell’intera  organizzazione.  Inoltre  in  tali  aziende  è  sempre  più  diffusa  la  volontà  di 
capire e analizzare la propria corporate value chain al fine di assicurare il rispetto delle 
linee  guida  aziendali.  Infine  c’è  una  maggior  enfasi  da  parte  delle  aziende  leader 
nell’adozione di nuove tecnologie di automazione software come i Business Process 
Management Systems (BPMS) per automatizzare il controllo quotidiano dei processi e 




Figura 2  Cambiamento del focus nelle aziende leader (fonte: Harmon, 2007) 
 
1.3  Capability maturity model 
Qualsiasi  azienda  vuole  migliorare  il  modo  in  cui  lavora  al  fine  di  produrre  i  propri 
prodotti  o  servizi  in  maniera  più  efficace  ed  efficiente.  Fa  dunque  parte  della 
responsabilità  dei  manager  analizzare  e  migliorare  continuamente  i  processi  di 
business aziendali per migliorare la produttività dell’azienda e garantire ad essa un 
vantaggio competitivo.   7 
La modalità attraverso la quale può essere apportato un cambiamento nei processi di 
business può variare in funzione di quanto invasivo è tale cambiamento. 
In  alcuni  casi  può  essere  necessario  apportare  una  riprogettazione  radicale  dei 
processi ricorrendo all’utilizzo dell’IT per l’automazione dei processi ed aumentando la 
produttività. Oppure si rende necessario creare nuovi processi di business o modificare 
radicalmente quelli esistenti per far fronte alle nuove sfide che sono sorte con l’avvento 
di Internet. 
Nella maggior parte dei casi può essere sufficiente attuare dei miglioramenti graduali; 
quando ciò non basta ma al tempo stesso non è possibile modificare radicalmente 
l’intera  organizzazione  si  può  ricorrere  a  dei  progetti  di  specifico  cambiamento  dei 
processi di business. 
Attraverso tali progetti è possibile apportare un cambiamento significativo senza dover 
riprogettare l’intero processo. Molti dei progetti che automatizzano una porzione di un 
processo  esistente  fanno  parte  di  questa  categoria  e  in  molti  casi  i  cambiamenti 
vengono  effettuati  gradualmente  attraverso  una  serie  di  step  successivi  per 
minimizzare le eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività. 
Da tempo le aziende hanno posto la loro attenzione nel cambiamento dei loro processi 
ma alcune organizzazioni hanno maturato rispetto ad altre una maggior comprensione 
dei propri processi di business. 
Le aziende software ad esempio hanno investito molte risorse per strutturare il proprio 
processo di sviluppo software. Questo lavoro ha portato allo sviluppo di vari modelli e 
approcci  che  si sono  susseguiti  nel  tempo.  Recentemente  nel  1990,  il  dipartimento 
della difesa americano finanziò un progetto di studio per determinare come il processo 
di sviluppo software potesse essere migliorato. Tale studio venne affidato al Software 
Engineering  Institute  (SEI)  della  Carnegie  Mellon  University,  USA,  che  pubblicò  un 
modello dei vari stadi che le aziende software attraversano nella comprensione e nella 
gestione dei processi. 
Il modello sviluppato prese il nome di Capability Maturity Model (CMM). In sostanza il 
team  di  sviluppo  del  CMM  definì  5  stadi  che  le  organizzazioni  avrebbero  dovuto 
attraversare  per  passare  da  un’immatura  ad  una  matura  comprensione  dei  propri 
processi di business. Questi stadi vennero definiti utilizzando degli esempi provenienti 
dalle  aziende  di  sviluppo  software  ma  possono  essere  ugualmente  applicati  a 
qualunque azienda appartenente a qualsiasi settore. 
L’assunzione di base che nel CMM si fa è che organizzazioni immature non hanno 
delle prestazioni costanti e regolari. Al contrario le organizzazioni mature producono 
prodotti o servizi di qualità in maniera costante ed efficace.   8 
Il  CMM  identifica  così  i  5  livelli  o  step  che  descrivono  come  le  organizzazioni 
tipicamente evolvono verso una matura comprensione dei processi (figura 3): 
-  Livello 1: Iniziale. Il processo è caratterizzato da un set di attività ad hoc. Il 
processo non è definito e il successo dipende dallo sforzo individuale. 
-  Livello  2:  Ripetibile.  A  questo  livello  sono  definiti  i  processi  base  di  project 
management per tracciare i costi, schedulare le attività e definire le funzionalità. 
La disciplina raggiunta a questo livello permette di ottenere più velocemente i 
successi in progetti similari. 
-  Livello  3:  Definito.  Le  attività  di  gestione  e  ingegnerizzazione  relative  al 
processo  sono  documentate  e  gli  standard  sono  definiti.  All’interno 
dell’organizzazione  tutti  i  progetti  utilizzano  un  approccio  standard  per  lo 
sviluppo e la manutenzione del software. 
-  Livello  4:  Gestito.  Vengono  raccolte  delle  misure  dettagliate  del  processo  e 
della  qualità  del  prodotto.  Il  processo  e  i  prodotti  sono  controllati 
quantitativamente. 
-  Livello 5: Ottimizzante. Il miglioramento continuo del processo è abilitato dal 




Figura 3  I cinque livelli del Capability Maturiry Model (CMM) (fonte: Harmon, 2007) 
   9 
Il  CMM  è  utilizzato  tipicamente  in  combinazione  con  l’approccio  al  Total  Quality 
Management (TQM), che divenne molto popolare nelle aziende manifatturiere alla fine 
degli anni ‘80.  
A  tutte  le  organizzazioni  può  essere  assegnato  un  livello  di  maturità.  Molte  delle 
aziende di sviluppo software studiate dal SEI erano al livello 2 o 3. Tali aziende infatti 
non  avevano  dei  processi  ben  definiti,  i  loro  sistemi  di  gestione  non  erano 
completamente allineati a tali processi e questo non dava la possibilità di migliorarli 
quotidianamente. 
Fino  ad  oggi  la  maggior  parte  delle  organizzazioni  sono  state  focalizzate  nella 
riprogettazione, a livello di singola funzione, di specifici processi e stanno iniziando 
solo ora a muoversi verso la costruzione di una più completa architettura dei processi. 
Le aziende leader invece si stanno concentrando nel passaggio dal livello 4 di maturità 
al livello 5. Esse hanno creato una completa architettura dei processi che descrive 
come  essi  interagiscono  tra  loro  (livello  3)  ed  inoltre  si  sono  dotate  di  sistemi  di 
gestione  che  misurano  le  performance  dei  processi  ed  assegnano  a  determinati 
manager la responsabilità del corretto funzionamento dei vari processi (livello 4). 
Le migliori organizzazioni hanno implementato dei sistemi di gestione che innescano 
automaticamente dei processi di miglioramento ogni qualvolta non vengano raggiunti i 
goal assegnati ai vari processi (livello 5). 
 
 
1.4  Ottimizzazione dei processi, visione sistemica e value chain 
Lo sforzo di miglioramento dei processi è una costante nello sviluppo industriale. Già 
nel  diciottesimo  secolo  la  Rivoluzione  Industriale  portò  le  fabbriche  a  migliorare 
notevolmente  l’organizzazione  dei  processi  produttivi.  Un’altra  tappa  importante  è  il 
1903, quando Henry Ford passò alla storia per aver rivoluzionato il modo di costruire le 
automobili. 
Nel 1911 Frederick Winslow Taylor pubblicò il libro Principles of scientific management 
in cui cercava di catturare alcune delle idee chiave utilizzate per migliorare i processi 
produttivi. Taylor identificò nella sperimentazione sistematica e scientifica la modalità 
più efficace per trovare il miglior modo di realizzare una qualsiasi attività. 
Il libro riscosse un enorme successo, Taylor divenne l’iniziatore della ricerca sui metodi 
per il miglioramento dell'efficienza nei processi di produzione e dal 1911 in poi molti 
manager  hanno  cercato  di  avere  un  approccio  maggiormente  sistematico  al 
cambiamento dei processi (Harmon, 2007).   10 
Anche l’avvento di nuove tecnologie ha portato alla diffusione di nuovi e più efficienti 
processi di business, ne sono un esempio l’invenzione del treno, dell’automobile, della 
radio, del telefono, e, soprattutto dal secondo dopoguerra, del computer. 
Attualmente  però  meritano  una  particolare  attenzione  due  sviluppi  nella  teoria  del 
management:  la  diffusione  della  visione  sistemica  dell’organizzazione  e  la 
formalizzazione dell’idea di value chain. 
Molteplici e differenti furono le tendenze che contribuirono alla crescente focalizzazione 
sui sistemi che ebbe inizio a partire dagli anni ‘60: dalla ricerca operativa, agli studi sui 
sistemi di controllo e oggigiorno anche dalla biologia e dalle scienze sociali. Allo stesso 
tempo  molti  teorici  di  management  hanno  contribuito  alla  diffusione  della  visione 
sistemica tra i quali Ludwig von Bertalanffy, Stafford Beer, Jay W. Forrester e i più 
recenti John D. Sterman e Peter M.Senge. 
In sostanza tale visione enfatizza l’esistenza di una connessione tra i vari elementi che 
compongono un’organizzazione e l’utilità di una modellizzazione del business e dei 
processi in termini di flussi e di continui feedback (figura 4). 
 
 
Figura 4  Rappresentazione dell’azienda come sistema 
 
L’idea di trattare l’organizzazione come un sistema è molto semplice ma allo stesso 
tempo efficace. La visione sistemica mette in evidenza i collegamenti, le relazioni e i 
flussi che sono presenti all’interno dell’organizzazione: ogni singolo impiegato, unità o 
attività fanno parte di una più grande entità e lavorando assieme tali elementi sono 
giustificati dai risultati che essi producono. 
Tale  visione  dell’organizzazione  è  stata  applicata in  maniera  efficace  ai  processi  di 
business grazie al contributo di Michael E. Porter. 
E’  infatti  grazie  al  libro  pubblicato  nel  1985  Competitive  advantage:  creating  and 
sustaining superior performance che Porter gettò le basi per una visione globale dei 
processi di business attraverso il concetto di value chain (figura 5).   11 
Tale concetto rappresenta l’iniseme di tutte le attività che devono essere effettuate per 
progettare, produrre, commercializzare, distribuire e supportare una linea di prodotto. 
 
 
Figura 5  Value chain di Michael Porter 
 
L’immagine in figura 5 esplicita ciò che succede tra il momento in cui viene effettuato 
l’ordine da parte del cliente e il momento in cui il prodotto o servizio richiesto viene 
consegnato al cliente. Il concetto importante che sta alla base del pensiero di Porter è 
che ogni funzione è coinvolta nella produzione del prodotto e tutti i servizi di supporto, 
dall’IT  all’accounting,  devono  essere  inclusi  nella  singola  value  chain.  E’  solo 
includendo tutte le attività coinvolte nella produzione del prodotto che un’azienda riesce 
a mettersi nella posizione di determinare esattamente quanto il prodotto costa e qual è 
il margine che l’azienda realizza al momento della sua vendita (Porter, 1985). 
Quando il concetto di value chain di Porter viene applicato ai processi di business si 
ottiene un diagramma come quello esposto in figura 6. 
   12 
 
Figura 6  Processo di business che passa attraverso diverse unità organizzative (fonte: Harmon, 2007) 
 
Il diagramma illustra un processo di business che si estende attraverso 5 diverse unità 
organizzative  rappresentate  dall’organigramma  sottostante.  I  riquadri  all’interno  del 
processo principale (innescato dalla richiesta del cliente) rappresentano le attività che 
vengono effettuate dalle diverse unità organizzative. 
Questo  tipo  di  diagramma  venne  utilizzato  per  la  prima  volta  nel  1984  da  Geary 
Rummler. Le analisi di Rummler si focalizzavano sulla strutturazione dei processi e 
delle attività per garantire che gli impiegati (manager, addetti alle vendite, operatori di 
linea) potessero svolgere il proprio lavoro nella maniera più efficace. 
Alla fine degli anni ‘80 Rummler, assieme al suo collega Alan Brache, scrisse il libro 
Improving performance: how to manage the white space on the organization chart in 
cui  descrisse  l’approccio  che  aveva  sviluppato  nella  consulenza  riguardo  al 
miglioramento dei processi. Rummler adottò una visione sistemica delle organizzazioni 
e fornì una metodologia dettagliata su come analizzare un’organizzazione, su come 
analizzare  i  processi,  su  come  riprogettarli  e  quindi  migliorarli,  su  come  gestire  i 
processi  una  volta  implementati.  Secondo  la  visione  di  Rummler  molti  dei  problemi 
riscontrati nei processi sorgevano nel passaggio da un’unità organizzativa all’altra e 
l’unico modo per risolvere questi problemi era quello di concettualizzare e gestire i 
processi nel loro complesso. 
Negli  anni  ‘90  l’avvento  dell’approccio  al  BPR  (Business  Process  Reengineering), 
lanciato dalle pubblicazioni di altri due autori importanti quali Hammer e Davenport, 
portò la metodologia proposta da Rummler e Brache ad essere una delle più utilizzate 
nell’ambito della gestione dei processi. 
Uno dei più importanti contributi forniti da Rummler e Brache è un framework suddiviso 
in tre livelli di performance: 
-  Livello organizzativo; 
-  Livello di processo;   13 
-  Livello di attività. 
A  questi  tre  livelli  Rummler  e  Brache  hanno  incrociato  tre  differenti  prospettive 
ottenendo  la  matrice  raffigurata  nell’immagine  che  segue  (figura  7).  Le  prospettive 
sono: 
-  Goal e misure; 
-  Disegno e implementazione; 
-  Management. 
 
 
Figura 7  Matrice del framework di Rummler e Brache (fonte: Rummler et al, 1990) 
 
La matrice proposta da Rummler e Brache identifica nove differenti punti di interesse 
da  tenere  in  considerazione  ogni  qualvolta  si  vuole  cercare  di  cambiare  i  processi 
all’interno di un’organizzazione. 
Le  idee  espresse  dal  framework  di  Rummler  e  Brache  sono  molto  simili  a  quelle 
espresse  nel  Capabilty  Maturity  Model  descritto  precedentemente.  Entrambi  infatti 
cercano  di  descrivere  come  deve  essere  un’organizzazione  “matura”  sottolineando 
l’importanza non solo della progettazione dei processi in se ma anche della loro misura 
e  gestione.  Se  dunque  il  CMM  descrive  come  un’organizzazione  evolve  verso  la 
maturità  dei  processi  il  framework  di  Rummler-Brache  descrive  tutti  gli  aspetti  che 
un’organizzazione matura deve essere in grado di padroneggiare. 
Le  organizzazioni  mature  devono  essere  allineate  sia  verticalmente  che 
orizzontalmente. Gli obiettivi ovvero i goal associati alle varie attività devono essere 
relazionati con i goal assegnati ai processi i quali, a loro volta, devono essere allineati 
ai goal definiti a livello strategico da parte dell’organizzazione. Similmente un processo 
deve essere un insieme integrato di goal e misure, di un design ben implementato e di   14 
un sistema di gestione che utilizzi i goal e le misure per assicurare lo svolgimento e il 
miglioramento del processo (Rummler et al, 1990).  
Precedentemente alla pubblicazione dei lavori di studiosi quali Porter e Rummler molte 
aziende  si  erano  focalizzate  nella  suddivisione  dei  processi  in  specifiche  attività 
assegnate a diverse funzioni. 
Questa suddivisione portò ogni dipartimento a sviluppare un proprio modo di gestire le 
attività  assegnategli  focalizzandosi  quindi  solamente  sulle  attività  di  propria 
competenza e senza tenere in considerazione  il processo nel suo complesso. Tale 
approccio  favoriva  dunque  il  cosiddetto  silo  thinking  secondo  cui  ogni  dipartimento 
veniva considerato come un’entità a se stante isolata dal resto dell’organizzazione. 
Anche  nell’ambito  dell’information  technology  era  evidente  l’applicazione  di  tale 
approccio, infatti la gran parte dei sistemi installati nelle aziende erano stati creati con 
lo scopo di soddisfare i bisogni di specifici dipartimenti. Tipicamente il sistema installato 
in un dipartimento non comunicava con i sistemi utilizzati in altri dipartimenti ed anche i 
database da dove venivano reperiti i dati erano specifici per ogni funzione. 
In sostanza la volontà di rendere ogni singolo dipartimento maggiormente efficiente ha 
messo in secondo piano il concetto di processo nel suo complesso. L’enfasi data al 
concetto di value chain e di sistema negli anni ‘80 e la diffusione del Business Process 
Reengineering nei primi anni ‘90 hanno contribuito a dare una visione olistica di come 




1.5  Approcci al cambiamento 
1.5.1  Six Sigma e ISO 9000 
Negli anni ‘80 in seguito all’interazione dell’approccio di Rummler e Brache con i criteri 
e i principi di controllo della qualità si diffuse un nuovo approccio destinato a diventare 
molto popolare soprattutto nelle aziende manifatturiere. In quegli anni un gruppo di 
esperti  di  controllo  della  qualità  dell’azienda  americana  Motorola  integrò  l’enfasi  di 
Rummler sui processi con i concetti di qualità e di misurazione teorizzati da esperti del 
controllo  qualità  quali  W.  Edward  Deming  e  Joseph  M.  Juran  dando  vita  ad  un 
approccio conosciuto come Six Sigma. 
La diffusione del Six Sigma, prima in aziende come Motorola e General Electric  e poi 
in altre aziende manifatturiere, si sviluppò in un insieme di programmi di formazione 
che avevano lo scopo di creare una maggior consapevolezza dei processi da parte 
degli  addetti  operanti  nelle  organizzazioni.  Le  aziende  che  abbracciavano  la 
metodologia Six Sigma non utilizzavano solamente una determinata serie di strumenti   15 
ma  abbracciavano  un’intera  cultura  dedicata  alla  formazione  degli  addetti  nel 
supportare il processo di cambiamento all’interno dell’organizzazione. 
Precedentemente al Six Sigma gli esperti del controllo della qualità avevano esplorato 
diverse tecniche di miglioramento dei processi. L’ISO 9000 ad esempio era un altro 
approccio al controllo del qualità: questo standard internazionale descriveva le attività 
che  le  organizzazioni  dovevano  intraprendere per  avere  la  certificazione  ISO  9000. 
Inizialmente tuttavia gli sforzi legati alla certificazione ISO 9000 erano principalmente 
focalizzati  sulla  documentazione  e  gestione  delle  procedure  e  meno  sui  processi. 
Recentemente  una  nuova  versione  di  questo  standard,  la  ISO  9000:2005,  è  stata 
definita allo scopo di far ragionare le aziende in termini di processi focalizzandosi meno 
sulla documentazione. 
Oltre all’ISO 9000 sono state definite altre tecniche di controllo della qualità come lo 
statistical process control (SPC), il total quality management (TQM) ed il just-in-time 
(JIT). Tutte queste tecniche, che contribuirono ad aumentare l’efficienza e la qualità dei 
processi organizzativi, in Motorola vennero integrate nell’approccio Six Sigma. 
 
1.5.2  Cambiamento dei processi di business negli anni ‘90: il BPR 
Gran parte dell’attuale interesse nel cambiamento dei processi di business viene fatto 
risalire  alla  diffusione,  negli  anni  ‘90,  della  metodologia  di  business  process 
reengineering  (BPR)  con  le  pubblicazioni  di  Michael  Hammer  Reengineering  work: 
don’t automate, obliterate e di Thomas Davenport e James Short The new industrial 
engineering: information technology and business process redesign. 
Teorici del BPR quali Davenport, Hammer e Champy esortavano le aziende a pensare 
in termini di processi complessivi ispirandosi al concetto di value chain di Porter ed ai 
livelli  organizzativi  di  Rummler.  Le  aziende  dovevano  dunque  definire  tutti  i  loro 
maggiori processi e poi focalizzarsi su quelli che offrivano un ritorno maggiore da un 
loro  miglioramento.  Seguendo  tale  approccio  un’intera  linea  di  prodotto  veniva 
concettualizzata in un singolo processo di business. In questo modo ci si focalizzava 
su  tutto  ciò  che  riguardava  la  produzione  di  un  prodotto  ed  il  redesign  di  questo 
processo poteva arrivare a coinvolgere centinaia se non migliaia di lavoratori e dozzine 
tra le maggiori applicazioni IT. 
Sia Davenport che Hammer erano favorevoli ad una reingegnerizzazione profonda dei 
processi allo scopo di poter sfruttare appieno le potenzialità dei più recenti sistemi di 
information  technology  ma  erano  anche  contrari  ad  un  utilizzo  dell’IT  al  fine  di 
migliorare l’efficienza di un singolo reparto a scapito dell’intero processo di produzione 
di un prodotto. Nelle grandi aziende la forte specializzazione e suddivisione del lavoro 
aveva  portato  ad  un  aumento  dell’efficienza  all’interno  delle  varie  funzioni  ma  allo   16 
stesso  tempo  aveva  causato  una  diminuzione  dell’efficienza  dell’organizzazione  in 
generale. 
Secondo Davenport, Hammer e Champy la soluzione era quindi duplice: 
￿  Per prima cosa i processi necessitavano di essere concepiti come delle entità 
complessive che vanno dall’ordine iniziale del prodotto alla sua consegna al 
cliente; 
￿  Secondo, l’utilizzo dell’information technology era necessario per una maggiore 
integrazione dei vari processi e attività all’interno dell’organizzazione. 
Grazie alla loro esperienza Hammer e Davenport ebbero modo di osservare come le 
applicazioni IT estendendosi attraverso differenti reparti erano in grado di eliminare le 
inefficienze e migliorare notevolmente il coordinamento. 
Nonostante la loro convinzione nell’utilizzo dell’IT Hammer e i suoi collaboratori erano 
contrari  alla  presenza  di  professionisti  IT  nelle  fasi  iniziali  di  business  process 
reengineering perché troppo legati ai sistemi esistenti e quindi più focalizzati sui vincoli 
che sulle possibilità di sviluppo offerte dall’information technology. 
Questa modalità di lavoro fu applicata con successo in alcune grandi aziende le quali 
però potevano contare sul lavoro di sofisticati team di sviluppatori esperti non sempre 
facilmente reperibili in molte altre organizzazioni. Inoltre evitando il coinvolgimento di 
personale  IT  si  correva  il  rischio  di  progettare  soluzioni  difficilmente  scalabili  o 
addirittura non implementabili con le tecnologie ed il personale disponibili in azienda. 
Negli  anni  ‘90  alcuni  dei  progetti  di  BPR  che  furono  intrapresi  ebbero  un  notevole 
successo e procurarono dei miglioramenti importanti di produttività anche se molti altri 
progetti invece fallirono. 
Successivamente i manager di numerose compagnie diminuirono il numero dei progetti 
di  BPR  ed  evitarono  di  intraprendere  delle  attività  di  reengineering  eccessivamente 
vaste  e  complesse.  Nello  stesso  periodo  furono  inoltre  intraprese  delle  azioni  di 
riduzione del personale con il pretesto del BPR, sostituendo i manager impegnati nelle 
attività di organizzazione delle informazioni con l’introduzione di nuovi sistemi software. 
Per  questo  motivo  da  molti  l’approccio  al  BPR  venne  accostato  ad  un’attività  di 
riduzione dello staff e quindi a causa di alcuni discussi fallimenti e delle diffidenza di 
alcuni operatori il termine business process reengineering divenne impopolare e cadde 
in  disuso.  In  alternativa  molte  aziende  iniziarono  a  chiamare  i  propri  progetti  sui 
processi con nomi quali business process improvement e business process redesign. 
  
1.5.3  Cambiamento di processo attraverso sistemi di worflow e sistemi ERP 
Molti degli approcci alla riprogettazione dei processi di business emersi a metà degli 
anni ‘90 erano basati sull’utilizzo delle tecnologie software. Numerose organizzazioni   17 
utilizzavano delle applicazioni software chiamate workflow system per automatizzare e 
controllare il flusso di documenti che si sviluppava da un addetto ad un altro. 
I  sistemi  di  workflow  divennero  delle  modalità  molto  diffuse  per  automatizzare  i 
processi basandosi sullo scambio di documentazione. Sfortunatamente però, in quegli 
anni,  la  maggior  parte  dei  sistemi  di  workflow  erano  limitati  all’automazione  dei 
processi  che  avvenivano  all’interno  dello  stesso  reparto  o  funzione  e  dunque  non 
potevano essere utilizzati per i processi che si estendevano in più parti dell’azienda. 
Durante  lo  stesso  periodo,  le  maggiori  case  produttrici  di  applicazioni  software 
standard  iniziarono  a  organizzare  i  moduli  delle  applicazioni  in  maniera  tale  da 
rappresentare un processo di business. In questo modo un processo poteva essere 
schematizzato semplicemente decidendo come collegare i vari moduli applicativi tra 
loro. 
I grandi vendor quali Sap, Oracle, People Soft e J. D. Edwards iniziarono ad offrire i 
loro sistemi di enterprise resource planning (ERP) basandosi su questa logica. Ogni 
specifica  azienda  poteva  adottare  questo  sistema  scegliendo  in  base  alle  proprie 
esigenze i moduli più opportuni e cambiando alcune delle regole che controllavano le 
azioni di tali moduli. 
L’adozione dei sistemi ERP diede la possibilità alle aziende di rimpiazzare le vecchie 
applicazioni  software  con  nuove  applicazioni  e  di  organizzare  quest’ultime  in  un 
processo di business. L’applicazione di una soluzione software come l’ERP era molto 
indicata per i processi più comuni e meglio compresi da parte delle aziende. 
Davenport sostenne l’utilizzo dei sistemi ERP nelle aziende per migliorare i processi di 
business. Anche August-Wilhelm Scheer, studioso dei sistemi software nell’ambito del 
business process management, promosse questo approccio assieme all’utilizzo di una 
metodologia di modellizzazione dei processi denominata ARIS. 
Molte grandi aziende esplorarono l’utilizzo dei sistemi di workflow e dei sistemi ERP al 
fine di automatizzare alcuni processi di business. Tale approccio risultava essere molto 
differente da quello utilizzato nel business process reengineering all’inizio degli anni 
‘90. Infatti gli esperti del BPR esortavano ad una totale riconcettualizzazione dell’intera 
value  chain  attraverso  un  cambiamento  radicale  dei  processi.  Invece  l’approccio 
attraverso l’applicazione di sistemi di workflow ed ERP si focalizzava sull’automazione 
dei processi esistenti e sulla sostituzione dei vecchi sistemi dipartimentali con nuovi 
moduli  software  progettati  per  lavorare  assieme.  L’applicazione  di  tali  sistemi  in 
azienda era strettamente legata alla presenza di esperti IT e contribuiva a creare dei 
miglioramenti graduali rispetto a quelli teoricamente derivanti da un radicale redesign. 
Nello  stesso  periodo  in  cui  si  assistette  al  declino  del  BPR  ed  alle  prime 
implementazioni  dei  sistemi  di  workflow  ed  ERP,  iniziarono  ad  emergere  delle   18 
tecnologie  quali  Internet,  le  email  e  il  Web.  Attraverso  l’utilizzo  di  queste  nuove 
tecnologie  diventava  dunque  possibile  integrare  tra  loro  gli  addetti  di  una  qualsiasi 
azienda con i propri fornitori ed i propri clienti. 
Nei primi anni ‘90 la più diffusa tecnica di integrazione tra i sistemi di più aziende era 
l’EDI  (electronic  data  intechange)  e  molte  grandi  compagnie  utilizzavano  questa 
tecnologia per poter essere collegate ai propri fornitori. Essendo tale sistema difficile 
da installare e costoso da mantenere l’EDI veniva utilizzato per collegare l’azienda ai 
suoi  maggiori  fornitori  per  poter  effettuare  numerose  transizioni  in  maniera 
standardizzata.  Tale  tecnologia  non  veniva  però  implementata  per  i  piccoli  fornitori 
poiché  non  sempre  essi  avevano  le  disponibilità  economiche  ed  il  personale 
necessario per dotarsi di un simile sistema per la realizzazione delle transazioni.  
L’avvento di Internet ha però aperto la strada a nuove possibili modalità di integrazione 
tra i sistemi di più imprese. Oltre ai tradizionali sistemi EDI basati sulle reti private di 
alcune  grandi  imprese  oppure  sulle  reti  messe  a  disposizione  dagli  operatori  VAN 
(Value added network) vi è anche la possibilità di utilizzare la rete internet. 
Con il termine Internet EDI (IEDI) si possono genericamente indicare i sistemi volti a 
supportare lo scambio di messaggi EDI attraverso la tecnologia, i protocolli, la rete 
Internet (Bolisani, 2009). Tale tecnologia permettendo ad esempio l’utilizzo di protocolli 
email  o  file  transfer  di  Internet  per  l’invio  di  messaggi  o  file  EDI  risulta  essere  più 
flessibile e meno costosa rispetto all’EDI tradizionale. L’Internet EDI può essere ad 
esempio impiegato per l’estensione del sistema EDI di un’azienda anche ai fornitori 
generalmente  più  modesti  con  i  quali  esistono  relazioni  saltuarie  e  flussi  di 
comunicazioni modeste (Bolisani, 2009). 
Come la diffusione di Internet è riuscita a fornire una soluzione pratica ad alcuni dei 
problemi  di  comunicazione  tra  le  aziende  allo  stesso  modo  le  email  e  il  web 
rappresentano per i clienti un nuovo modo di comunicare con le aziende. 
La rapida e capillare diffusione di Internet alla fine degli anni ‘90 ha costretto le aziende 
a  rivedere  i  propri  processi  di  business  ed  a  riorganizzarli  in  modo  tale  da  poter 
sfruttare le possibili riduzioni dei costi offerte dall’utilizzo di Internet, delle email e del 
Web. 
 
1.5.4  Il business process management 
La figura 8 cerca di riassumere in un unico diagramma le varie idee che caratterizzano 
il business process management. Allo scopo sono state individuate tre principali aree: 
·  ricerca operativa e controllo qualità: tale area si focalizza principalmente nel 
miglioramento dei processi operativi;   19 
·  management e business process redesign: è incentrata nell’allineamento e nel 
cambiamento  dei  maggiori  processi  di  business  per  migliorare 
significativamente le performance organizzative; 
·  information  technology:  quest’ultima  è  principalmente  focalizzata 
sull’automazione dei processi. 
La  maggior  parte  delle  grandi  aziende  hanno  al  loro  interno  dei  team  di  persone 
operanti in ognuna delle aree appena descritte ma allo stesso tempo nessuno di questi 
team è confinato all’interno di una singola area. L’area IT ad esempio, oltre ad essere 
focalizzata sul’automazione dei processi, è anche pesantemente coinvolta nei progetti 
di  process  redesign  e  nelle  iniziative  che  riguardano  l’architettura  dei  processi  di 
business. 
Nessuna di queste aree infatti risulta in assoluto migliore delle altre nell’apportare un 
cambiamento ai processi di business ma è invece necessario prendere il meglio da 
ognuno di questi approcci. Dunque con il termine di business process management si 
vuole indicare l’emergere di un approccio complessivo al cambiamento dei processi 
che  combini  il  meglio  delle  aree  relative  al  miglioramento  dei  processi,  alla  loro 
gestione e riprogettazione ed alla loro automazione.   20 
 
Figura 8  Differenti aree all’interno del business process management (fonte: Harmon, 2007) 
 
 
1.6  Il cambiamento dei processi di business nel nuovo millennio 
Nei  primi  anni  2000  l’interesse  delle  aziende  verso  il  cambiamento  dei  processi  di 
business è continuato a crescere. Numerosi professionisti in ambito IT capirono che 
molte delle diverse tecnologie che vennero sviluppate negli anni ‘90 potevano essere 
integrate tra loro per creare un nuovo approccio che facilitasse la gestione quotidiana 
dei  processi  di  business.  Il  libro  che  meglio  rifletteva  questo  nuovo  approccio  alla 
gestione  dei  processi  è  Business  process  management:  the  third  wave  di  Howard 
Smith  e  Peter  Fingar.  Nel  libro  gli  autori  proponevano  alle  aziende  di  combinare  i 
sistemi di workflow, i sistemi di integrazione di applicazioni software e le tecnologie 
internet per creare nuovi tipi di software. Tali software prendono il nome di Business   21 
Process  Management  System  (BPMS)  e  hanno  lo  scopo  di  coordinare  le  attività 
giornaliere sia delle persone che lavorano all’interno dell’azienda che delle applicazioni 
software adottate. 
Le  applicazioni  BPMS  sono  in  grado  di  utilizzare  i  modelli  dei  processi  per 
determinarne le loro funzionalità e dare la possibilità ai manager di cambiare i propri 
processi modificando i modelli e le regole che dirigono tali applicazioni. 
Molti i vendor che dai primi anni 2000 si sono affrettati nello sviluppare tali applicazioni 
BPMS, in grado di supportare i cruscotti gestionali utilizzati dai manager per eseguire 
un controllo quasi in real time dei processi di business. 
In questi ultimi anni si è dunque verificata una rapida ascesa dei volumi di vendita di 
software BPMS ma anche altri aspetti relativi alla gestione dei processi di business 
hanno  avuto  un  importante  sviluppo.  Le  grandi  aziende  stanno  facendo  sempre 
maggiori investimenti nella realizzazione dell’architettura dei processi di business e la 
creazione di questa architettura comporta sia la definizione/allineamento dei processi 
di business che la determinazione di metriche per misurarne il successo. 
In  modo  analogo  si  sta  assistendo  ad  una  vasta  riorganizzazione  dei  manager  a 
supporto dei goal assegnati ai processi ed in questo senso l’utilizzo della Balanced 
Scorecard  (strumento  impiegato  nell’allineamento  delle  misure  di  performance  alle 
strategie aziendali) gioca un ruolo importante. Si è poi venuto a creare un rinnovato 
interesse  nell’utilizzo  dei  modelli  di  maturità  per  valutare  i  progressi  raggiunti  dalle 
aziende. Inoltre numerosi gruppi industriali hanno definito dei framework relativi alla 
gestione dei processi (ad esempio lo SCOR stabilito dal Supply Chain Council) e la 
loro  adozione  è  avvenuta  allo  scopo  di  velocizzare  lo  sviluppo  delle  architetture 
d’impresa e dei sistemi di misurazione. 
L’applicazione delle tecniche di process redesign sta avendo una grande rinascita e la 
metodologia  Six  Sigma  si  sta  espandendo  in  ogni  settore  industriale  incorporando 
contemporaneamente  al  suo  interno  le  tecniche  di  lean  production  mirate 
all’eliminazione degli sprechi ed alla sincronizzazione dei processi di produzione. 
Chiaramente la crescita di tutti questi fattori legati al business process change non è 
legata solamente alla diffusione di applicazioni BPMS bensì alle attuali necessità dei 
manager. 
Le  crescita  della  competizione  a  livello  globale,  l’avvento  delle  tecnologie  IT,  la 
diffusione di Internet e l’introduzione sempre più frequente di nuove tecnologie sono 
solo alcuni dei fattori che incidono sui continui cambiamenti che stanno avvenendo nel 
mondo. 
Il cambiamento e la competizione sono ormai dei fenomeni inarrestabili che spingono 
sempre più le aziende verso una costante innovazione e ad un aumento continuo della   22 
produttività. Tutto questo implica una focalizzazione su come l’azienda opera e cioè sui 
propri  processi  di  business.  Ogni  manager  è  dunque  consapevole  del  fatto  che  il 
successo per la propria azienda è raggiungibile solo facendo le cose in modo migliore, 
più velocemente e più economicamente rispetto ad oggi ed è proprio questo che il 
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CAPITOLO 2 
Creazione della business process architecture 
 
2.1  Livello enterprise: dalla strategia ai processi 
Fino  a  poco  tempo  fa  la  maggior  parte  delle  attività  intraprese  dalle  aziende 
relativamente  ai  processi  di  business  erano  focalizzate  sul  redesign  e  sul 
miglioramento di specifici processi. Negli ultimi anni però alcune organizzazioni hanno 
cominciato a capire che per poter raggiungere un solido vantaggio competitivo può 
essere necessario che i processi appartenenti ad una stessa value chain siano ben 
integrati tra loro (Harmon, 2007). 
Questo ha portato le aziende a focalizzare la loro attenzione sui processi di business 
ad  un  livello  enterprise  cercando  dunque  di  concettualizzare  l’intera  organizzazione 
come un sistema di processi che interagiscono tra loro e lavorano per massimizzare 
l’efficacia dell’intero sistema. 
Per poter occuparsi non più solo del singolo processo ma di tutti i processi che fanno 
parte dell’intera organizzazione i dirigenti hanno bisogno di: 
-  un modello dell’azienda che mostri come i vari processi sono organizzati tra 
loro; 
-  un set di misure sui processi che indichi come tali processi stanno supportando 
le  strategie  ed  i  goal  aziendali,  e  come  i  processi  ed  i  sottoprocessi  sono 
allineati per raggiungere tali goal; 
-  un  sistema  che  definisca  le  responsabilità  associate  alla  gestione  dei  vari 
processi all’interno dell’organizzazione. 
L’insieme  dei  modelli  e  delle  misure,  e  l’allineamento  delle  risorse  a  supporto  di 
quest’ultime, viene identificato con il nome di business process architecture. 
Negli  anni  ‘90  quando  le  aziende  erano  concentrate  nel  miglioramento  di  specifici 
processi  di  business  le  iniziative  di  cambiamento  venivano  condotte  attraverso  i 
progetti. Spostando però l’attenzione sui processi ad un livello enterprise le aziende 
iniziano  ora  ad  avere  le  necessità  di  sviluppare  degli  strumenti  e  delle  strutture 
organizzative che supportino continuativamente queste attività di miglioramento. 
Lo sviluppo di una business process architecture non può essere fatto in un colpo solo 
ma avviene per stage successivi lungo un periodo di tempo: dapprima vengono definiti 
i processi e successivamente vengono stabilite le misure e le responsabilità a livello 
manageriale riferite a tali processi.    24 
La sofisticazione dell’architettura tende ad evolvere man mano che i manager iniziano 
ad utilizzarla come uno strumento per definire le strategie e prendere delle decisioni. 
E’ dunque importante che tale architettura sia frequentemente oggetto di manutenzione 
e  questo  richiede  la  creazione  di  un’apposita  unità  organizzativa  che  monitori 
costantemente  i  processi  ed  i  cambiamenti  che  devono  essere  subito  incorporati 
all’interno dell’architettura. 
Secondo  il  CMM  ogni  organizzazione  che  passa  da  una  focalizzazione  su  specifici 
processi  di  business  ad  una  focalizzazione  sui  processi  a  livello  enterprise  porta  il 
proprio livello di maturità da un livello 2 ad un livello 3 o 4. 
La  trasformazione  di  un’azienda  in  un’organizzazione  processo-centrica  avviene 
dunque attraverso la determinazione di una business process architecture, a partire 
dalla definizione della strategia e dal collegamento di quest’ultima ai processi aziendali. 
Una  strategia  di  business  definisce  come  un’azienda  andrà  a  competere  in  un 
determinato mercato, quali saranno i suoi goal e quali le sue politiche a supporto del 
raggiungimento di tali goal. In altri termini una strategia aziendale descrive in che modo 
un’organizzazione  creerà  valore  per  i  propri  clienti,  i  propri  azionisti  ed  i  propri 
stakeholder. 
Per sviluppare la strategia la dirigenza deve considerare i punti di forza e di debolezza 
della propria azienda e dei propri competitor. Essa deve inoltre valutare i trend, i rischi 
e le opportunità che si possono venire a creare all’interno del settore in cui l’azienda 
compete  e  l’eventuale  influenza  di  condizionamenti  sociali,  politici,  tecnologici  ed 
economici propri dell’ambiente in cui si trova ad operare. 
 
2.1.1  Il vantaggio competitivo di Porter 
Uno degli approcci più noti all’analisi ed allo sviluppo della strategia aziendale è quello 
definito da Michael Porter nel suo libro Competitive strategy: techniques for analyzing 
industries  and  competitors  pubblicato  nel  1980.  In  questo  libro  Porter  analizza  le 
possibili fonti di minacce ed opportunità che un’azienda deve considerare all’interno 
dell’ambiente in cui si trova e descrive come le aziende possono posizionarsi all’interno 
del mercato in cui operano. 
Nel  1985  Porter  pubblicò  un  secondo  libro  Competitive  advantage:  creating  and 
sustaining  superior  performance  estendendo  il  concetto  di  strategia  sviluppato  nel 
precedente  libro:  viene  discusso  sia  il  concetto  di  value  chain  come  sorgente  del 
vantaggio competitivo sia il ruolo che  i processi di business hanno nello stabilire e 
mantenere tale vantaggio. 
Porter ha introdotto l’idea di value chain per sottolineare il fatto che le aziende devono 
pensare  ai  processi  come  a  delle  entità  complete  che  si  estendono  lungo  tutto  il   25 
processo  di  produzione  del  prodotto  fino  alla  consegna  al  cliente.  I  manager 
dovrebbero dunque concettualizzare i processi di business su larga-scala (value-chain) 
come delle entità che includono al loro interno tutte le attività coinvolte nell’aggiunta di 
valore al prodotto o servizio venduto dall’azienda. 
Con il termine valore ci si riferisce a ciò che il cliente percepisce come valore e per il 
quale è disposto a pagare una certa somma di denaro, dunque l’idea di value chain è 
associata alla catena di attività che aggiungono valore al prodotto finale. 
Nella realtà però non tutte le attività che vengono eseguite sul prodotto aggiungono 
direttamente del valore. Alcune attività infatti vengono eseguite solamente al fine di 
abilitare  l’aggiunta  di  valore  (value-enabling  activities)  mentre  altre  addirittura  non 
aggiungono alcun valore al prodotto. Proprio quest’ultime dovrebbero essere dunque 
eliminate dalla value chain associata a quel prodotto. 
L’immagine  della  value  chain  presentata  in  figura  5  nel  capitolo  precedente  vuole 
sottolineare  come  essa  sia  combinata  da  un  insieme  di  differenti  processi,  sotto-
processi  e  attività  collegati  tra  loro.  E’  infatti  la  sommatoria  dei  costi  associati  ad 
ognuna  di  queste  attività  che  va  a  determinare  il  costo  totale  di  produzione  di  un 
prodotto il quale verrà poi utilizzato per il calcolo del margine che l’azienda ottiene dalla 
sua vendita. 
All’interno della value chain Porter discrimina tra i processi primari che sono la logistica 
in entrata, le operation, la logistica in uscita, il marketing e le vendite, i servizi, ed i 
processi di supporto che sono gli approvvigionamenti, la gestione delle risorse umane, 
lo sviluppo della tecnologia e le attività infrastrutturali (quest’ultime includono la finanza 
e le attività della dirigenza). 
Il termine value chain è stato dunque scelto per indicare una sequenza di attività che 
aggiungono  valore  al  prodotto  venduto  dall’azienda.  A  questo  proposito  uno  degli 
obiettivi delle iniziative di process redesign è proprio quello di eliminare o minimizzare il 
numero di attività che non aggiungono valore al prodotto. 
Dopo aver descritto com’è composta una value chain Porter prosegue nella definizione 
del concetto di vantaggio competitivo e dimostra come la value chain possa rivestire un 
ruolo chiave nel mantenere tale vantaggio. 
Due sono le variabili fondamentali che incidono sulla profittabilità di un’azienda o sul 
margine che essa può ottenere da una determinata value chain (Porter, 1985): 
·  La struttura del settore: essa impone dei vincoli di massima su ciò che l’azienda 
può offrire e far pagare. 
·  Il  vantaggio  competitivo:  è  il  risultato  della  strategia  e  della  value  chain  a 
supporto che permette all’azienda di superare le media delle performance dei 
competitor all’interno di un settore per un periodo di tempo prolungato.   26 
La strategia dipende dalla definizione del posizionamento dell’azienda il quale viene ad 
essere  utilizzato  per  poter  mantenere  un  certo  vantaggio  competitivo.  Attraverso  il 
posizionamento vengono dunque definiti i goal e gli obiettivi aziendali. 
Si verifica un vantaggio competitivo quando un’azienda può vendere i suoi prodotti e 
servizi ad un prezzo superiore rispetto ai propri competitor. Ogni manager di qualsiasi 
azienda cerca di stabilire un vantaggio competitivo di lungo termine ed avere il maggior 
ritorno possibile dal processo di produzione di un prodotto o di un servizio per un lungo 
periodo di tempo. Un’azienda con vantaggio competitivo non è necessariamente la più 
grande  azienda  del  settore  ma  piuttosto  è  un  azienda  che  soddisfa  ampiamente  i 
bisogni dei propri clienti fornendo ai propri azionisti dei profitti eccellenti. 
Il  vantaggio  competitivo  può  essere  basato  sull’applicazione  di  un  sovrapprezzo  al 
prodotto  o  al  servizio  fornito  (perché  di  maggior  qualità  rispetto  alla  concorrenza) 
oppure  può  essere  basato  sull’applicazione  di  un  prezzo  più  basso  dovuto  ad  una 
maggiore efficienza della value chain rispetto a quella dei concorrenti. 
Il  primo  approccio  si  basa  dunque  su  una  strategia  di  differenziazione  mentre  il 
secondo sfrutta l’efficienza operativa. 
Negli  anni  ‘90  le  aziende  spesso  abbandonarono  la  prima  opzione  per  focalizzarsi 
quasi interamente sulla ricerca dell’efficienza operativa attraverso l’adozione di best 
practices (Harmon, 2007). L’assunto a supporto di tale approccio è che un’azienda può 
avere  successo  solamente  se  tutte  le  sue  pratiche  sono  buone  quanto  quelle  dei 
competitor se non migliori. 
In relazione all’utilizzo delle best practice Porter argomenta che l’efficienza operativa 
non  può  essere  sostenuta  a  lungo  poiché  conduce  le  aziende  a  ciò  che  Porter 
identifica  con  il  termine  di  ipercompetizione.  Cercando  di  migliorare  sempre  più  le 
attività  operative,  le  aziende  spendono  notevoli  energie  e  vedono 
contemporaneamente scendere i propri margini. 
Le aziende coinvolte nel fenomeno dell’ipercompetizione cercano di eseguire in modo 
migliore  le  medesime  attività  svolte  anche  dalla  concorrenza.  Tali  aziende  si 
posizionano sul mercato nella stessa maniera dei propri competitor e cercano di offrire 
lo stesso prodotto o servizio ad un prezzo più basso. Per fare ciò le aziende osservano 
i loro rivali e cercano di mantenere l’efficienza dei propri processi almeno uguale se 
non maggiore di quella dei competitor. Ogni qualvolta viene introdotta un’innovazione 
da parte di un rivale subito l’azienda studia tale applicazione e cerca di rispondere con 
l’introduzione  di  un’innovazione  simile  ma  meno  costosa.  In  questa  competizione 
nessuna azienda riesce dunque a raggiungere un vantaggio competitivo duraturo ed 
allo stesso tempo la marginalità decresce in maniera sostanziale (Porter, 1985).   27 
L’alternativa a tale approccio consiste nello stabilire una strategia o un posizionamento 
competitivo che permetta all’azienda di fornire un prodotto di qualità superiore, ad un 
ben determinato gruppo di clienti soddisfando i loro specifici bisogni. 
Le  aziende  che  competono  sulla  base  di  un  differente  posizionamento  strategico 
ottengono  un  vantaggio  competitivo  rispetto  alla  concorrenza  effettuando  differenti 
attività  oppure  organizzando  tali  attività  in  modo  diverso.  Una  volta  deciso  il 
posizionamento competitivo più idoneo l’azienda traduce tale posizionamento in una 
serie di goal che andranno poi a determinare l’organizzazione dei differenti processi 
(Porter, 1985). 
Se un’azienda mantiene una chiara focalizzazione sulla strategia da seguire essa è in 
grado di progettare secondo tale strategia i propri processi di business e di ridefinire 
come le attività devono interagire tra loro. La giusta composizione dei vari processi 
risulta  essere  difficilmente  imitabile  dai  competitor  e  man  mano  che  questa 
integrazione  tra  i  processi  aumenta  si  raggiunge  un  efficienza  sempre  più  elevata 
(Porter, 1985). 
Secondo Porter è dunque attraverso una sempre maggiore integrazione dei processi 
che un’azienda può raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile ed un aumento 
della marginalità senza necessariamente imitare le best practice dei competitor. 
 
 
2.1.2  Relazione tra strategia e processi 
Dopo aver introdotto il concetto di vantaggio competitivo Porter nel 1996 pubblicò un 
nuovo  articolo  per  l’Harvard  Business  Review  intitolato  “What  is  strategy?”  in  cui 
approfondì ulteriormente alcuni aspetti legati alla strategia. 
In questo articolo, oltre a ribadire l’importanza del posizionamento competitivo e di una 
maggiore  integrazione  dei  processi,  Porter  propone  l’idea  di  creare  delle  activity- 
system map per dimostrare come il posizionamento competitivo di un’azienda possa 
essere sostenuto strutturando efficacemente le attività aziendali. 
Attraverso la creazione di tali mappe è possibile esplicitare i più importanti temi che 
caratterizzano una determinata strategia aziendale e relazionarli con le differenti attività 
a supporto che vengono implementate in azienda (Porter, 1996).  
Un esempio fornito da Porter, rappresentato in figura 9, riguarda l’activity-system map 
della  compagnia  aerea  Southwest  Airlines.  I  temi  strategici  principali  sono 
rappresentati dai cerchi più grandi mentre le attività a supporto dai cerchi più piccoli.   28 
 
Figura 9  Activity-system map riferita alla Southwest airlines (fonte: Porter, 1996) 
 
Nei primi anni ‘90 la dirigenza di Southwest Airlines decise di enfatizzare la propria 
strategia  di  compagnia  aerea  low  cost  attuando  una  serie  di  decisioni  con  forti 
implicazioni  a  livello  operativo.  Per  poter  dunque  offrire  biglietti  aerei ad  un  prezzo 
inferiore vennero limitati i servizi a bordo e di conseguenza furono ridotti i tempi di 
preparazione per il decollo. In questo modo Southwest Airlines faceva in media più voli 
rispetto  ai  propri  competitor  avendo  a  disposizione  il  medesimo  numero  di  aerei  e 
collegando  le  stesse  località.  Inoltre  grazie  all’utilizzo  di  un’unica  tipologia  di  aereo 
Southwest  Airlines  fu  in  grado  di  minimizzare  i  costi  di  manutenzione  e  di  ridurre 
notevolmente  i  costi  per  la  formazione  del  personale  addetto  alla  manutenzione 
(Porter, 1996). 
Identificata  la  strategia  da  seguire,  per  Porter  risulta  dunque  necessario  fare  delle 
scelte  che  permettano  di  implementare  quella  specifica  strategia  e  di  supportarla 
attraverso un’elevata integrazione dei processi difficilmente imitabile dai competitor. 
Le persone alle quali è affidata la gestione dei processi di business hanno il compito di 
assicurare  che  i  risultati  dei  loro  processi  raggiungano  gli  obiettivi  aziendali.  Per 
ottenere ciò le aziende devono cercare di allineare le misure relative ai processi con le 
misure delle performance aziendali eliminando tutte quelle attività che in qualche modo 
ostacolano il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda (Porter, 1996).   29 
Esistono differenti modalità per allineare i processi e i loro risultati ai goal aziendali e la 
gran parte di queste presuppongono che un dirigente definisca degli obiettivi e altri 
addetti definiscano dei processi per raggiungere questi obiettivi. 
Porter  invece  suggerisce  che  anche  la  dirigenza  dovrebbe  pensare  in  termini  di 
processi.  Infatti  uno  dei  goal  strategici  dell’organizzazione  dovrebbe  essere  proprio 
quello di creare una value chain di processi che, integrati assieme, diano un vantaggio 
competitivo per l’azienda. La dirigenza dunque dovrebbe definire i principali temi sui 
quali implementare la strategia e prendere poi le decisioni più opportune per far si che i 
temi ed i processi chiave siano allineati tra loro. 
La  formulazione  di  una  strategia  è  dunque  un’attività  difficile  da  realizzare  poiché 
richiede disciplina nella sua implementazione attraverso processi di business unici e 
ben integrati che portino ad un successo duraturo e difficilmente imitabile. 
 
 
2.1.3  Strategia e cambiamento 
Per poter apportare un sostanziale miglioramento ai processi di business le aziende 
non devono dunque focalizzarsi solamente sull’efficienza operativa ma devono prima di 
tutto  definire  un  ben  specifico  posizionamento  competitivo  all’interno  del  quale 
l’azienda  possa  prosperare.  A  supporto  di  tale  posizionamento  è  molto  importante 
analizzare e disegnare dei processi strettamente integrati tra loro: deve quindi essere 
questo l’obiettivo principale e non l’arbitraria massimizzazione di una specifica attività a 
scapito dell’intero processo (Harmon, 2007). 
Le aziende inoltre devono essere pronte a ridefinire costantemente le proprie strategie 
in funzione delle opportunità o delle minacce che possono venire a crearsi in relazione 
al posizionamento scelto. E’ comunque importante che il posizionamento competitivo di 
ogni azienda sia ben definito e che ogni aggiustamento venga apportato allo scopo di 
migliorare tale posizionamento e non sia invece un cambiamento fine a se stesso. Un 
esempio  concreto  in  tal  senso  può  essere  rappresentato  dall’adozione  da  parte  di 
numerose aziende delle tecnologie Internet senza una chiara comprensione di come 
tali tecnologie possano veramente migliorare il loro posizionamento competitivo e la 
loto profittabilità. 
Tuttavia negli ultimi anni è proprio dall’adozione delle tecnologie IT che provengono la 
maggior parte dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi offerti alle imprese. L’utilizzo di tali 
tecnologie ha portato a significativi aumenti di produttività ed è considerato di gran 
lunga  il  più  efficace  approccio  al  miglioramento  dell’integrazione  dei  processi. 
L’adozione di una nuova tecnologia deve contribuire realmente ad un miglioramento 
chiaro  e  ben  definito  del  posizionamento  competitivo  dell’azienda  ed  è  altresì   30 
importante che le aziende siano organizzate in modo tale che ogni cambiamento nel 
loro posizionamento strategico e nei loro goal si riflettano rapidamente a tutti i livelli 
delle  organizzazioni  e  risultino  in  un  cambiamento  dei  processi  di  business  e  delle 
attività. 
Non  è  comunque  necessario  che  un’azienda  cambi  continuamente  il  proprio 
posizionamento  strategico  per  rispondere  alle  iniziative  dei  competitor.  Le  aziende 
dovrebbero  invece  ricercare  un  posizionamento  che  garantisca  loro  un  vantaggio 
competitivo di lungo termine attraverso l’applicazione di una  ben concepita e mirata 
strategia.  A  tale  scopo  risulta  molto  utile  l’adozione  di  un  sistema  che  possa 
costantemente  perfezionare  l’allineamento  dei  processi  che  sono  stati  progettati  e 
integrati per raggiungere un ben definito posizionamento competitivo (Harmon, 2007). 
 
 
2.2  BPTrends Enterprise Methodology 
Come già indicato in precedenza la trasformazione di un’azienda in un’organizzazione 
processo-centrica avviene attraverso la creazione di una business process architecture 
la quale permette di gestire l’intera architettura dei processi aziendali con una visione 
olistica dell’organizzazione. 
Uno dei possibili approcci alla creazione di una business process architecture ed alla 
gestione dei processi ad un livello enterprise è rappresentato dalla BPTrends Process 
Change Methodology. Tale metodologia è stata messa a punto e descritta da Paul 
Harmon (co-fondatore di BPTrends e noto guru nel campo del BPM) nel libro intitolato 
Business process change pubblicato nel 2007. 
Il sito gestito da Harmon denominato Business Process Trends (www.bptrends.com) è 
un’autorevole ed aggiornata fonte di informazione ed analisi sulle tendenze e le best 
practice relative al business process management. 
In  figura  10  viene  rappresentato  l’approccio  proposto  da  Harmon  che  può  essere 
suddiviso in due metodologie complementari:  una per gestire il cambiamento a livello 
enterprise e l’altra per la gestione dei progetti di cambiamento su specifici processi di 
business. 
Nella  parte  superiore  dell’immagine  è  schematizzata  la  BPTrends  enterprise 
methodology  che  definisce  tutte  le  attività  svolte  dalle  imprese  per  la  creazione  e 
l’utilizzo di strumenti per l’organizzazione e la gestione di tutti i processi aziendali ad un 
livello enterprise. 
Viene invece rappresentata nella parte inferiore dell’immagine la BPTrends process 
redesign methodology la quale esplicita i passi che un team di progetto deve compiere 
per ridisegnare o migliorare uno specifico processo di business.   31 
 
Figura 10  La BPTrends process change methodology (fonte: Harmon, 2007) 
 
E’  dunque  possibile  identificare  un  collegamento  tra  le  due  metodologie  proposte 
poichè gli strumenti di gestione dei processi creati attraverso la metodologia a livello 
enterprise abilitano l’azienda ad organizzare e a dare una priorità a tutti gli interventi di 
business process change che devono essere effettuati. 
Nella BPTrends enterprise methodology il collegamento del box relativo alla corporate 
strategy con le varie fasi della metodologia sta ad indicare la costante interazione che 
deve verificarsi tra lo sviluppo degli strumenti di gestione dei processi aziendali e la 
definizione della strategia. 
La BPTrends enterprise methodology può essere suddivisa nelle seguenti fasi: 
Comprensione  dell’azienda.  Questa  prima  fase  si  focalizza  nella  comprensione 
dell’azienda nel suo complesso e richiede la collaborazione del team dirigenziale alla 
guida  dell’organizzazione.  E’  assolutamente  importante  che  ogni  componente  in 
azienda  comprenda  e  concordi  con  l’identificazione  delle  principali  value  chain  che 
l’azienda  supporta  e  con  gli  obiettivi  strategici  che  ogni  value  chain  è  chiamata  a 
raggiungere. 
Tale fase inizia con la creazione di una serie di diagrammi organizzativi che vanno a 
definire  il  business  e  le  sue  relazioni  chiave  con  gli  stakeholder  (azionisti,  clienti, 
fornitori, distributori, entità governative). 
Vengono dunque definite le principali value chain dell’azienda specificandone i goal 
assegnati e le relazioni che intercorrono tra i processi core, i processi manageriali ed i 
processi di supporto. Tale fase risulta quindi in un accordo tra i membri della dirigenza 
sulle  principali  value  chain  che  caratterizzano  l’attività  dell’organizzazione  per   32 
procedere successivamente alla definizione dell’architettura dei processi per ogni value 
chain identificata. 
Definizione  della  business  process  architecture.  La  seconda  fase  inizia  con  la 
selezione  di  una  specifica  value  chain  e  la  creazione  della  business  process 
architecture della value chain selezionata. 
Vengono dunque identificati i processi core ed i sottoprocessi che caratterizzano tale 
value chain e successivamente verrà definito come ogni processo sarà monitorato e 
misurato. 
In relazione alle necessità specifiche dell’azienda saranno poi allineate le risorse ai 
processi  definiti  all’interno  dell’architettura.  Quest’ultima  attività  può  essere  riferita 
all’allineamento ai processi di diverse tipologie di risorse: 
-  delle politiche aziendali e delle regole di business;  
-  delle risorse IT quali applicazioni software e database; 
-  delle risorse umane attraverso la realizzazione di programmi di formazione e di 
gestione della conoscenza. 
Ci sono differenti approcci alla creazione di una business architecture. Storicamente il 
modo  maggiormente  utilizzato  per  la  definizione  dei  processi  aziendali  è  quello  di 
organizzare  degli  incontri  con  un  gruppo  di  manager  dell’azienda  per  arrivare, 
attraverso la discussione, all’identificazione dei maggiori processi di business. 
Oggi queste  attività  di  definizione  dei  processi  e  delle  loro  modalità  di  misurazione 
possono  essere  notevolmente  accelerate  dall’utilizzo  di  un  business  process 
framework che ha proprio lo scopo di facilitare i manager nello sviluppo della business 
process architecture. 
Definizione dei processi di governance. Una volta definita l’architettura e le misure 
di performance dei processi più importanti si può procedere allo sviluppo di un piano 
per la gestione dei processi di business aziendali. Differenti aziende possono adottare 
differenti modalità organizzative che vanno dall’organizzazione per funzioni a quella 
basata sui processi. Tuttavia la maggior parte delle aziende opta per un’organizzazione 
a matrice che risulta essere un misto delle due modalità appena menzionate. 
 In  questa  fase  vengono  inoltre  definite  le  modalità  e  gli  strumenti  che  si  vogliono 
adottare per eseguire la misura ed il monitoraggio delle performance dei responsabili di 
processo (molto utilizzato è ad esempio l’approccio basato sulla Balanaced scorecard 
messo a punto da Kaplan e Norton). 
Infine sempre in questa fase viene istituito il BPM Group ovvero un team di persone 
che  avrà  il  compito  di  supportare  la  dirigenza  nel  monitoraggio  dei  processi,  nel 
mantenimento  degli  strumenti  di  architettura  ma  soprattutto  nella  decisione  di  quali 
progetti di cambiamento intraprendere in riferimento a determinati processi.   33 
Gestione  quotidiana  dei  processi  a  livello  enterprise.  Scopo  della  BPTrends 
enterprise methodology è quello di aiutare un’organizzazione a sviluppare gli strumenti 
necessari a creare e gestire un’organizzazione processo-centrica. Una volta sviluppati 
tali strumenti lo staff che andrà a costituire il BPM Group dovrà provvedere alla loro 
manutenzione  ed  al  loro  utilizzo  quotidiano  ma  soprattutto  dovrà  supportare  la 
dirigenza nella gestione di un’organizzazione processo-centrica. 
 
2.3  Analisi dell’azienda 
Prima di poter partire con la fase iniziale della BPTrends enterprise methodology è 
necessario che sia definita la corporate strategy dell’azienda. Nella maggior parte dei 
casi  la  strategia  aziendale  viene  sviluppata  da  un  comitato  direttivo  la  cui  maggior 
responsabilità è quella di creare e rivedere ciclicamente la strategia. 
Il team a cui è assegnato lo sviluppo degli strumenti per la gestione dei processi a 
livello enterprise dovrà dunque collaborare frequentemente con il team che si occupa 
di  definire  la  strategia  aziendale.  Infatti  nella  maggior  parte  delle  grandi  aziende  la 
strategia  può  essere  declinata  nei  differenti  livelli  dell’organizzazione  ed  è  quindi 
compito del process group assicurarsi che le strategie associate ai specifici processi di 
business riflettano la corporate strategy aziendale. 
In figura 11 è illustrata la relazione tra il lavoro svolto dallo strategy group (riquadro 
superiore) ed il lavoro svolto dal process group (riquadro inferiore) che corrisponde in 
questo caso alle varie fasi della BPTrends enterprise methodology. 
 
Figura 11  Attività realizzate dallo strategy e dal BPM Group (fonte: Harmon, 2007)   34 
Le  attività  svolte  dallo  strategy  group  vanno  dalla  definizione  della  strategia,  al 
monitoraggio dei risultati ottenuti e dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’ambiente 
competitivo, fino ad un’eventuale ridefinizione della strategia adottata. 
Per  lo  svolgimento  di  queste  attività,  il  team  che  definisce  la  strategia  da  adottare 
necessita di ricevere informazioni e dati sulle performance aziendali e sui risultati che 
possono  essere  generati  da  ogni  singolo  processo.  Per  questo  motivo  dunque  è 
necessaria  la  collaborazione  e  l’apporto  di  dati e di  informazioni  da  parte  del  BPM 
Group il quale ha il compito di mantenere ed utilizzare degli strumenti che diano la 
possibilità di fornire i dati richiesti. 
L’applicazione della BPTrends entreprise methodology ha quindi lo scopo di sviluppare 
gli  strumenti  necessari  al  BPM  Group  per  fornire  le  informazioni  relative  a  come 
l’organizzazione è suddivisa in value chain, processi e sottoprocessi, a come specifici 
processi sono misurati e gestiti, e a quali performance vengono ottenute. 
Oggi la strategia dipende dai processi, da come essi interagiscono, dalle loro misure e 
performance, e da come essi vengono ad interfacciarsi con i clienti. Le organizzazioni 
dunque devono definire a livello enterprise degli strumenti che possano fornire i dati 
necessari per poter prendere delle decisioni sia nella gestione delle attività quotidiane 
che nelle iniziative di importanza strategica quali l’entrata in nuovi mercati, le fusioni, le 
acquisizioni e l’outsourcing. 
La metodologia descritta serve dunque a fornire un approccio sistematico allo sviluppo 
di tali strumenti. 
La  prima  fase  della  BPTrends  enterprise  methodology  inizia  con  la  comprensione 
dell’azienda  nel  suo  complesso:  viene  dunque  sviluppato  un  diagramma  generale 
dell’organizzazione,  vengono  definite  le  value  chain  ed  identificati  i  principali 
stakeholder. 
Nella maggior parte dei casi i manager tendono a rappresentare la propria azienda 
attraverso  la  realizzazione  di  un  semplice  organigramma  dove  sono  elencati  i  vari 
dipartimenti in cui l’azienda è suddivisa e le figure responsabili delle differenti unità 
organizzative (figura 12).   35 
 
Figura 12  Tradizionale organigramma aziendale (fonte: Harmon, 2007) 
 
Tale  rappresentazione  dell’azienda  risulta  certamente  utile  ma  non  dà  alcuna 
informazione sul cliente, sui prodotti e servizi che l’azienda fornisce a quest’ultimo e su 
come si svolge il flusso delle attività all’interno dell’azienda. 
Il riferimento all’organigramma aziendale presuppone una visione verticale dell’azienda 
in cui ogni funzione o reparto è visto come un “silos” a se stante con dei propri obiettivi 
assegnati  e  del  personale  specializzato.  Questo  approccio  al  “silo  thinking”  porta  i 
manager dell’azienda ad impegnarsi per rendere il più possibile efficienti i propri reparti 
a scapito dell’efficienza dell’intero processo di produzione aziendale. 
In questo modo gli eventuali problemi inter-dipartimentali che possono sorgere durante 
lo  svolgimento  delle  attività  aziendali  devono  essere  risolti  dai  senior  manager 
responsabili dell’intera organizzazione. Tali anomalie portano la dirigenza a impiegare 
del tempo per risolvere delle problematiche che invece potrebbero essere facilmente 
risolte ad un più basso livello da del personale con maggior dimestichezza. 
Il  silo  thinking  porta  dunque  ad  una  ottimizzazione  dei  reparti  a  scapito  dell’intera 
azienda. Per poter pensare all’organizzazione nel suo complesso i manager devono 
poter visualizzare le proprie aziende attraverso dei diagrammi che diano una visione 
d’insieme su come vengono svolte le attività al loro interno. 
Un’alternativa  alla  visione  dell’organizzazione  come  insieme  di  reparti  è  data  dalla 
rappresentazione dell’azienda quale sistema che riceve degli input per generare un 
determinato output. Tale visione sistemica od orizzontale dell’azienda  favorisce una 
maggiore comprensione di come avviene il flusso delle attività al suo interno e di come 
i processi sono collegati tra loro. 
A tal scopo è necessario dunque modellizzare l’organizzazione e i suoi processi di 
business  attraverso  l’utilizzo  di  un  diagramma  che ne  descriva  la  value  chain  e  gli  
stakeholder o portatori di “interesse”.   36 
Il diagramma organizzativo definisce la struttura di base dell’azienda, le relazioni che 
essa ha con l’ambiente esterno, le relazioni interne esistenti tra le unità organizzative 
aziendali,  i  processi  di  base  e  come  tali  processi  sono  legati  alle  differenti  unità 
dipartimentali. 
Un esempio di diagramma organizzativo viene presentato in figura 13 e si focalizza 
sulle relazioni che si vengono a creare tra l’organizzazione e l’ambiente esterno. 
 
 
Figura 13  Diagramma organizzativo focalizzato sulle relazioni con l’ambiente esterno (fonte: Harmon, 
2007) 
 
A sinistra del riquadro grigio che rappresenta l’organizzazione sono indicate le varie 
tipologie di fornitori che vengono a contatto con l’azienda: fornitori di materie prime, 
centri  di  ricerca  che  forniscono  nuove  tecnologie,  mercato  dei  capitali  che  fornisce 
denaro e mercato del lavoro che rende disponibile personale più o meno specializzato. 
I clienti a gli azionisti vengono invece rappresentati nella parte destra del diagramma 
ed anch’essi vengono frequentemente a contatto con l’azienda. 
Infine  nella  parte  inferiore  del  diagramma  vengono  rappresentati  i  competitor 
dell’organizzazione mentre nella parte superiore sono indicati gli impatti generici sul 
business dovuti a regolamentazioni governative, cambiamenti nell’economia oppure a 
cambiamenti nei gusti popolari. 
Il  diagramma  organizzativo  appena  presentato  può  essere  dunque  utilizzato  per 
descrivere qualsiasi tipologia d’organizzazione.   37 
Un  altro  concetto  importante  che  deve  essere  esplicitato  per  una  maggiore 
comprensione  delle  attività  aziendali  è  sicuramente  quello  di  value  chain  il  quale 
identifica  e  raggruppa  tutti  i  processi  che  contribuiscono  alla  produzione  e  alla 
commercializzazione. 
Le definizione di una  o più value chain all’interno di un’organizzazione si rivela essere 
un’attività non banale poiché a seconda di differenti punti di vista la produzione di un 
certo prodotto può essere collegata a diverse value chain o ad un’unica value chain. 
Ogni azienda deve dunque decidere quanto estendere il concetto di value chain in 
riferimento alle proprie specifiche attività e definire il numero di value chain presenti al 
suo interno. 
In aggiunta, il fenomeno dell’outsourcing di specifiche attività interne all’organizzazione 
contribuisce  a  rendere  maggiormente  difficoltosa  l’identificazione  della  value  chain. 
Infatti  le  attività  che  un’organizzazione  decide  di  affidare  ad  un’azienda  esterna 
possono a seconda dei casi essere considerate all’interno della value chain aziendale 
estendendo  quindi  il  concetto  di  value  chain  fuori  dai  tradizionali  confini 
dell’organizzazione. 
Indipendentemente  dalle  modalità  con  le  quali  il  concetto  è  stato  definito  ogni 
organizzazione  necessita  di  determinare  il  numero  di  value  chain  presenti  al  suo 
interno  per  procedere  alla  descrizione  di  ognuna  delle  value  chain  identificate 
attraverso la business process architecture. 
Allo scopo di fornire una visione maggiormente definita del flusso di attività interne 
all’azienda  il  diagramma  organizzativo  presentato  in  precedenza  può  quindi  essere 
arricchito con l’aggiunta delle value chain identificate. 
 
Figura 14  Diagramma organizzativo con value chian (fonte: Harmon, 2007)   38 
Nel diagramma presentato in figura 14 le due value chain identificate nell’azienda sono 
state  sovrapposte  all’organigramma  aziendale  per  evidenziare  il  fatto che  tali  value 
chain si estendono attraverso i differenti dipartimenti dell’organizzazione partendo dagli 
input apportati dai fornitori ed arrivando fino alla consegna del prodotto o del servizio al 
cliente. 
La  realizzazione  e  la  presentazione  di  tale  diagramma  offre  una  visione  d’insieme 
dell’organizzazione  e  permette  di  proseguire  attraverso  ulteriori  diagrammi 
organizzativi nella focalizzazione su ognuna delle singole value chain dell’azienda. 
E’ possibile dunque procedere alla realizzazione di un nuovo diagramma organizzativo 
che  specifichi  per  ogni  singola  value  chain  i  macro  processi  di  cui  è  composta  ed 
identifichi i collegamenti che mettono in relazione tali processi core con gli stakeholder 
evidenziati in precedenza (figura 15). 
 
Figura 15  Diagramma organizzativo per una specifica value chain (fonte: Harmon, 2007) 
 
Lo scopo di un diagramma organizzativo non è quello di definire i processi nel dettaglio 
ma di offrire una panoramica dell’intera organizzazione che aiuti il team preposto alla 
realizzazione della business architecture ad avere un’idea più chiara dei clienti, delle 
value chain e dei principali stakeholder. 
L’utilizzo  dei  diagrammi  organizzativi  fornisce  un  primo  approccio  ad  una  visione 
sistemica  dell’azienda  basata  sui  processi  e  risulta  essere  molto  utile  per 
l’implementazione della strategia aziendale definita a livello enterprise. 
La  visione  sistemica  dell’impresa  pone  dunque  molta  enfasi  sulla  comprensione 
dell’azienda nella sua interezza mentre l’approccio per processi permette di focalizzarsi   39 
sullo studio di come uno specifico processo possa maggiormente integrarsi all’interno 
della propria value chain. 
 
 
2.4  Definizione della business process architecture 
La seconda fase dalla BPTreds enterprise methodology si focalizza sulla creazione di 
una  business  process  architecture  per  ognuna  delle  value  chain  che  sono  state 
individuate all’interno dell’azienda. La business process architecture contiene infatti al 
suo  interno  tutta  la  conoscenza  aziendale  riferita  ai  processi  di  business  che 
caratterizzano la value chain ed è organizzata secondo una scomposizione gerarchica 
degli stessi processi (figura 16). Tale scomposizione dei processi organizza a sua volta 
le informazioni relative alle misure di performance, ai responsabili dei processi ed alle 
risorse necessarie. 
Grazie  dunque  all’organizzazione  gerarchica  della  business  process  architecture  la 
dirigenza è in grado di verificare facilmente come uno specifico processo è allineato 
per supportare gli obiettivi strategici dell’azienda, come le misure di performance sono 
stabilite e quali risorse sono richieste. 
Ogni singola value chain viene dunque ad essere scomposta in più processi a differenti 
livelli: a livello 0 è definita la value chain, a livello 1 sono definiti i processi business 
principali, i quali sono a loro volta suddivisi in processi di livello 2. Generalmente una 
business architecture può avere un numero di livelli che va da un minimo di tre ad un 
massimo  di  sette  arrivando  all’unità  minima  di  definizione  dell’architettura  che  è  la 
singola attività. Eventuali ulteriori suddivisioni delle attività non vengono diagrammate 
ma sono descritte attraverso definizioni testuali e vengono identificate con il termine di 
procedure.   40 
 
Figura 16  Scomposizione gerarchica della value chian (fonte: Harmon, 2007) 
 
La  realizzazione  e  la  manutenzione  di  una  business  process  architecture  viene 
eseguita  all’interno  delle  grandi  aziende  attraverso  l’utilizzo  di  specifici  strumenti 
software. Il numero di relazioni coinvolte e le grandi quantità di dati che devono essere 
raccolti richiedono infatti l’utilizzo di un database per la gestione dell’architettura dei 
processi. 
I  passi  che  risultano  quindi  necessari  alla  creazione  di  una  business  process 
architecture sono i seguenti: 
-  Identificazione di una specifica value chain; 
-  Determinazione degli obiettivi strategici della value chain; 
-  Determinazione di come verrà misurato il raggiungimento degli obiettivi della 
value chain; 
-  Scomposizione gerarchica della value chain in più livelli di processi; 
-  Descrizione  per  ogni  processo  delle  modalità  di  misurazione,  del  manager 
responsabile e delle risorse necessarie.   41 
Le  modalità  che  possono  essere  adottate  per  lo  sviluppo  di  una  business  process 
architecture riferita alla value chain di un’azienda sono principalmente due: 
￿  La  prima  è  caratterizzata  dall’organizzazione  di  numerosi  incontri  con  la 
dirigenza  durante  i  quali  raccogliere  le  informazioni  necessarie  riguardanti  il 
funzionamento dell’azienda. Questo è l’approccio più tradizionale e, sebbene 
richieda una grande quantità di tempo, esso risulta efficace nello stimolare la 
riflessione  dei  manager  su  come  le  attività  all’interno  dell’azienda  vengono 
effettuate. 
￿  Una  seconda  modalità  è  invece  caratterizzata  dall’utilizzo  dei  process 
framework:  generici  modelli  di  rappresentazione  di  tutti  i  processi  presenti 
all’interno di una value chain o in una parte di essa. Allo scopo di rappresentare 
la  value  chain  aziendale  la  dirigenza  utilizza  questi  modelli  adattandoli  alla 
propria  specifica  situazione  e  descrivendoli  in  maniera  opportuna.  Tale 
approccio viene adottato perché al livello 1 e 2 dell’architettura la maggior parte 
delle aziende eseguono le attività in maniera molto simile utilizzando tuttavia 
termini  differenti  per  descrivere  processi  simili.  Un  esempio  di  process 
framework relativo all’ambito supply chain è sicuramente lo SCOR definito dal 
Supply Chain Council (SCC). 
Fino  a  questo  momento  la  descrizione  dello  sviluppo  della  business  process 
architecture ha fatto riferimento esclusivamente ai processi core/operativi: questi infatti 
sono i processi che aggiugono valore al prodotto o servizio che l’azienda fornisce ai 
propri clienti. 
Oltre  ai  processi  core  nel  concetto  di  value  chain  sono  inclusi  anche  i  processi  di 
supporto i quali non aggiungono direttamente valore al prodotto ma sono necessari per 
assicurare che i processi core continuino a funzionare. 
Identificati  anche  con  il  nome  di  processi  abilitanti,  i  processi  di  supporto  possono 
essere suddivisi in due differenti tipologie: 
·  Processi che supportano direttamente i processi core; 
·  Processi  generici  di  management  che  hanno  lo  scopo  di  pianificare, 
organizzare, comunicare, monitorare e controllare le attività dell’organizzazione. 
Nella figura 17 viene rappresentata una distinzione tra le differenti tipologie di processi 
appena identificate.   42 
 
Figura 17  Processi core, di management, di supporto (fonte: Harmon, 2007) 
 
Nell’immagine è raffigurato un set di processi core che generano un prodotto mentre 
nella  parte  inferiore  della  figura  è  indicato  un  processo  di  supporto  (Stock  reorder 
process) che rifornisce il processo core di assemblaggio del prodotto. Nell’immagine 
viene inoltre rappresentato il processo di management che determina quale fornitore 
verrà utilizzato dall’azienda e mantiene i rapporti di collaborazione con esso. 
Per  quanto  riguarda  la  rappresentazione  dei  processi  di  supporto  nella  business 
architecture i possibili approcci sono due: 
￿  Un  primo  approccio  è  quello  di  suddividere  i  processi  di  supporto  e  di 
organizzarli  in  base  ai  processi  core  che  vengono  da  questi  abilitati.  Tale 
approccio risulta concettualmente chiaro ma non molto realistico. La maggior 
parte delle aziende infatti concettualizza la funzione IT come un dipartimento a 
se stante. Nel migliore dei casi la funzione IT ha un organizzazione a matrice 
con  alcuni  manager  responsabili  dello  sviluppo  e  del  mantenimento 
dell’infrastruttura  ed  altri  manager  responsabili  del  supporto  IT  alla  Supply 
Chain oppure al reparto Vendite e Marketing. 
￿  Un approccio alternativo che sta diventando sempre più popolare consiste nel 
trattare i processi di supporto in una business process architecture separata. 
Seguendo  questo  approccio  i  processi  di  supporto  vengono  identificati  in 
un’altra value chain con a sua volta specifici processi core, di supporto e di 
management.  Un  esempio  concreto  è  dato  dal  caratterizzare  i  servizi  IT  di 
un’azienda come un’organizzazione indipendente con una propria value chain 
che produce prodotti software e servizi per supportare i processi core aziendali.   43 
Tale approccio può essere dunque applicato sia quando i servizi IT sono gestiti 
direttamente  dall’azienda  e  sia  quando  vengono  dati  in  outsourcing  ad 
un’azienda esterna. Infine questa modalità di rappresentazione può ovviamente 
essere applicata a qualsiasi altra tipologia di processo di supporto (accounting, 
risorse umane ecc.) 
In riferimento ai processi di management è invece necessaria una distinzione tra due 
differenti tipologie di processi che richiedono differenti modalità di rappresentazione 
all’interno della business architecture: 
￿  Nel  primo  caso  si  fa  riferimento  alle  attività  che  devono  essere  svolte 
giornalmente  nella  gestione  dei  processi  di  business.  Tali  attività  consistono 
nella  pianificazione,  organizzazione,  comunicazione, monitoraggio  e  controllo 
dei compiti che vengono assegnati alle persone impegnate operativamente nel 
processo.  In questo  caso  all’interno  dalla  business  architecture  i  processi  di 
management non vengono rappresentati in maniera distinta dai processi core 
ma vengono semplicemente annegati all’interno degli stessi. 
￿  Ci sono poi dei processi generali di management che svolgono le attività di 
pianificazione,  organizzazione,  comunicazione  e  monitoraggio  ad  un  livello 
enterprise ma non sono riferiti ad alcun processo core in particolare. Questi 
processi rappresentano le attività che vengono svolte ad esempio dalle unità 
organizzative  responsabili  di  definire  e  coordinare  le  politiche  aziendali,  dal 
team incaricato di definire la strategia aziendale oppure dal BPM Group. Anche 
questi  processi  di  management  devono  essere  analizzati  e  controllati  quindi 
devono  essere  inseriti  all’interno  della  business  archtecture  ma 
indipendentemente dai processi core dell’azienda. 
 
2.4.1  Allineamento delle risorse ai processi 
Identificati i processi di business, il team di sviluppo dell’architettura inizia a definire le 
risorse necessarie al corretto funzionamento dei processi dell’azienda. Questa non è 
un’attività  che  può  essere  fatta  in  breve  tempo  e  molte  organizzazioni  possono 
procedere  con  questa  attività  man  mano  intraprendono  i  vari  progetti  di  business 
process change. 
Alcune delle tipologie di risorse che le organizzazioni dovrebbero cercare di allineare 
con i processi di livello 1 e 2 includono: 
·  Allineamento  con  le  strategie  ed  i  goal  aziendali.  Alcune  organizzazioni 
elencano le informazioni relative alle specifiche strategie associate ai processi 
di  livello  1  ed  ai  vari  stakeholder  dell’azienda  annotando  come tali  strategie 
possono supportare la strategia a livello corporate.   44 
·  Allineamento  con  altri  processi.  Una  volta  definiti  i  processi  core  di  tipo 
operativo  molte  organizzazioni  procedono  con  la  descrizione  dei  processi  di 
management e di supporto ad essi collegati. 
·  Allineamento  con  le  politiche  e  le  regole  aziendali.  Vengono  elencate  le 
politiche aziendali che devono essere applicate ai specifici processi di livello 1 e 
2. Entrando maggiormente in profondità l’organizzazione deve inoltre definire le 
specifiche regole di business utilizzate in determinati sottoprocessi e controllare 
che le politiche aziendali e le regole non siano in contrasto tra loro. 
·  Allineamento  con  le  risorse  IT.  In  questa  fase  le  aziende  indicano  le 
applicazioni software e gli eventuali database che devono essere utilizzati dai 
vari processi. 
·  Allineamento  con  le  risorse  umane.  Tale  allineamento  consta  nella 
definizione dei ruoli e dei compiti che sono associati ai processi di livello 2 e 3. 
In  base  ai  ruoli  ed  ai  compiti  associati  possono  essere  definite  anche  le 
competenze richieste. 
·  Allineamento con la ISO 9000 ed ai vari standard di risk management. Le 
organizzazioni  sono  sempre  più  responsabili  di  recuperare  e  mantenere  le 
informazioni relative alle decisioni ed ai rischi che possono essere collegati ai 
vari  processi.  Queste  informazioni  possono  naturalmente  essere  posizionate 
all’interno del database della business process architecture. 
La business process architecture è uno strumento di management. Una volta definita 
ed  aggiornata  con  tutte  le  informazioni  necessarie  essa  può  essere  utilizzata  dalla 
dirigenza come un database per avere le informazioni di cui necessitano. La business 
architecture può essere dunque utilizzata per supportare il lavoro del team preposto 
allo sviluppo della strategia aziendale oppure può essere utilizzata dal BPM Group per 
identificare  i  processi  che  non  stanno  raggiungendo  gli  obiettivi  desiderati  e 
necessitano quindi di essere riprogettati. 
La quantità e la qualità delle informazioni presenti all’interno della business process 
architecture dipende da come l’azienda decide di utilizzarla. 
 
 
2.5  Definizione dei processi di management 
Una volta definita l’architettura dei processi business dell’organizzazione è necessario 
stabilire  come  organizzare  le  responsabilità  nella  gestione  delle  diverse  attività 
aziendali.  In  questa  fase  dunque  ci  si  focalizza  sulla  definizione  dei  processi  di   45 
management a livello enterprise e su come tali processi possano essere rappresentati 
all’interno della business process architecture. 
Usualmente nello sviluppo di una business process architecture risulta più semplice 
stabilire  inizialmente  la  struttura  gerarchica  dei  processi  dell’azienda  e  allineare  le 
risorse  e  solo  successivamente  si  prosegue  nella  definizione  dei  processi  di 
management e delle misure di performance. 
Per  poter  definire  come  organizzare  efficacemente  i  processi  di  management  è 
necessario innanzitutto distinguere tra due tipologie di ruoli manageriali: l’operational 
manager ed il project manager. L’operational manager ha assegnate delle continue 
responsabilità mentre il project manager ha una responsabilità limitata nel tempo cioè 
fino alla conclusione del progetto in cui è coinvolto. 
Per lo sviluppo della business process architecture è opportuno dunque focalizzare 
l’attenzione  sulla  prima  delle  due  figure  ovvero  l’operational  manager  il  quale  può 
essere responsabile della gestione di un’unità funzionale (functional manager) oppure 
può  essere  responsabile  del  corretto  funzionamento  di  un  processo  (process 
manager). 
 
2.5.1  Functional manager 
La maggior parte delle aziende sono organizzate in unità funzionali e per ognuna di 
queste viene nominato un functional manager che riporta al CEO ed ha il compito di 
gestire le attività dell’unità a lui assegnata. 
Ogni funzione all’interno dell’azienda è specializzata nella realizzazione di specifiche 
attività che caratterizzano le varie fasi della value chain. Per questo motivo i manager 
di  medio  livello  possono  ricoprire  sia  il  ruolo  di  functional  manager  che  di  process 
manager. Tale concetto è ben esplicitato nella figura 18.   46 
 
Figura 18  Functional manager con ruolo anche di process manager (fonte: Harmon, 2007) 
 
In questo  esempio  la  value  chain  è  caratterizzata  da  3  principali  processi  (vendita, 
produzione,  consegna)  ed  ognuno  di  questi  processi  è  gestito  da  un  supervisore 
responsabile  che  afferisce  ad  una  determinata  funzione  e  riporta  al  direttore  di 
quest’utlima.  In  questo  caso  il  responsabile  funge  sia  da  process  manager  che  da 
functional manager. 
La  situazione  rappresentata  nell’esempio  è  molto  diffusa  nelle  aziende  e  spesso 
sorgono dei problemi all’interno del processo definito dalla value chain a causa di una 
scarsa o addirittura assente collaborazione tra le funzioni interessate. Dall’altro lato 
però l’organizzazione per funzioni favorisce una forte specializzazione e competenza 
dei functional manager nelle specifiche best practice applicabili all’interno delle proprie 
funzioni di appartenenza. Tale approccio organizzativo permette dunque di preservare 
della conoscenza molto specifica limitatamente ad ogni particolare funzione aziendale 
e  di  conservare  l’esperienza  maturata  nella  supervisione  di  attività  altamente 
specializzate.  Secondo  questa  modalità  i  senior  manager  preferiscono  quindi 
specializzarsi nella loro particolare area di competenza tralasciando le altre. 
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2.5.2  Process manager 
Ogni organizzazione è fatta di processi e per ognuno di questi deve esserci una figura 
responsabile del loro corretto funzionamento giorno dopo giorno. Ad un basso livello 
dell’organizzazione  la  persona  responsabile  del  processo  può  essere  un  functional 
manager  a  cui  è  assegnato  anche  il  ruolo  di  process  manager.  Ai  più  alti  livelli 
dell’organizzazione avere questo duplice ruolo diventa difficoltoso poiché la value chain 
ed i macro processi che la compongo possono estendersi su più funzioni. 
Il  process  manager  è  responsabile  di  ciò  che  accade  quando  il  processo  viene 
eseguito ma anche del collegamento con i processi a monte e a valle dello stesso. 
Inoltre esso deve assicurarsi che i processi di supporto forniscano le risorse necessarie 
affinché il processo crei i prodotti e i servizi che il cliente si aspetta. 
In figura 19 sono schematizzate le tipiche attività manageriali che il process manager è 
chiamato  a  svolgere  per  supervisionare  in  maniera  corretta  il  processo  di  cui  è 
responsabile. 
 
Figura 19  Attività di management (fonte: Harmon, 2007) 
 
Le  attività  di  management  relative  ad  un  processo  di  business  possono  essere 
indicativamente raggruppate in differenti fasi: pianificazione e schedulazione del lavoro, 
organizzazione  del  lavoro  fornendo  le  risorse  necessarie  e  definendo  le  attività, 
comunicazione  con  i  vari  attori  coinvolti  nel  processo,  monitoraggio  e  controllo  del   48 
lavoro assicurando il raggiungimento dei livelli di qualità stabiliti. Tuttavia le attività di 
management non devono essere considerate come una sequenza strutturata di attività 
poiché per loro natura esse sono difficilmente formalizzabili in una procedura rigida e 
rigorosa. 
Ad un livello enterprise il process manager ha la responsabilità di verificare che tutti i 
processi  all’interno  dell’organizzazione  siano  correttamente  integrati  assicurando  un 
funzionamento efficiente della value chain. 
Mentre il functional manager è interessato a rendere più efficienti i processi all’interno 
della propria funzione organizzativa il process manager focalizza la propria attenzione 
sull’intera  value  chain  accettando  anche  il  funzionamento  non  ottimale  di  un’area 
funzionale per ottenere una value chain maggiormente efficace a livello complessivo. 
 
2.5.3  Organizzazione a matrice 
Per riuscire a combinare i punti di forza dei differenti approcci organizzativi (funzionale 
e per processi) appena presentati, le aziende leader hanno iniziato a stabilire una sorta 
di  gerarchia  basata  sui  processi  indipendente  dalla  gerarchia  riferita  alle  unità 
funzionali dell’organizzazione. 
La  posizione  più  elevata  nella  gerarchia  per  processi  è  rappresentata dal  manager 
responsabile  dell’intera  value  chain  il  quale  può  avere  altri  process  manager  che 
riportano a lui. 
Tale  approccio  risulta  in  una  organizzazione  a  matrice  dell’azienda  in  cui  oltre  ai 
tradizionali ruoli di senior manager delle diverse funzioni aziendali viene a stabilirsi il 
ruolo di senior manager responsabile dell’intera value chain (figura 20).   49 
 
Figura 20  Organizzazione a matrice (fonte: Harmon, 2007) 
A seconda dell’autorità conferita al process manager responsabile della value chain 
l’azienda può avere una struttura organizzativa più o meno orientata ai processi. 
Ad  esempio  il  process  manager  può  avere  solamente  il  compito  di  coordinare  i 
responsabili  dei  diversi  processi  della  value  chain  appartenenti  alle  varie  funzioni 
dell’organizzazione. 
Altre volte il process manager può avere maggiori responsabilità ed in questi casi i 




2.6  Definizione delle misure di performance 
Ogni  organizzazione  vuole  tenere  traccia  delle  performance  che  riesce  ad  ottenere 
durante lo svolgimento delle sue attività. 
Alcune organizzazioni hanno sviluppato dei sistemi di misurazione delle performance 
che forniscono quasi in tempo reale i dati e le informazioni relative al funzionamento 
dell’azienda  mentre  la  maggior  parte  delle  organizzazioni  recupera  e  analizza  tali 
misurazioni alla fine di ogni settimana o mese lavorativo. 
E’  ormai  assodato  che  le  informazioni  relative  alle  performance  dell’azienda  sono 
fondamentali  per  una  corretta  governance  dell’impresa  e  quanto  più  velocemente 
questi dati sono disponibili tanto maggiore è la possibilità di miglioramento delle attività 
aziendali.   50 
Nell’analisi delle performance dell’organizzazione un problema molto frequente è dato 
dalla scarsa connessione tra gli indicatori finanziari a cui la dirigenza è interessata e gli 
indicatori di performance su cui si focalizzano gli operational manager. Risulta infatti 
problematico  rapportare  gli  indicatori  di  performance  finanziaria  a  delle  misure 
compatibili che possono essere applicate ai processi di business dell’organizzazione. 
E’  quindi  necessario  durante  la  realizzazione  della  business  process  architecture 
stabilire in maniera chiara e corretta le misure che devono essere rilevate al fine di 
ottenere un controllo efficace delle performance dei processi. 
La definizione della strategia rappresenta l’input iniziale dal quale derivare i goal che 
l’azienda deve realizzare. I goal infatti specificano i risultati che l’azienda deve ottenere 
per poter realizzare la strategia pianificata e spesso tali goal sono identificati con il 
nome di critical success factor. 
Un esempio di goal aziendale può essere l’aumento delle vendite del 15%: questo goal 
generico viene ad essere successivamente scomposto in ulteriori goal più specifici da 
assegnare  alle  differenti  unità  organizzative  dell’azienda.  Nel  fare  ciò  è  importante 
riuscire ad allineare alla strategia aziendale tutti i goal definiti lungo l’intera value chain 
evitando di stabilire degli obiettivi discordanti tra loro. 
Molte  sono  le  misure  e  le  informazioni  che  possono  essere  raccolte  all’interno  di 
un’organizzazione ed è necessario distinguere le misure che sono realmente importanti 
per  il  monitoraggio  delle  performance  aziendali:  tali  misure  vengono  usualmente 
chiamate key performance indicator (KPI). E’ importante dunque considerare un’ampia 
varietà  di  misure  differenti  e  poi  identificare  un  ristretto  numero  di  KPI  che  devono 
essere  costantemente  osservati  per  avere  un  controllo  reale  delle  performance 
dell’azienda. 
Per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  delle  performance  le  misure  possono  essere 
suddivise in due differenti tipologie: 
-  misure  esterne:  definiscono  i  risultati  ottenuti  da  un  processo  o  da  un’intera 
value chain; 
-  misure  interne:  indicano  i  risultati  ottenuti  dai  sottoprocessi  e  dalle  attività 
all’interno del processo o della value chain di appartenenza. 
 
Figura 21  Misure di performance interne ed esterne riferite alla value chain (fonte: Harmon, 2007)   51 
 
La figura 21 contribuisce a chiarire la distinzione tra le misure esterne ed interne in 
riferimento ad una specifica value chain. 
Il medesimo concetto può inoltre essere applicato all’interno dell’organizzazione stessa 
in riferimento ad un particolare processo (figura 22).  
Ogni processo della value chain può dunque essere considerato il cliente del processo 
a monte ed il fornitore di quello a valle ed in questo caso le misure esterne vengono 
utilizzate per monitorare gli output del processo in esame mentre le misure interne ne 
identificano il funzionamento. 
 
Figura 22  Misure di performance interne ed esterne riferite al processo (fonte: Harmon, 2007) 
 
Entrambe le tipologie di misure devono essere tenute in considerazione per garantire il 
corretto  funzionamento  di  un  processo  e  per  quantificare  la  bontà  di  un  eventuale 
miglioramento. Infatti per migliorare un processo è necessario per prima cosa garantire 
un valore costante o maggiore delle misure esterne e solo successivamente migliorare 
i valori di quelle interne. 
In riferimento all’organizzazione nel suo complesso alcuni esempi di misure esterne 
sono:  la  misura  del  reddito,  la  misura  della  customer  satisfaction,  la  misura  della 
crescita  del  mercato.  Per  quanto  riguarda  invece  le  misure  interne  sono  da 
considerare: la misura dell’efficienza di specifici sottoprocessi, i costi di produzione del 
prodotto o servizio, la qualità degli output interni. 
In generale è più semplice definire e misurare le metriche interne all’organizzazione e 
spesso le unità funzionali si focalizzano su queste. Bisogna però tenere presente che 
per  valutare  effettivamente  le  performance  dell’organizzazione  è  necessario   52 
considerare innanzitutto i valori delle misure esterne e successivamente focalizzarsi 
sulle metriche interne all’azienda. 
 
2.6.1  Balanced scorecard 
Un  popolare  approccio  all’identificazione  delle  misure  di  performance  in  ambito 
aziendale è sicuramente quello definito da Kaplan e Norton con l’applicazione della 
Balanced Scorecard. Tale approccio ha lo scopo di definire le responsabilità di tipo 
manageriale  e  di  allineare  i  goal  e  le  misure  utilizzate  nella  valutazione  delle 
perfomance dei manager (Kaplan et al, 1996). 
Al fine di contrastare la focalizzazione da parte del senior management sulle misure di 
performance  finanziarie  Kaplan  e  Norton  hanno  proposto  l’utilizzo  della  Balanced 
Scorecard la quale prende in considerazione quattro tipologie di misure diverse: 
￿  Misure finanziarie; 
￿  Misure interne di business; 
￿  Misure di innovazione e apprendimento; 
￿  Misure riferite al cliente. 
La  figura  23  mostra  un  esempio  di  balanced  scorecard  di  un’ipotetica  azienda 
(denominata  Electronic  Circuit  Inc  ECI)  presentato  nell’articolo  di  Kaplan  e  Norton 
pubblicato nel 1992 The balanced scorecard – Measures that drive the performance. 
 
Figura 23  Esempio di balanced scorecard (fonte: Kaplan ed al, 1992)   53 
Successivamente  con  la  pubblicazione  di  un  altro  articolo  nel  1993  Putting  the 
balanced  scorecard  to  work  Kaplan  e  Norton  fornirono  una  panoramica  di  come 
collegare l’utilizzo della balanced scorecard alla strategia aziendale. Nelle figura 24 è 
raffigurato l’approccio proposto il quale pone l’attenzione sulla definizione di  quattro  
differenti tipi di strategia che devono essere poi collegati all’identificazione delle quattro 
differenti tipologie di misure già nominate in precedenza.  
 
 
Figura 24  Collegamento della strategia alle misure della balanced scorecard (fonte: Kaplan et al, 1993) 
 
La maggior parte delle  organizzazioni utilizza  la balanced scorecard per assegnare 
specifici  goal  ai  manager  partendo  dalla  generazione  di  una  balanced  scorecard  a 
livello corporate. Per ogni dipartimento viene dunque definita una balanced scorecard 
che  ne  definisce  i  goal  e  le  misure  specifiche  e  da  questa  sono  poi  derivate  le 
scorecard per i responsabili di tale dipartimento (Kaplan et al, 1993). 
Nelle organizzazioni process-oriented con un assetto organizzativo a matrice l’utilizzo 
della  balanced  scorecard  avviene  sia  da  una  prospettiva  funzionale  che  da  una 
prospettiva per processi. Viene dunque definita una balanced scorecard per ogni value 
chain ed una per ogni unità funzionale costringendo il senior management a definire i 
goal e le misure da assegnare sia ai manger funzionali che a quelli di processo. 
 
 
2.7  Attività svolte dal BPM Group 
Le organizzazioni processo centriche che hanno intrapreso lo sviluppo di una business 
process architecture ne hanno affidato la sua gestione e manutenzione ad un apposito 
staff  aziendale  denominato  BPM  Group.  La  gran  parte  di  queste  organizzazioni 
considerano i processi ed il process management delle risorse strategiche che devono 
essere allineate con la strategia dell’azienda e con le sue misure di performance.   54 
Molteplici possono essere le attività affidate al BPM Group ad un livello enterprise ed 
esse variano in funzione delle esigenze delle differenti organizzazioni in cui la business 
architecture  viene  ad  essere  sviluppata.  Vengono  presentate  nel  seguito  alcune  di 
queste attività (figura 25). 
 
 
Figura 25  Attività svolte dal BPM Group (fonte: Harmon, 2007) 
 
2.7.1  Creazione e manutenzione della business process architecture 
Ogni organizzazione che vuole controllare e migliorare i propri processi innanzitutto 
necessita  di  conoscere  e  capire  esattamente  come  questi  sono  strutturati  ed 
organizzati all’interno della value chain. 
Lo sviluppo di una  business process architecture serve proprio a definire i processi e 
le misure collegate ad ognuno, i manager responsabili e le risorse utilizzate (IT, risorse 
umane ecc.). 
Più questa architettura è definita ed aggiornata e maggiore sarà la sua utilità come 
strumento  di  management  da  parte  della  dirigenza.  Quindi  uno  dei  compiti  più 
importanti del BPM Group è quello di sviluppare e mantenere aggiornata la business 
process architecture contenuta all’interno di un apposito database. 
Attraverso  l’utilizzo  di  una  business  architecture  continuamente  aggiornata  il  BPM 
Group è in grado di definire facilmente gli impatti derivanti da un eventuale progetto di 
cambiamento  e  di  assicurare  dunque  un  adattamento  rapido  ed  efficiente  da  parte 
dell’azienda ai cambiamenti apportati.   55 
 
2.7.2  Gestione dei progetti di business process change 
La business process architecture rappresenta lo strumento principale per identificare le 
necessità di cambiamento dell’organizzazione ed il BPM Group si trova dunque nella 
posizione  ideale  per  determinare  quali  sono  i  processi  che  necessitano  di  essere 
cambiati o migliorati. 
Normalmente  nelle  grandi  organizzazioni  il  numero  di  processi  che  richiedono  un 
cambiamento è sempre maggiore delle risorse disponibili per realizzare i progetti di 
business process change necessari. Spesso inoltre i progetti di cambiamento vengono 
intrapresi  da  differenti  gruppi  all’interno  dell’organizzazione  senza  un  chiaro 
coordinamento. 
Il BPM Group deve dunque identificare i processi che necessitano di un cambiamento 
e definire in funzione delle strategie aziendali e delle risorse disponibili quali sono i 
progetti che devono essere intrapresi ed in quale ordine. 
Il BPM Group ha quindi il compito di coordinare i vari progetti selezionando per ognuno 
l’approccio più idoneo tra i diversi possibili: 
-  Redesign. In seguito ad una approfondita analisi il processo esistente viene ad 
essere  interamente  riprogettato  allo  scopo  di  ottenere  un  sensibile 
miglioramento. 
-  Automazione.  Approccio  basato  sull’utilizzo  delle  tecnologie  IT,  presuppone 
l’adozione  di  un  apposita  soluzione  software  che  automatizzi  il  processo 
esistente. 
-  Miglioramento. Attraverso l’adozione della metodologia Lean e Six Sigma ci si 
focalizza sul miglioramento incrementale e continuo del processo. 
-  Management. Il cambiamento avviene non tanto sul processo ma sulla modalità 
con cui i manager pianificano, organizzano, misurano e controllano il processo. 
-  Outsourcing.  Sempre  più  numerose  sono  le  organizzazioni  che  assegnano 
l’esecuzione  e  la  gestione  di  specifici  processi  ad  aziende  esterne 
specializzate. 
 
2.7.3  Sviluppo dei sistemi di controllo delle performance di processo 
La definizione di una business process architecture porta con se anche l’applicazione 
di  una  serie  di  misure  collegate  ai  processi  che  ne  caratterizzano  le  performance. 
Viene  dunque  affidata  al  BPM  Group  la  gestione  del  sistema  di  reporting  delle 
performance  di  processo  che  fornisce  differenti  tipologie  di  misure.  Queste  misure 
verranno poi utilizzate per valutare le performance dei process manager e per derivare 
degli indicatori (KPI) da fornire alla dirigenza.   56 
I  dashboard  creati  automaticamente  dal  sistema  di  reporting  sono  organizzati  in 
funzione dei processi aziendali in modo tale da permettere alla dirigenza di identificare 
le performance di una value chain utilizzando un ristretto numero di KPI e di scendere 
successivamente nel dettaglio dei differenti processi. 
Tali  sistemi  necessitano  dunque  di  essere  allineati  con  una  ben  definita  business 
process architecture. 
 
2.7.4  Supporto ai process manager ed ai professionisti del cambiamento 
La maggior parte delle aziende ritiene sempre più importante il ruolo svolto dai process 
manager  nell’assicurare  il  corretto  funzionamento  dei  processi  di  business.  Risulta 
dunque fondamentale svolgere delle attività di formazione ai process manager le quali 
sono pianificate, organizzate e coordinate dal BPM Group. 
Tali attività di formazione possono riguardare vari ambiti, ad esempio: 
-  L’adozione della metodologia Six Sigma allo scopo di migliorare i processi; 
-  La comprensione delle notazioni utilizzate per la corretta lettura dei diagrammi 
di processo; 
-  L’approfondimento delle metodologie di process management. 
Le attività del BPM Group sono anche a supporto dei professionisti che intraprendono 
le attività di redesign e di miglioramento dei processi. Infatti anche per queste figure 
professionali sono necessari dei corsi di formazione che forniscano le conoscenze e le 
competenze richieste per la realizzazione dei progetti di cambiamento che vengono 
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CAPITOLO 3 
Analisi dei processi di business: metodi, modelli, 
notazioni utilizzate 
 
3.1  Approccio all’analisi dei processi di business 
Nelle  aziende  leader  lo  sviluppo  e  l’utilizzo  di  una  business  process  architecture 
supporta  il  BPM  Group  nell’identificazione  dei  processi  che  necessitano  di  essere 
migliorati attraverso la realizzazione di appositi progetti di redesign. 
Per poter intraprendere un progetto di miglioramento o di redesign di un processo di 
business  è  necessario  innanzitutto  capire  in  maniera  chiara  e  definita  il  problema 
causa dello svolgimento non soddisfacente del processo. 
Il primo passo consiste dunque nel comprendere appieno la natura e l’estensione del 
problema  e  solo  successivamente  si  possono  valutare  quali  sono  i  possibili 
cambiamenti che devono essere effettuati, con quali tempi e soprattutto con quali costi. 
Per  quanto  concerne  l’analisi  dei  processi  è  possibile  fare  una  prima  generale 
distinzione  dei  processi  in  tre  macro-raggruppamenti  (figura  26)  che  richiedono  tre 
differenti tipologie di analisi (Harmon, 2007): 
-  Processi  di  alto  livello:  rappresentano  i  macro-processi  di  business  che 
vengono  svolti  all’interno  dell’azienda  ma  che  si  estendono  su  più  unità 
organizzative. I problemi associati a tali processi riguardano la loro architettura 
ed  il  coordinamento  delle  varie  funzioni  durante  il  loro  svolgimento.  Questo 
livello richiede un analisi focalizzata sull’architettura dei processi in essere. 
-  Processi di medio livello: sono i processi realizzati principalmente all’interno dei 
singoli dipartimenti e potrebbero necessitare di essere semplificati. I processi 
che  non  aggiungono  valore  potrebbero  essere  tolti  ed  alcune  attività  invece 
automatizzate. E’ a questo livello che vengono realizzati i progetti di redesign e 
di miglioramento dei processi. 
-  Processi di basso livello: si riferiscono alle attività operative e alle procedure 
che  vengono  svolte  dal  personale  dell’azienda  e  dai  sistemi  software.  Tali 
attività  richiedono  un’analisi  dettagliata  specificandone  anche  le  regole  di 
business ed i sistemi utilizzati. 
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Figura 26  Scomposizione gerarchica dei processi (fonte: Harmon, 2007) 
 
Un’ulteriore modalità attraverso la quale è possibile distinguere i processi di business 
che si va ad analizzare è basata sulla loro complessità (Harmon, 2007): 
-  Processi  semplici:  sono  caratterizzati  da  una  sequenza  ben  definita  di  step 
successivi e da poche e semplici regole. 
-  Processi  complessi:  implicano  numerose  alternative  ed  eccezioni,  spesso 
ricorrono ad un numero elevato di regole e tendono ad essere meno definiti 
rispetto  ai  processi  semplici.  Questa  tipologia  di  processi  richiede  maggiore 
iniziativa da parte delle persone coinvolte nella loro realizzazione 
-  Processi  molto  complessi:  tali  processi  per  essere  realizzati  richiedono  il 
fondamentale apporto dell’iniziativa e della creatività da parte delle persone che 
li  intraprendono  e  non  sono  dunque  automatizzabili  attraverso  l’utilizzo  delle 
correnti tecnologie. Questi processi non sono chiaramente definiti, cambiano 
spesso ed evolvono col passare del tempo. 
In figura 27 vengono rappresentate in un continuum le differenti tipologie di processi 
appena descritte, dalla più semplice alla più complessa.   59 
 
Figura 27  Livelli di complessità dei processi (fonte: Harmon, 2007) 
 
Nel corso degli anni la natura del lavoro svolto dalle persone nelle economie avanzate 
è  cambiato.  Mentre  una  volta  le  persone  erano  coinvolte  in  attività  “semplici” 
caratterizzate  da  una  sequenza  abbastanza  definita  di  step  oggi  le  stesse  persone 
sono impiegate in attività che richiedono una maggiore quantità di conoscenza. Per 
questo motivo oggi le persone impiegate in questo tipo di attività sono identificate con il 
nome  di  knowledge  worker.  Per  eseguire  il  proprio  lavoro  essi  si  avvalgono  di  un 
strumento come il computer per poter acquisire e manipolare le informazioni di cui 
necessitano e sono impegnati in processi di sempre maggiore complessità rispetto al 
passato. 
Incrociando le due classificazioni appena presentate si ottiene una tabella come quella 
indicata in figura 28. Sull’asse orizzontale sono disposti i raggruppamenti di processi in 
funzione della loro complessità (dal più semplice al più complesso). 
Sull’asse verticale sono invece classificati i differenti livelli gerarchici in cui i processi 
possono essere suddivisi. 
Per i processi di alto livello è possibile descrivere sia i processi semplici che quelli più 
complessi poiché a tale livello di astrazione non è necessario entrare nel dettaglio dei 
specifici  task  che  vengono  eseguiti  al  loro  interno.  A  questo  livello  è  richiesta 
solamente la definizione dei principali processi di business che necessitano di essere 
gestiti e misurati. 
Entrando invece più nel dettaglio per i processi di medio e basso livello l’analisi diviene 
più difficoltosa e addirittura impossibile per i processi più complessi. 
La maggior parte degli analisti oggi è focalizzata nella definizione e nel miglioramento 
dei  processi  di  medio  livello  assegnati  ai  knowledge  worker  e caratterizzati  da  una 
complessità anch’essa di livello medio (Harmon, 2007).   60 
 
Figura 28  Tabella delle possibili tipologie dei processi (fonte: Harmon, 2007) 
 
Una volta definiti quali sono i processi oggetto di analisi si procede nell’identificazione 
dei  problemi  ad  essi  associati  e  nella  valutazione  dei  possibili  miglioramenti  o 
cambiamenti di cui tali processi necessitano. 
Allo  scopo  di  organizzare  dei  progetti  di  cambiamento  Paul  Harmon  propone 
l’applicazione di un modello di risoluzione dei problemi legati ai processi di business 
denominato Gap Model e rappresentato in figura 29. 
In questo contesto con il termine “problema” si intende la differenza tra il processo 
esistente attualmente ed il processo che invece si desidera ottenere. Tale concetto 
viene  esplicitato  in  figura  attraverso  due  riquadri:  uno  rappresentante  il  processo 
attuale (as-is) ed uno rappresentante il processo ridisegnato (to-be). 
In  entrambi  i  casi questi  processi  possono  essere  descritti  e  definiti  attraverso  due 
distinte modalità: la specificazione delle misure che caratterizzano le performance di 
processo oppure la descrizione dettagliata di come i processi as-is e to-be vengono ad 
essere realizzati. Nel primo caso ad esempio il responsabile di un processo potrebbe 
richiedere il miglioramento dello stesso attraverso il raddoppiamento del suo output a 
parità di qualità e di tempo. Nella seconda modalità lo stesso responsabile potrebbe 
richiedere  un  miglioramento  di  processo  specificando  l’adozione  di  una  particolare 
tecnologia che permetta di automatizzare il processo in oggetto. 
A seconda delle situazioni il team di progetto responsabile del miglioramento di un 
processo  deve  dunque  basare  le  proprie  attività  su  una  o  entrambe  le  modalità  di 
descrizione del problema presentate in precedenza.   61 
La differenza che intercorre tra le misure di performance del processo as-is rispetto al 
processo to-be viene identificata con il termine di performance gap. Quando invece ci 
si riferisce alla descrizione di come le attività vengono effettuate nel processo as-is e 
soprattutto  di  come  verranno  effettuate  nel  processo  to-be  tale  differenza  viene 
identificata con il nome di capabilities gap. 
 
Figura 29  Gap Model (fonte: Harmon, 2007) 
 
Ogni  qualvolta  un  team  deve  intraprendere  un  progetto  di  miglioramento  di  un 
processo deve risalire all’identificazione del problema e delle sue cause partendo dalla 
descrizione delle sue conseguenze. Molte infatti delle misure e delle statistiche citate 
dal management nel richiedere il miglioramento di un particolare processo identificano 
solamente  le  conseguenze  del  problema  che  si  vuole  eliminare:  ad  esempio  la 
diminuzione del livello di soddisfazione dei clienti o la perdita di quote di mercato. 
Sulla base di queste indicazioni il team deve definire il problema e risalire alle sue 
cause attraverso l’applicazione delle tecniche analitiche più idonee e suggerire una 
possibile modalità di riprogettazione del processo in oggetto. 
E’ necessario dunque che il team di progetto abbia una chiara idea di come funziona e 
viene gestito il processo che deve essere ridisegnato. Molte volte infatti può succedere 
che il management responsabile del processo indichi un problema che in realtà non è 
la reale causa del malfunzionamento del processo. Il team deve quindi raccogliere il 
maggior numero di informazioni possibili per verificare che il problema identificato dal   62 
management sia veramente responsabile del funzionamento non ottimale del processo 
che si intende ridisegnare. 
In fase  di  analisi  preliminare  relativa  ad  un  progetto di  business  process  change  è 
necessario per prima cosa definire il problema cercando di approfondire il più possibile 
le  indicazioni  date  dal  management.  Successivamente  deve  essere  definito  il 
performance gap identificando le misure di performance che caratterizzano il processo 
as-is  e  specificando  le  misure  che  devono  essere  stabilite  come  obiettivo  per  il 
processo  to-be.  Si  passa  poi  alla  descrizione  del  capability  gap,  caratterizzando  il 
funzionamento  del  processo  esistente  e  suggerendo  quali  tipologie  di  cambiamenti 
sono richieste per le creazione del nuovo processo. 
Sulla base di queste informazioni il team di progetto è in grado di dare un’indicazione 
dei  cambiamenti  che  è  necessario  apportare  fornendo  anche  una  stima  seppur 
approssimativa  dei  costi  che  devono  essere  sostenuti  e  del  tempo  necessario  alla 
realizzazione del progetto. 
 
 
3.2  Modellizzazione di processo: la notazione BPMN 
Lo  sviluppo  di  una  business  process  architecture  da  parte  di  un’organizzazione 
consente a quest’ultima di modellizzare tutti i processi di alto livello presenti al suo 
interno e di racchiudere tutte le informazioni necessarie dentro un apposito repository. 
Una  volta  definita  la  business  process  architecture  aziendale  ogni  progetto  di 
cambiamento di uno specifico processo risulta essere una ridefinizione maggiormente 
dettagliata di una parte circoscritta della business architecture. 
Dopo una breve analisi preliminare del processo che necessita di essere migliorato e 
ridisegnato si procede alla creazione di un modello formale del processo oggetto di 
studio. 
La modellizzazione dei processi aziendali avviene attraverso la realizzazione da parte 
degli analisti dei diagrammi di processo. Spesso però nella descrizione dei processi 
vengono  utilizzate  notazioni  differenti  a  seconda  dei  vari  gruppi  che  effettuano  la 
modellizzazione  e  a  seconda  dello  scopo  con  il  quale  essa  è  stata  realizzata.  Ad 
esempio  i  responsabili  dei  processi  di  business  di  un’azienda  possono  creare  dei 
diagrammi  solamente  per  capire  il  funzionamento  di  un  processo  ad  elevata 
complessità. In altri casi il team preposto all’applicazione della metodologia Six Sigma 
creerà  dei  diagrammi  focalizzandosi  esclusivamente  sul  miglioramento  delle 
performance  di  specifici  processi.  Contemporaneamente  il  personale  IT  utilizzerà 
un’altra  tipologia  di  diagrammi  per  procedere  alla  realizzazione  dei  progetti  di 
automazione da applicare a determinati processi.   63 
Le  principali  modalità  di  modellizzazione  dei  processi  possono  essere  distinte 
sostanzialmente in due tipologie (Harmon, 2007): 
·  le  rappresentazioni  utilizzate  dagli  utenti  di  business  per  comprendere 
maggiormente il funzionamento dei processi in essere; 
·  le rappresentazioni realizzate attraverso diagrammi di processo più formali e 
dettagliati  a  supporto  dell’attività  di  sviluppo  del  software  necessario 
all’implementazione dei processi di business. 
I diagrammi utilizzati per lo sviluppo del software risultano essere molto complicati e di 
difficile comprensione per gli utenti business poiché contengono numerosi dettagli non 
importanti  ai  fini  del  business.  Allo  stesso  modo  il  personale  IT  non  ritiene  utile  la 
consultazione dei diagrammi utilizzati dagli utenti di business essendo poco definiti e 
focalizzati sullo studio dei processi più estesi e di alto livello. 
Secondo  Harmon  ogni  azienda  intenzionata  all’applicazione  delle  metodologie  di 
business  process  change  deve  provvedere  alla  realizzazione  di  una  business 
architecture inserendo tutte le informazioni relative ai processi in un apposito archivio. 
Perché questo accada è necessario che ognuno all’interno dell’organizzazione utilizzi 
una notazione standard condivisa. 
Oggi molti dei tool di disegno impiegati nella realizzazione dei diagrammi di processo 
sono in grado di supportare un ampia varietà di notazioni differenti con la possibilità di 
includere  anche  delle  variazioni  ad  hoc  per  soddisfare  i  bisogni  specifici  di  ogni 
particolare  azienda.  Indipendentemente  dalla  notazione  utilizzata  è  comunque 
importante  che  ogni  organizzazione  ne  adotti  una  e  soprattutto  che  questa  venga 
applicata costantemente da parte di tutto il personale dell’azienda. 
Nel corso degli ultimi anni si è venuto a creare un certo consenso per quanto riguarda 
la notazione da utilizzare nella rappresentazione dei diagrammi di processo (Harmon, 
2007). 
Nel 1990 Geary Rummler e Alan Brache attraverso la pubblicazione del libro Improving 
performance introdussero l’utilizzo di una nuova notazione nella rappresentazione dei 
diagrammi di processo. Successivamente alcuni concetti della notazione introdotta da 
Rummler e Brache vennero incorporati nella UML Activity Diagram notation stabilita dal 
consorzio di aziende del settore informatico denominato Object Management Group 
(OMG). Tale consorzio è stato fondato nel 1989 con l’obiettivo di stabilire gli standard 
di modellizzazione che vengono utilizzati nella rappresentazione dei sistemi software e 
dei processi. 
All’interno  del  principale  linguaggio  di  modellizzazione  software  denominato  UML 
(Unified  Modeling  Language)  l’OMG  ha  definito  l’Activity  Diagram  quale  diagramma   64 
avente lo scopo di descrivere il flusso di attività che devono essere svolte durante la 
realizzazione di uno specifico processo di business. 
Successivamente nel 2004 l’organizzazione formata dai maggiori fornitori di software 
per  la  modellizzazione  dei  processi  di  business  denominata  Business  Process 
Management Initiative (BPMI) stabilì la creazione di una nuova notazione che prese il 
nome di Business Process Modeling Notation (BPMN). 
Nel 2005 infine avvenne la fusione tra le due organizzazioni, la BPMI confluì all’interno 
della OMG la quale è ora responsabile sia dello sviluppo della notazione BPMN che del 
UML Activity Diagram. 
Entrambe  le  notazioni  dispongono  di  un’ampia  varietà  di  simboli  i  quali  danno  la 
possibilità  di  rappresentare  processi  anche  molto  complessi  in  maniera  talmente 
precisa che i diagrammi possono essere utilizzati per la generazione di codice software 
(ad esempio in linguaggio BPEL). 
Sebbene il grado di dettaglio a cui possono arrivare tali diagrammi è così preciso che 
può  addirittura  rischiare  di  confondere  gli  utenti  business,  le  notazioni  descritte 
comprendono un insieme di elementi core che possono essere compresi anche dai 
non programmatori. Quest’insieme di elementi base costituisce la notazione standard 
supportata e applicata dalla maggior parte dei programmi di modellazione dei processi. 
Per  quanto  riguarda gli  utenti  di  business  la  modellizzazione  dei  processi  aziendali 
viene  realizzata  allo  scopo  di  rendere  chiaro  e  comprensibile  le  modalità  di 
funzionamento  degli  stessi.  L’utilizzo  di  notazioni  troppo  complesse  può  essere 
controproducente ma allo stesso tempo la scelta della notazione a livello aziendale 
deve  poter  essere  condivisa  da  tutto  il  personale.  E’  importante  che  ciò  avvenga 
perché  gli  stessi  diagrammi  di  processo  devono  poter  essere  utilizzati  da  differenti 
persone per supportare differenti attività. 
Secondo Harmon l’insieme dei principali elementi che costituiscono la notazione BPMN 
rappresentano il miglior compromesso attualmente disponibile per l’applicazione di uno 
standard condiviso nell’analisi dei processi aziendali. 
 
3.2.1  Introduzione al BPMN 
Lo scopo primario dello sviluppo dello standard BPMN è quello fornire una notazione 
che sia facilmente comprensibile da tutti gli utenti di business, sia da parte degli analisti 
che hanno il compito di elaborare i diagrammi relativi ai processi, sia da parte degli 
sviluppatori che devono mettere a punto la tecnologia che realizzerà tali processi, sia 
da parte dei responsabili dei diversi processi i quali avranno il compito di gestirne e 
controllarne il loro funzionamento (White, 2004).   65 
L’utilizzo della notazione BPMN rende possibile a partire dai diagrammi la generazione 
di codice software eseguibile (BPEL4WS) permettendo quindi un rapido passaggio dal 
disegno del processo alla sua implementazione. 
I  processi  di  business  vengono  quindi  ad  essere  rappresentati  attraverso  la 
realizzazione di diagrammi di processo denominati Business Process Diagram (BPD) e 
basati sull’utilizzo della notazione BPMN. 
Grazie  all’utilizzo  nel  business  process  diagram  degli  elementi  grafici  propri  della 
notazione BPMN è possibile rappresentare in maniera chiara e comprensibile il flusso 
delle attività che vengono eseguite durante il funzionamento del processo oggetto di 
studio. 
La notazione BPMN è stata sviluppata con lo scopo di fornire uno strumento semplice 
per la modellizzazione dei processi business ma che allo stesso tempo sia in grado di 
gestirne la complessità. Per soddisfare entrambe le necessità gli elementi grafici della 
notazione sono stati organizzati in poche specifiche categorie. In questo modo si ha 
dunque la possibilità di leggere e comprendere un diagramma di processo attraverso 
l’utilizzo di un numero limitato di tipologie di simboli. Allo stesso tempo all’interno delle 
basilari categorie di elementi è possibile aggiungere diverse variazioni e informazioni 
allo scopo di rappresentare la complessità associata al processo senza però inficiare la 
chiarezza del diagramma. 
Quattro sono le differenti categorie di elementi identificate: 
-  Flow objects; 
-  Connecting objects; 
-  Swimlane; 
-  Artefatti. 
 
Flow  objects:  un  business  process  diagram  può  essere  formato  da  tre  differenti 
tipologie di oggetti: evento, attività, gateway. 
Evento: è rappresentato da un cerchio e corrisponde ad un qualsiasi tipo di evento che 
accade durante lo svolgimento di un processo. Gli eventi interessano il flusso di un 
processo e possono essere di tre diverse tipologie a seconda di quando impattano tale 
flusso: start event, intermediate event, end event. 
 
Figura 30  Start event, intermediate event, end event (fonte: White, 2004) 
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Attività:  è  rappresentata  da  un  rettangolo  con  gli  angoli  arrotondati  ed  indica  una 
generica operazione che avviene all’interno del processo. 
 
Figura 31  Attività (fonte: White, 2004) 
 
Gateway: è rappresentato da un rombo ed indica le decisioni o le parallellizzazioni che 
influiscono sul flusso delle attività durante lo svolgimento del processo. 
 
Figura 32  Gateway (fonte: White, 2004) 
 
Connecting  objects:  i  flow  objects  presenti  all’interno  di  un  diagramma  possono 
essere collegati tra loro da tre diverse tipologie di connettori: sequence flow, message 
flow, association. 
Sequence flow: è rappresentato da una linea continua ed indica la sequenza con cui le 
attività vengono svolte. 
 
Figura 33  Sequence flow (fonte: White, 2004) 
 
Message  flow:  è  rappresentato  da  una  linea  tratteggiata  ed  identifica  il  flusso  di 
messaggi che intercorre tra due diverse entità. 
 
Figura 34  Message flow (fonte: White, 2004) 
 
Association: è rappresentato da una linea puntinata e viene utilizzato per collegare 
dati, testo e altri artefatti con i flow objects.   67 
 
Figura 35  Association (fonte: White, 2004) 
 
Swimlane: tali elementi sono utilizzati per definire le responsabilità delle varie attività 
presenti nel diagramma e sono distinti in: pool e lane. 
Pool:  rappresenta  un  partecipante  all’interno  del  processo  e  viene  indicato  con  un 
rettangolo. 
 
Figura 36  Pool (fonte: White, 2004) 
 
Lane: è una partizione dell’elemento pool. 
 
Figura 37  Lane (fonte: White, 2004) 
 
Artefatti:  possono  essere  suddivisi  in  tre  differenti  tipologie:  data  object,  group, 
annotation. 
Data object: rappresenta i dati richiesti o prodotti da una specifica attività. E’ collegato 
all’attività attraverso l’associaton (connecting object). 
 
Figura 38  Data object (fonte: White, 2004) 
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Group:  è  rappresentato  da  un  rettangolo  tratteggiato  con  gli  angoli  arrotondati.  Il 
raggruppamento  è  utilizzato  a  fini  di  analisi  e  di  documentazione  all’interno  del 
diagramma ma non incide sul flusso del processo. 
 
Figura 39  Group (fonte: White, 2004) 
 
Annotation: è utilizzato dal disegnatore del diagramma per fornire ulteriori informazioni 
per la corretta lettura del diagramma. 
 
Figura 40  Annotation (fonte: White, 2004) 
 
Attraverso l’utilizzo di un numero limitato di semplici simboli la notazione BPMN dà la 
possibilità  di  comunicare  una  grande  varietà  di  informazioni  sul  processo  ai  diversi 
possibili utenti, riducendo le difficoltà di interpretazione causate dall’uso di notazioni 
diverse. Un altro vantaggio della notazione BPMN è il fatto di fornire un utile input ai 
programmatori. 
Storicamente  i  modelli  di  processo  degli  utenti  di  business  venivano  sviluppati 
separatamente dalle modellizzazioni di processo utilizzate dai sistemi informativi che 
peraltro  dovevano  implementare  ed  eseguire  i  processi  rappresentati.  Era  dunque 
necessaria la traduzione dei modelli originali riferiti ai processi di business in modelli 
esecutivi per i sistemi informativi. 
Allo scopo di eliminare la discrepanza esistente tra le due tipologie di modellizzazione 
lo sviluppo della notazione BPMN ha avuto l’obiettivo di creare un collegamento tra la 
notazione  legata  alla  rappresentazione  dei  processi  per  gli  utenti  business  e  il 
linguaggio utilizzato dal personale IT per l’implementazione dei processi attraverso i 
business  process  management  system.  Gli  elementi  grafici  propri  della  notazione 
BPMN  sono  stati  dunque  mappati  con  il  linguaggio  Business  Process  Execution 
Language  for  Web  Services  (BPEL4WS)  il  quale  rappresenta  l’attuale  standard   69 




3.3  Analisi delle attività 
Per quanto riguarda lo studio dei processi l’analisi delle singole attività rappresenta il 
massimo grado di dettaglio a cui lo studio può arrivare. 
L’attività è l’unità atomica con la quale viene rappresentata l’architettura dei processi di 
business all’interno di un’organizzazione ed è costituita dalla sequenza di azioni che 
vengono eseguite sia dal personale coinvolto che dai sistemi software utilizzati. 
Per ottenere una chiara rappresentazione dell’attività oggetto di studio è necessario 
quindi analizzare il comportamento del personale e dei sistemi coinvolti in modo tale da 
poter comprendere  ed esplicitare  le  azioni  che  devono  essere  effettuate  durante  lo 
svolgimento  dell’attività  stessa.  Questo  studio  permetterà  successivamente  di 
identificare la formazione di cui necessita il personale per l’esecuzione dell’attività e di 
sviluppare il software che deve essere impiegato. 
Nell’intraprendere  l’analisi  di  una  determinata  attività  è  necessario  per  prima  cosa 
scomporre quest’ultima in una ben definita sequenza di step specificando ciò che va ad 
innescare ed infine a concludere la serie di operazioni definite. 
Devono  essere  esplicitate  le  regole  che  il  personale  applica  al  fine  di  prendere  le 
decisioni che lo svolgimento dell’attività richiede. E’ bene inoltre identificare il tempo 
medio di realizzazione dell’attività, la quantità di output prodotta per unità di tempo, le 
varie tipologie di problemi ed eccezioni che tipicamente possono emergere durante lo 
svolgimento dell’attività misurandone anche la loro frequenza. 
Un  altro  elemento  importante  da  tenere  in  considerazione  riguarda  il  costo  di 
esecuzione  dell’attività  il  quale  può  essere  ricavato  ad  esempio  dal  salario 
dell’operatore coinvolto in funzione del tempo impiegato. Bisogna considerare inoltre i 
costi che vengono sostenuti per la gestione delle eccezioni e la parte dei costi fissi che 
possono essere attributi alla specifica attività. 
Gli obiettivi dell’attività oggetto di analisi devono essere esplicitati in modo chiaro e 
comprensibile  specificando  quale  deve  essere  il  valore  che  essa  aggiunge  alla 
produzione dei prodotti e dei servizi offerti dall’azienda. 
Infine  è  utile  stabilire  la  modalità  di  valutazione  delle  performance  del  personale 
impegnato nello svolgimento dell’attività definendo un valore medio del livello di qualità 
e quantità dell’output e misurando la variabilità dal valore medio. 
Attraverso  l’utilizzo  di  un  software  di  modellazione  dei  processi  tutte  queste 
informazioni possono essere inserite facilmente nella descrizione dell’attività oggetto di   70 
studio. Grazie a tali strumenti è anche possibile effettuare delle simulazioni e delle 
analisi sui costi sostenuti per l’esecuzione dell’attività in esame. 
 
3.3.1  Knowledge worker 
Come già accennato in precedenza il personale all’interno di un’organizzazione viene 
ad essere impegnato nello svolgimento di differenti tipologie di processi. I processi più 
semplici possono essere eseguiti dal personale addetto semplicemente seguendo la 
procedura  stabilita.  Invece  per  i  processi  caratterizzati  da  un  elevato  grado  di 
complessità gli operatori sono chiamati anche a trovare la modalità di svolgimento più 
idonea. L’operatore deve analizzare la situazione e non solo applicare delle regole di 
business prestabilite ma anche decidere l’alternativa di esecuzione più corretta. 
Quando il livello di complessità di un processo è molto elevato è richiesto l’aiuto di 
individui  esperti  che  sappiano  analizzare  e  risolvere  i  difficili  problemi  che  sono 
collegati allo svolgimento di un processo. 
Le persone impiegate nello svolgimento di processi con un certo grado di complessità 
vengono identificate con il nome di knowledge worker. I processi in cui normalmente 
vengono impiegati i knowledge worker non possono essere automatizzati anche se la 
loro esecuzione richiede l’utilizzo da parte del personale addetto di sofisticati sistemi 
software. 
Non  è  semplice  analizzare  le  attività  che  vengono  svolte  da  un  knowledge  worker 
poiché esse richiedono l’applicazione di conoscenza, di regole e di decisioni. 
Un primo problema a cui devono far fronte gli analisti di processo nel momento in cui 
cercano  di  definire  le  procedure  messe  in  pratica  da  un  knoledge  worker  riguarda 
l’evolversi della conoscenza impiegata. I knowledge worker per svolgere il loro lavoro 
necessitano  di  imparare  sempre  nuovi  approcci  e  procedure  e  quindi  di  essere 
continuamente formati per acquisire nuove conoscenze. 
Esistono  anche  software  di  knowledge  management  progettati  per  fornire  delle 
modalità per facilitare la condivisione e la memorizzazione della conoscenza da parte 
dei knowledge worker. Alcuni di questi programmi ad esempio usano appositi siti web 
dove i dipendenti di un’azienda possono inserire le loro indicazioni per la risoluzione 
dei problemi che possono emergere durante lo svolgimento di un’attività. 
I  knowledge  worker  necessitano  di  comunicare  con  le  altre  persone  all’interno 
dell’azienda per risolvere i problemi che possono sorgere nello svolgimento del loro 
lavoro. Spesso attraverso l’utilizzo delle email diverse persone all’interno della stessa 
organizzazione  sono  in  grado  di  collaborare  trovandosi  anche  in  differenti  zone  del 
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Allo scopo di realizzare un diagramma che possa essere tradotto in linguaggio BPEL 
ed  essere  successivamente  implementato  attraverso  un’applicazione  BPMS  è 
necessario quindi tracciare tutte le comunicazioni (via email o con altri strumenti) che 
avvengono  tra  le  persone  coinvolte  nello  svolgimento  di  un  particolare  processo  o 
attività. 
E’ importante però fare una distinzione tra le attività svolte da un knowledge worker e 
quelle svolte da una persona esperta. 
Una persona ritenuta esperta in un particolare ambito tipicamente impiega molti anni 
per diventare tale. Essa è in grado di affrontare la risoluzione di un problema grazie ad 
una rete molto complessa di concetti e attraverso l’applicazione di migliaia di regole 
spesso non chiaramente definibili. Diventa quindi praticamente impossibile cercare di 
automatizzare le attività svolte da una persona esperta. Oltretutto, oltre al lavoro che 
deve essere svolto per esplicitare tutta la sua conoscenza, sarebbe anche necessario 
aggiornarla continuamente. 
Rispetto agli esperti, coloro che sono definiti knowledge worker impiegano per svolgere 
le loro attività delle reti cognitive meno complesse ed applicano un numero minore di 
regole. 
Sono  queste  dunque  le  attività  che  vengono  analizzate  dalle  organizzazioni  che 
vogliono realizzare una business process architecture.  L’analisi delle attività svolte dai 
knowledge  worker  richiede  peraltro  l’esplicitazione  della  conoscenza  utilizzata  e 
l’identificazione  delle  regole  che  vengono  applicate  durante  lo  svolgimento  di  tali 
attività. 
La conoscenza definita attraverso questa analisi verrà successivamente utilizzata per 
la realizzazione di specifici programmi di formazione o di sistemi software che avranno 
il compito di fornire tale conoscenza al personale dell’azienda che ne avrà bisogno. 
Nel corso degli anni grazie alla ricerca sullo sviluppo dei sistemi esperti sono state 
elaborate delle utili modalità di rappresentazione della conoscenza umana. Le attività 
di decisione da parte degli esperti possono essere rappresentate attraverso le regole, 
mentre  il  dominio  dei  concetti  necessari  alla  risoluzione  di  un  problema  viene 
esplicitato grazie alla rappresentazione di una “mappa cognitiva”. 
La mappa cognitiva permette dunque di classificare e organizzare i fatti legati ad un 
particolare problema, mentre l’utilizzo delle regole permette di elaborare delle inferenze 
e delle conclusioni su come risolvere il problema in oggetto. 
Essendo  le  attività  svolte  dal  personale  esperto  molto  complesse  è  tuttora 
estremamente difficoltoso realizzare un’analisi dettagliata con gli strumenti attualmente 
a  disposizione.  Le  analisi  condotte  dalle  organizzazioni  sono  per  lo  più  mirate  allo 
studio ed al disegno delle attività realizzate dai knoledge worker esplicitandone dunque   72 
la conoscenza impiegata ed ottenendone quindi una maggiore comprensione (Harmon, 
2007). 
Gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per l’analisi di queste attività sono 
principalmente due: 
-  Mappa cognitiva: è un diagramma che definisce i concetti e le relazioni tra i 
concetti  che  un  knowledge  worker  utilizza  per  lo  svolgimento  delle  proprie 
attività; 
-  Regole: definiscono cosa un knowledge worker deve fare in presenza di una 
specifica situazione. 
 
3.3.2  Regole di business 
Tutte le aziende hanno delle politiche e delle regole per definire cosa deve o non deve 
essere fatto. Per questo motivo le regole di business sono state quasi sempre trascritte 
all’interno  dei  manuali  aziendali  e  molte  di  queste  sono  attualmente  contenute 
all’interno dei sistemi software adottati dalle aziende. 
Al  giorno  d’oggi  però  queste  regole  di  business  stanno  acquisendo  maggiore 
importanza  come  asset  aziendale  al  punto  tale  da  essere  esplicitamente  definite  e 
gestite in maniera specifica (Harmon, 2007). 
Una  regola  di  business  ha  lo  scopo  di  definire  una  politica  oppure  una  pratica  di 
business che viene adottata dall’azienda. Tale regola può essere applicata sia da un 
operatore dell’azienda che da un sistema informativo e determina le giuste azioni che 
devono essere implementate nel tempo appropriato all’interno di un processo. 
I  cambiamenti  che  possono  avvenire  nelle  politiche  adottate  da  un’organizzazione 
devono poi ripercuotersi nella variazione delle regole di business. E’ una caratteristica 
tipica delle aziende “agili” riuscire a mantenere una coerenza tra la definizione delle 
politiche  aziendali  e  l’applicazione  delle  regole  di  business  nei  processi,  nelle 
applicazioni  IT  e  nelle  pratiche  adottate  dal  personale  ogni  volta  che  avviene  un 
cambiamento. 
L’attuale sforzo verso l’identificazione e la gestione delle regole di business è sorto 
dalla diffusione di varie iniziative nel corso degli ultimi 25 anni (Harmon, 2007). 
 
Regole di business per lo sviluppo di software. 
Negli anni ’80 i programmatori addetti allo sviluppo delle applicazioni software si resero 
conto che alcuni elementi all’interno di tali applicazioni cambiavano più velocemente di 
altri. Infatti i dati collezionati dalle aziende cambiavano abbastanza lentamente mentre 
le regole di business, anch’esse incorporate all’interno dei sistemi software, venivano a 
cambiare ad un tasso notevolmente più elevato.   73 
Per  questo  motivo  molti  architetti  software  iniziarono  a  credere  che  le  regole  di 
business  dovevano  essere  formalizzate  e  memorizzate  separatamente 
dall’applicazione  software  in  cui  venivano  utilizzate.  In  questo  modo  gli  utenti  di 
business  avevano  la  possibilità  di  modificare  le  regole  di  business  senza  dover 
riprogrammare l’intera applicazione (Harmon, 2007). 
La  formalizzazione  delle  regole  all’interno  dell’organizzazione  doveva  avvenire 
attraverso un approccio top-down: la dirigenza aveva il compito di definire le strategie e 
gli obiettivi i quali a loro volta dovevano essere formalizzati in determinate politiche. 
Successivamente tali politiche aziendali dovevano essere tradotte in regole di business 
di alto livello e scomposte poi in regole maggiormente specifiche. 
La creazione e la formalizzazione di un sistema di regole può però avvenire solamente 
se in azienda vi è l’adozione di un linguaggio comune e condiviso da tutto il personale 
aziendale. In caso contrario è necessario procedere allo sviluppo di un vocabolario 
comune  che  permetta  agli  utenti  di  utilizzare  vocaboli  che  abbiano  un  significato 
condiviso. 
E’  dunque  per  questo  motivo  che  l’esplicitazione  delle  regole  all’interno  di 
un’organizzazione  coincide  spesso  con  la  propedeutica  formalizzazione  di  un 
vocabolario (ontologia) dei termini utilizzati dagli utenti di business in ambito aziendale. 
La  figura  41  rappresenta  graficamente  l’approccio  che  deve  essere  seguito  nella 
formalizzazione delle regole di business all’interno di un’organizzazione. Partendo dal 
livello enterprise assieme alla dirigenza si cerca di definire le politiche aziendali e di 
formalizzare un’ontologia e delle regole di business appropriate. Scendendo al livello di 
processo vengono derivate in maniera più specifica le ontologie e le regole che devono 
essere utilizzate all’interno dei vari dipartimenti e divisioni (assicurando la coerenza 
con l’ontologia e le regole definite al livello superiore). 
Si  arriva  infine  al  livello  di  implementazione  dove  le  regole  di  business  (sempre 
derivate dai livelli superiori) vengono definite all’interno dei manuali delle procedure per 
gli operatori e nelle applicazioni software. 
Una  volta  definita  la  totalità  delle  regole  lungo  tutti  i  livelli  dell’organizzazione  è 
necessario,  nel  caso  in  cui  avvenga  un  cambiamento  delle  politiche  aziendali,  un 
riallineamento delle regole di business fino ai livelli inferiori dell’organizzazione.   74 
 
Figura 41  Approccio alle regole di business (fonte: Harmon, 2007) 
 
Negli anni ’80 furono poche però le aziende in grado di permettersi uno sforzo di tale 
entità nella definizione delle regole di business e nella loro successiva manutenzione. 
Sebbene in quegli anni ebbe diversi sostenitori, tale approccio non si diffuse in maniera 
consistente  anche  a  causa  delle  mancanza  di  strumenti  ora  invece  disponibili  sul 
mercato (Harmon, 2007). 
 
Sistemi esperti 
Un differente approccio fu quello intrapreso attraverso lo sviluppo dei sistemi esperti 
derivante dalle ricerche sull’intelligenza artificiale (AI) e focalizzato nell’identificazione 
delle regole applicate dagli esperti nella risoluzione di problemi molto complessi. 
Lo sviluppo di tali sistemi venne facilitato dalla realizzazione di strumenti software in 
grado di memorizzare le regole in una base di conoscenza e di utilizzare un motore 
inferenziale che esamini i fatti e le regole sottoposti e successivamente generi una 
decisione. 
Alcuni di questi sistemi esperti ebbero un qulache successo ma per la maggior parte la 
loro  applicazione  risultava  essere  troppo  difficoltosa.  Gli  strumenti  utilizzati 
originariamente  per  l’orchestrazione  di  tali  regole  vennero  dunque  utilizzati  per  la 
gestione delle regole di business, le quali sono più stabili, più semplici da formalizzare 
e meno soggette a cambiamenti (Harmon, 2007). 
 
   75 
Regole di business utilizzate nei processi di business 
Negli anni ’90, in concomitanza con la diffusione della metodologia di Business process 
reengineering, gli analisti iniziarono a creare dei diagrammi per rappresentare e meglio 
comprendere i processi di business oggetto di studio. In questi diagrammi venivano 
rappresentate anche le regole di business principali come punti decisionali all’interno 
del workflow del processo. 
Oggi  tuttavia  alcune  attività  necessitano  per  il  loro  corretto  svolgimento 
dell’applicazione di numerose regole (di business e non) che possono essere più o 
meno formalizzate. 
Le  regole  di  business  vengono  ad  essere  esplicitate  e  definite  dalle  politiche  di 
business che un’organizzazione decide di adottare. Quando invece vi è la necessità di 
prendere  delle  decisioni  complesse  tali  decisioni  vengono  effettuate  dagli  esperti 
attraverso l’applicazione di regole difficilmente formalizzabili. 
Durante lo svolgimento dei processi di business vi è dunque l’applicazione di entrambe 
le tipologie di regole. Risulta quindi di primaria importanza che queste regole siano 
identificate dagli studi che gli analisti effettuano su tali processi. 
La figura 42 esplicita graficamente i concetti appena discussi: le regole di business 
derivano dalla conoscenza comune del business e sono formalizzate in determinate 
politiche  aziendali;  le  regole  applicate  dagli  esperti  derivano  invece  dalla  propria 
conoscenza personale e non sono formalizzate. Entrambe le tipologie di regole devono 
essere riscontrate nell’analisi dei processi di business. 
A supporto dell’attenzione riservata allo studio delle regole è da notare che la maggior 
parte dei sistemi di business process management (BPMS) hanno incorporato al loro 
interno un motore di orchestrazione delle regole per automatizzare l’applicazione delle 
regole di business. 
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3.4  BPTrends Process Redesign Methodology 
Dopo avere individuato il o i processi che necessitano di essere modificati e migliorati 
l’organizzazione deve intraprendere l’attività di redesign al fine sviluppare un nuovo 
processo. 
Il team preposto alla realizzazione di tale progetto dovrà dunque applicare i principi di 
analisi,  project  management  e  change  management  per  raggiungere  l’obiettivo 
prefissato. 
A  tale  scopo  viene  descritta  la  metodologia  messa  a  punto  da  Paul  Harmon  e 
denominata  BPTrends  process  redesign  methodology  grazie  alla  quale  le 
organizzazioni possono approcciare il cambiamento di specifici processi di business 
(figura 43). 
 
Figura 43  BPTrends Process Redesign Methodology (fonte: Harmon, 2007) 
 
Una  volta  definita  la  business  process  architecture  dell’azienda  ed  istituito  il  BPM 
Group  (il  quale  avrà  il  compito  di  mantenere  l’architettura  aziendale  e  di  dare  una 
priorità ai differenti progetti che devono essere realizzati) si può dunque procedere con 
il progetto di redesign di un particolare processo di business aziendale. 
Come si può vedere dall’immagine 44 la metodologia proposta da Harmon suddivide il 
progetto in 5 fasi differenti attorniate in figura dai principali argomenti di cui il personale 
responsabile del progetto deve essere a conoscenza. 
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Figura 44  Principali fasi e skill richiesti per un progetto di redesign (fonte: Harmon, 2007) 
 
Le  fasi  identificate  dalla  BPTrends  process  redesign  methodology  dedicate  alla 
conduzione di un progetto di redesign di un determinato processo sono le seguenti: 
·  Comprensione del progetto; 
·  Analisi del processo di business; 
·  Redesign del processo di business; 
·  Implementazione del processo di business ridisegnato; 
·  Roll-out del nuovo processo di business. 
Allo scopo di garantire il corretto svolgimento del progetto è importante che il team 
responsabile della sua realizzazione abbia le conoscenze e le competenze necessarie 
in ognuna delle seguenti tematiche: 
-  Tecniche di modellizzazione, di analisi e di disegno: queste sono le conoscenze 
fondamentali  che  il  personale  preposto  alla  realizzazione  del  progetto  di 
cambiamento deve possedere per poter analizzare e modellizzare il processo 
esistente e quello futuro. Tali argomenti sono già stati trattati in precedenza. 
-  Metodologie  di  ricerca,  intervista  e  facilitazione  di  gruppo:  per  acquisire  le 
informazioni  necessarie  e  procedere  successivamente  alla  loro  analisi  è 
necessario  intervistare  i  manager  e  tutte  le  persone  coinvolte  nel  processo 
oggetto di studio. In altri casi vi è la necessità di ricercare e analizzare i dati dai 
report  e  dalle  varie  documentazioni  disponibili  in  azienda  per  descrivere  il 
processo as-is. 
-  Project  management:  l’attività  di  redesign  di  un  processo  di  business  risulta 
essere a tutti gli effetti un progetto e deve essere gestito dal responsabile del 
team. Devono quindi essere stabiliti degli obiettivi chiari e lo svolgimento del 
progetto deve avvenire secondo un piano ben definito e dettagliato.   78 
-  Comunicazione  e  change  management:  il  responsabile  del  progetto  deve 
comunicare  costantemente  con  tutte  le  persone  coinvolte  nel  progetto  di 
redesign  e  spiegare  a  tutti  gli  stakeholder  del  processo  i  benefici  dei 
cambiamenti  che  devono  essere  apportati.  Essenziali  risultano  essere  le 
capacita e le metodologie di gestione del cambiamento (change management) 
il quale deve essere introdotto all’interno dell’organizzazione. Tali competenze 
permettono  al  responsabile  del  progetto  di  affrontare  le  eventuali  resistenze 
messe in atto dal personale coinvolto il quale può a volte cercare di opporsi al 
cambiamento. 
Il progetto di cambiamento di un processo di business risulta essere molto complesso 
e articolato e richiede il coinvolgimento di diverse figure sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione. La metodologia descritta da Paul Harmon è stata sviluppata allo 
scopo  di  essere  applicata  nella  riprogettazione  dei  maggiori  processi  di  business 
presenti in un’azienda i quali coinvolgono numerose persone e si estendono attraverso 
differenti funzioni aziendali. 
Proprio per questo motivo è necessaria l’applicazione di una metodologia rigorosa che 
definisca le varie fasi e responsabilità del progetto e che sviluppi un piano ben preciso 
e dettagliato. Inoltre il responsabile della conduzione del progetto deve essere in grado 
di assicurarsi l’appoggio della dirigenza e di fare in modo che i cambiamenti stabiliti in 
fase  di  progettazione  vengano  poi  effettivamente  implementati.  A  tale  scopo  la 
metodologia proposta da Harmon suggerisce l’impiego di un facilitatore esterno (un 
consulente) che abbia le competenze necessarie per poter gestire il progetto e per 
comunicare efficacemente con tutti gli stakeholder del processo. 
Una volta identificato il processo che necessita di essere migliorato e allineato con le 
strategie  aziendali  viene  nominato  dall’executive  committee  (composto  dal  direttore 
generale o A.D. e dai responsabili delle principali funzioni) il senior manager che avrà il 
ruolo di project sponsor. Tale ruolo consiste nel supervisionare il progetto di redesign. 
Esso  sarà  dunque  il  responsabile  del  progetto  a  cui  spetterà  anche  il  compito  di 
approvare  le  principali  decisioni  prese  e  di  assicurare  l’appoggio  dell’executive 
committee. 
A supporto dell’attività del project sponsor viene ad essere formato il process redesign 
steering team il quale sarà composto dai principali responsabili delle funzioni coinvolte 
nel processo oggetto di revisione (in alcuni casi è il BPM Group a fungere il ruolo di 
redesign steering team). Il team dovrà assolvere a due principali funzioni: innanzitutto 
dovrà  approvare  il  lavoro  svolto  dal  team  preposto  alla  realizzazione  del  nuovo 
processo;  successivamente  i  vari  membri  rappresentanti  delle  diverse  funzioni   79 
aziendali dovranno assicurare che le persone afferenti alle proprie unità organizzative 
comprendano, supportino ed implementino correttamente il nuovo processo. 
Spetta  dunque  al  project  sponsor  nominare  il  facilitatore  che  avrà  il  compito  di 
coordinare a livello operativo le attività del progetto. Secondo Harmon è importante che 
tale figura sia una figura imparziale che non abbia coinvolgimento con i componenti del 
team  che  dovranno  svolgere  operativamente  la  riprogettazione  del  processo.  Il 
facilitatore non deve necessariamente essere a conoscenza di come viene svolto il 
processo  oggetto  di  studio  bensì  deve  assicurare  che  l’attività  di  analisi  avvenga 
correttamente e nei tempi stabiliti. 
Infine deve essere stabilito il process redesign team il quale avrà il compito di eseguire 
la riprogettazione del processo. Il team è tipicamente composto dai manager e dal 
personale coinvolto nel processo analizzato, da alcuni specialisti delle risorse umane e 
dal personale IT. 
 
3.4.1  Comprensione del progetto 
La decisione di intraprendere un progetto di miglioramento per un particolare processo 
di business avviene sulla base delle valutazioni effettuate dal BPM Group il quale ha il 
compito di stabilire quali sono i progetti che più necessitano di essere realizzati. 
In base alla priorità assegnata l’executive committee decide il progetto da realizzare 
definendone  gli  obiettivi  e  procedendo  alla  nomina  di  un  project  sponsor  e  di  uno 
steering team. 
A loro volta il project sponsor e lo steering team individuano il facilitatore con il quale 
dovranno  collaborare  per  la  creazione  del  piano  di  progetto.  Attraverso  tale  piano 
vengono  descritte  maggiormente  nel  dettaglio  le  caratteristiche  del  progetto:  le 
strategie, gli obiettivi e le misure associate al processo ed i cambiamenti che devono 
essere effettuati. 
Nel piano viene esplicitato come il processo viene ad essere inserito all’interno della 
value chain aziendale e come gli obiettivi del processo debbano essere relazionati alla 
strategia ed agli obiettivi dell’azienda. 
Sulla base del Gap Model presentato in precedenza viene documentato il processo 
esistente  ed  i  cambiamenti  che  devono  essere  apportati  per  poter  giungere  alla 
realizzazione del processo to-be. E’ importante inoltre evidenziare i vincoli ed i limiti 
che  possono  condizionare  l’applicazione  di  alcuni  cambiamenti  al  processo  legati 
all’utilizzo dei sistemi software o altre tecnologie. 
In funzione di queste analisi il facilitatore assieme al project sponsor ed allo steering 
team pianifica le attività che devono essere svolte ed effettua una stima dei tempi e dei 
costi necessari alla realizzazione del progetto. Infine vengono identificati i membri del   80 
process redesign team che attraverso degli appositi workshop dovranno analizzare nel 
dettaglio il processo esistente ed apportare i cambiamenti necessari. 
Una volta ultimato, il piano di progetto verrà successivamente discusso ed approvato 
assieme all’executive committee ed al BPM Group. 
 
3.4.2  Analisi del processo di business 
Scopo di questa seconda fase è l’analisi dettagliata del funzionamento del processo di 
business esistente. Per poter procedere con la riprogettazione del processo il redesign 
team  deve  descrivere  adeguatamente  il  processo  misurandone  eventualmente  le 
performance in base al tempo impiegato e valutando anche i costi sostenuti. 
Tale  analisi  viene  ad  essere  realizzata  attraverso  gli  incontri  che  avvengono  tra  il 
facilitatore ed il redesign team. Il facilitatore guida gli incontri ed aiuta il team nell’analisi 
grazie al supporto di uno o più analisti che prendono nota delle decisioni prese dal 
team  e  realizzano,  in  funzione  delle  informazioni  raccolte  durante  gli  incontri,  i 
diagrammi  rappresentativi  del  processo.  Grazie  all’utilizzo  di  specifici  strumenti 
software  di  modellizzazione  il  facilitatore  è  in  grado  di  rendere  disponibili  in  breve 
tempo  le  informazioni  relative  all’analisi  raccolte  durante  gli  incontri  con  il  redesign 
team. 
Prima dell’inizio degli incontri il facilitatore effettua delle interviste con i vari stakeholder 
del processo allo scopo di raccogliere le prime informazioni e realizzare una prima 
bozza dei diagrammi di processo da presentare agli incontri con il redesign team. 
In questo modo l’attività di analisi viene ad essere velocizzata e durante gli incontri il 
team  può  quindi  lavorare  sui  diagrammi  per  migliorare  il  livello  di  dettaglio  nella 
modellizzazione del processo. 
Durante l’analisi viene documentato il processo as-is e i membri del team si accordano 
nell’assegnazione  dei  nomi  con  i  quali  vengono  identificati  i  processi  e  le  attività 
riscontrate  (spesso  succede  che  differenti  unità  organizzative  chiamino  gli  stessi 
processi con nomi diversi generando ambiguità). 
Viene  quindi  effettuata  l’analisi  delle  singole  attività  che  compongono  il  processo 
specificando le regole di business applicate, gli obiettivi assegnati e le misure di qualità 
associate. In questa fase il team può intervistare il personale coinvolto nel processo 
oggetto  di  analisi  per  raccogliere  ulteriori  informazioni  e  per  identificare  le 
problematiche che condizionano il funzionamento del processo as-is. 
Oltre all’analisi del processo in se è molto importante analizzare anche il processo di 
management  ad  esso  collegato.  Secondo  Harmon  infatti  sono  proprio  le  attività  di 
management e controllo del processo che spesso necessitano di un miglioramento e 
non le attività operative del processo as-is.   81 
Infine  il  redesign  team  può  procedere  alla  misurazione  dei  tempi,  dei  costi  e  degli 
output associati alle attività del processo allo scopo di elaborare delle simulazioni utili 
all’analisi. 
Ultimata  l’attività  di  analisi  il  facilitatore  assieme  al  redesign  team  procede  nella 
revisione del piano di progetto alla luce delle nuove informazioni raccolte durante la 
modellizzazione  del  processo  as-is.  In  questo  frangente  gli  obiettivi  del  progetto 
possono essere rivisti e possono essere stabiliti dei nuovi cambiamenti da apportare al 
processo in precedenza non individuati. 
Il piano del progetto viene dunque ad essere modificato e successivamente sottoposto 
all’attenzione  ed  all’approvazione  dello  steering  team  ed  infine  dell’executive 
committee. 
 
3.4.3  Redesign del processo di business 
L’obiettivo di questa fase è quello di procedere alla progettazione del nuovo processo 
di business che verrà ad essere implementato in sostituzione di quello esistente. 
Come per l’analisi anche l’attività di redesign del processo di business viene intrapresa 
attraverso l’organizzazione di incontri tra il facilitatore ed il redesign team. 
Durante  tali  incontri  il  facilitatore  si  avvale  sempre  del  supporto  di  un  analista  che 
prende nota delle decisioni prese dal team e sviluppa i diagrammi relativi al processo 
to-be.  Alcuni  software  di  modellizzazione  utilizzati  per  la  redazione  della 
documentazione di progetto danno la possibilità di rendere disponibile anche via web le 
informazioni raccolte durante gli incontri. 
Identificate  le  specifiche  opportunità  di  cambiamento  del  processo  il  redesign  team 
inizia  a  considerare  come  poter  migliorare  il  processo  esistente  valutando  alcune 
possibili modifiche. Dopo aver soppesato i benefici di ognuna delle possibili alternative 
di redesign del processo, il team procede alla descrizione del processo to-be che dovrà 
essere formalizzato in un diagramma e successivamente implementato. 
Il team dovrà inoltre specificare le misure di performance di ogni attività all’interno del 
processo  e  le  eventuali  modifiche  che  dovranno  essere  apportate  alla  struttura 
organizzativa dell’azienda ed al processo di management (vengono definiti i ruoli e le 
responsabilità da assegnare al personale coinvolto). 
Infine il team realizza una stima dei costi che possono essere imputati allo svolgimento 
delle diverse attività del processo to-be ed eventualmente procede alla simulazione del 
funzionamento del nuovo processo su un apposito strumento software. 
Una volta conclusa l’attività di progettazione viene redatta la documentazione relativa 
al nuovo processo, la quale verrà poi presentata allo steering team ed all’executive   82 
committee. Se la proposta del nuovo processo viene approvata il progetto passa alla 
successiva fase di implementazione. 
 
3.4.4  Implementazione del processo di business ridisegnato 
Nella  fase  di  implementazione  l’obiettivo  principale  consiste  nel  predisporre  tutte  le 
risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione del processo. Tale fase inizia con lo 
sviluppo di un nuovo piano da parte dello steering team in collaborazione con i vari 
gruppi  che  dovranno  sviluppare  l’infrastruttura  necessaria  all’implementazione  del 
nuovo processo. 
Il personale IT verrà ingaggiato per l’acquisizione e lo sviluppo di nuovo software che 
dovrà  essere  utilizzato  a  supporto  del  processo.  In  questo  caso  i  diagrammi  del 
processo verranno ulteriormente dettagliati con la creazione di workflow, procedure e 
casi d’uso per permettere lo sviluppo delle applicazioni software. 
Il personale dedicato alla gestione delle risorse umane si occuperà della formazione 
del personale coinvolto dai cambiamenti che saranno apportati dal nuovo processo. 
Anche il sistema di management interno all’azienda sarà modificato in questa fase: gli 
obiettivi,  le  misure  ed  i  sistemi  di  incentivazione  legati  all’operato  del  personale 
dovranno essere revisionati in funzione delle caratteristiche del nuovo processo. E’ in 
questa fase che l’azienda (se organizzata per funzioni) può valutare il passaggio ad 
una struttura organizzativa orientata ai processi. Tuttavia tale passaggio risulta essere 
molto delicato ed è quindi necessario il coinvolgimento dell’executive committee prima 
di apportare un qualsiasi cambiamento in tal senso. 
La fase di implementazione si conclude nel momento in cui i vari gruppi coinvolti nello 
sviluppo  dell’infrastruttura  e  delle  risorse  necessarie  all’implementazione  del  nuovo 
processo hanno completato il loro lavoro. 
 
3.4.5  Roll-out del nuovo processo di business 
L’ultima  fase  della  metodologia  proposta  da  Harmon  consiste  nella  transazione  dal 
vecchio al nuovo processo. Questo passaggio richiede grande attenzione da parte del 
team  di  progetto  poiché  spesso  succede  che  il  personale  coinvolto  resista  al 
cambiamento che viene ad essere introdotto. 
Il  project  sponsor  e  lo  steering  team  devono  pianificare tale  transizione  per fare  in 
modo che il cambiamento venga assimilato dal personale dell’azienda senza grosse 
difficoltà. Essi devono convincere i manager e gli impiegati dei vantaggi apportati dal 
nuovo  processo  ed  assicurarsi  che  i  salari  ed  i  sistemi  di  incentivazione  siano 
modificati allo scopo di favorire l’applicazione delle nuove procedure.   83 
E’ importante che un buon piano di transizione preveda degli incontri per informare il 
personale della natura del cambiamento e delle motivazioni che hanno spinto l’azienda 
ad introdurlo. 
Le attività in questa fase possono variare ampiamente in base alla natura del nuovo 
processo, all’ammontare dei cambiamenti richiesti, al supporto fornito dalla dirigenza 
ed in base alla resistenza al cambiamento del personale dell’organizzazione. In molti 
casi le attività di questa fase possono essere assegnate ad un team di specialisti nel 
campo del change management. A conclusione di tale fase il nuovo processo viene ad 
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CAPITOLO 4 
Implementazione dei processi: i sistemi BPMS 
 
4.1  Software di modellizzazione 
Un’azienda  intenzionata  allo  sviluppo  di  una  business  architecture  può  avvalersi 
utilmente  di  un  software  di  modellizzazione  dei  processi  di  business  che  catturi  le 
informazioni relative ai processi e le memorizzi in un apposito repository o archivio. 
Durante i progetti di process redesign gli analisti di business spesso utilizzano degli 
strumenti  software  di  business  process  modeling  sviluppati  specificatamente  per 
supportare la modellizzazione ed il redesign dei processi.  
Tuttavia  gli  utenti  di  business  coinvolti  non  sono  molto  inclini  all’utilizzo  di  questi 
strumenti. Numerosi sondaggi infatti hanno rilevato che la maggior parte dei manager 
preferisce  scrivere  le  descrizioni  relative  ai  processi  o  utilizzare  delle  semplici 
applicazioni  grafiche  piuttosto  che  utilizzare  i  software  di  modellizzazione  (Harmon, 
2007). 
Quando però si ha la necessità di realizzare dei diagrammi che possano essere salvati 
e successivamente riutilizzati anche da altre persone è necessario utilizzare un tool di 
modellizzazione che possa memorizzare i modelli e le informazioni associate all’interno 
di un database. Il database destinato alla conservazione delle informazioni relative ai 
processi di business viene chiamato business process repository. 
Durante  gli  incontri  svolti  dal  facilitatore  assieme  al  redesign  team  (incaricato  di 
riprogettare il processo oggetto di analisi) vi è la presenza di un analista il quale ha il 
compito di catturare le informazioni che emergono durante le discussioni del gruppo e 
di  inserirle  all’interno  del  tool  di  modellizzazione.  Come  già  descritto  nel  capitolo 
precedente il facilitatore guida il redesign team nell’analisi del processo as-is e, in un 
secondo momento, nella realizzazione dei diagrammi relativi al processo to-be. 
Solitamente  per  questa  tipologia  di  progetti  vengono  svolti  due  o  tre  incontri  a 
settimana  e  grazie  al  supporto  del  tool  di  modellizzazione  il  facilitatore  guida  le 
discussione all’interno del gruppo. 
E’ importante che durante il susseguirsi degli incontri i diagrammi relativi ai processi 
analizzati siano di volta in volta aggiornati e resi disponibili in breve tempo ai membri 
del  team.  Per  l’esecuzione  di  queste  attività  è  dunque fondamentale  l’utilizzo  di  un 
software il quale permette di elaborare e rendere disponibili le informazioni aggiornate 
in breve tempo.   86 
Inoltre alcuni software di modellizzazione danno anche la possibilità di realizzare delle 
simulazioni relative al funzionamento del processo di business. In questo modo il team 
può valutare le performance delle varie alternative di redesign identificate durante il 
progetto verificandone le prestazioni in molteplici condizioni di funzionamento. 
Dunque se un’azienda è intenzionata a sviluppare una business process architecture e 
a  tenere  traccia  dei  cambiamenti  che  vengono  introdotti  nei  processi,  essa  deve 
utilizzare  uno  strumento  che  sia  in  grado  di  gestire  e  mantenere  i  diagrammi  e  le 
descrizioni relative a tutti i propri processi. Per fare ciò tutto il personale dell’azienda 
deve accordarsi nell’adozione di uno standard condiviso di modellizzazione in modo 
tale che gli output dei progetti di process redesign possano essere facilmente integrati 
nel modello di business process architecture dell’organizzazione. 
Nel  mercato  del  software  è  presente  un’ampia  varietà  di  strumenti  a  supporto  dei 
progetti di business process change (figura 45). I prodotti offerti dalle case produttrici 
variano in base alle funzionalità messe a disposizione e possono essere raggruppati in 
alcune principali tipologie (Harmon, 2007): 
·  Strumenti  di  modellizzazione  dei  processi  di  business:  tali  strumenti  sono  a 
supporto  del  redesign  team  nell’analisi,  nella  modellizzazione  e  nella 
riprogettazione dei processi di business. 
·  Strumenti per le regole di business: aiutano il redesign team nella definizione 
delle regole di business da applicare ai processi. Possono inoltre supportare la 
valutazione delle regole per prendere delle decisioni. 
·  Strumenti di monitoraggio dei processi di business: software che supportano i 
manager nella creazione di sistemi di misurazione per il monitoraggio dei nuovi 
processi che dovranno gestire o implementare. 
·  Strumenti  di  modellizzazione  del  software:  supportano  gli  sviluppatori  nella 
modellizzazione dei processi e  nella creazione di applicazioni software. 
·  Prodotti BPMS: strumenti software che permettono agli analisti di modellizzare i 
processi e di automatizzarne l’esecuzione. 
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Figura 45  Mercato del software di business process management (fonte: Harmon, 2007) 
 
Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  di  modeling  dei  processi  di  business  le  principali 
caratteristiche e funzionalità sono schematizzate in figura 46. 
Tali software dispongono di un’interfaccia grafica attraverso la quale gli utenti possono 
creare dei diagrammi organizzativi e di processo. A differenza dei semplici tool che 
creano solamente dei diagrammi, gli strumenti di modeling professionali memorizzano 
gli  elementi  utilizzati  nei  modelli  all’interno  di  un  database,  solitamente  chiamato 
repository. In questo modo gli elementi salvati all’interno del repository possono essere 
riutilizzati per altri diagrammi e per ognuno di essi è possibile inserire una descrizione 
che ne specifichi le caratteristiche. 
Dunque  il  cuore  di  ogni  strumento  di  modellizzazione  dei  processi  di  business  è 
considerato  il  repository  all’interno  del  quale  tutti  gli  elementi  di  un  processo  di 
business e le loro relazioni vengono ad essere conservate. 
Un’altra  funzionalità  di  questi  strumenti  risulta  essere  la  capacità,  partendo  dai 
diagrammi, di generare del codice che possa essere utilizzato da altri strumenti per le 
attività successive al redesign dei processi di business. 
Numerosi sono i tool di modeling in grado di generare codice in diverse tipologie di 
linguaggi quali XML, UML o altri linguaggi software andando dunque ad innescare le 
successive attività del team di sviluppatori.    88 
 
Figura 46  Funzionalità di uno strumento di modeling dei processi di business (fonte: Harmon, 2007) 
 
Vi sono inoltre altre funzionalità che possono essere implementate dagli strumenti di 
modeling: per i progetti di miglioramento dei processi con le tecniche Six Sigma sono 
disponibili degli strumenti statistici a supporto oppure vi è la possibilità di utilizzare dei 
framework  come  lo  SCOR  (messo  a  punto  dal  Supply  Chain  Council)  per  la 
realizzazione di specifici modelli di processo. 
Alcuni  tool  offrono  anche  le  possibilità  di  realizzare  delle  simulazioni  relative  al 
funzionamento  dei  processi  ma  l’utilizzo  di  tale  funzionalità  deve  però  portare  dei 
benefici superiori al tempo ed ai costi sostenuti per la formalizzazione del modello e 
l’inserimento dei dati necessari alla simulazione.  
 
 
4.2  Business Process Management Suite 
I sistemi BPMS sono dei prodotti software che si sono diffusi nel corso degli ultimi anni. 
Tali sistemi combinano le caratteristiche riscontrate nei sistemi di workflow e document 
management,  nei  sistemi  di  integrazione  software  EAI  (Enterprise  Application 
Integration),  negli  strumenti  di  business  process  modeling  e  nelle  nuove  tecnologie 
derivate da Internet. 
Negli anni ’70 e ’80 le applicazioni software venivano sviluppate secondo le specifiche 
richieste  dei  dipartimenti  presenti  all’interno  delle  organizzazioni.  Ogni  dipartimento 
aveva  dunque  i  propri  sistemi  e  applicazioni  software  e  dei  database  dedicati 
esclusivamente alla memorizzazione dei propri dati (Harmon, 2007). 
Negli anni ‘90 in concomitanza con la diffusione delle tecniche di business process 
reeingineering le aziende iniziarono a integrare le attività svolte a livello dipartimentale   89 
in processi che si estendevano attraverso le varie funzioni aziendali. Di conseguenza 
anche  le  infrastrutture  IT  seguirono  questa  tendenza  e  dunque  le  applicazioni  e  i 
database  dipartimentali  iniziarono  a  interagire  e  a  scambiare  informazioni  tra  loro 
(Harmon, 2007). 
Gli  strumenti  di  workflow  vennero  dunque  sviluppati  per  una  migliore  gestione  dei 
processi riguardanti l’elaborazione dei documenti da parte del personale. 
Nella pratica un documento veniva scannerizzato e inserito all’interno di un database e 
una copia digitale veniva inviata al computer dell’operatore che doveva elaborare il 
documento. Una volta concluso il lavoro da parte dell’operatore il sistema inviava la 
copia  del  documento  elaborato  al  computer  dell’addetto  che  aveva  il  compito  di 
effettuare l’operazione successiva. 
Nello stesso periodo altri sviluppatori software si focalizzarono nella realizzazione di 
sistemi in grado di gestire diverse tipologie di applicazioni software. In questo modo si 
cercava di interfacciare i diversi sistemi dipartimentali attraverso l’utilizzo di un signolo 
strumento di enterprise application integration (EAI) in grado di trasferire informazioni 
da un’applicazione “dipartimentale” ad un’altra. 
L’adozione di questi sistemi (workflow ed EAI) aveva però dei limiti nella mancanza di 
una comune infrastruttura ed era molto costoso riuscire a collegare assieme sistemi 
diversi con le tecnologie disponibili nei primi anni ’90. 
Tale situazione iniziò però a cambiare quando alla fine degli anni ’90 vi fu la diffusione 
di Internet che portò allo sviluppo di numerosi standard tecnici quali i linguaggi SOAP 
ed  XML.  Questi  standard  erano  stati  creati  allo  scopo  di  dare  la  possibilità  di 
interfacciare  i  vecchi  sistemi  software  e  applicazioni  con  la  rete  Internet.  Questo 
processo continua ancora oggi e la maggior parte delle aziende si sta muovendo verso 
la realizzazione della cosiddetta Service Oriented Architecture (SOA), il più recente set 
di standard Internet aperti che rende ancora più semplice l’integrazione delle diverse 
applicazioni utilizzate in azienda. 
Dal 2002 numerosi autori e vendor hanno iniziato a proporre lo sviluppo e l’adozione di 
una nuova tipologia di software che combini le funzionalità di Internet, dei sistemi di 
workflow,  dei  sistemi  di  EAI  e  degli  strumenti  di  process  modeling  attraverso  la 
creazione di un unico prodotto che sia in grado di gestire l’esecuzione dei processi di 
business  (Harmon,  2007).  In  sostanza  gli  elementi  di  workflow  hanno  il  compito  di 
gestire  le  attività  umane  mentre  gli  elementi  di  EAI  hanno  il  compito  di  gestire  le 
applicazioni software ed i database utilizzati durante l’esecuzione dei processi. Il tutto 
integrato attraverso l’utilizzo dei protocolli standard creati in seguito allo sviluppo di 
Internet. Questa tecnologia viene dunque identificata con il nome di Business Process 
Management Suite.   90 
BPMS è quindi uno strumento software che può essere utilizzato per sviluppare una o 
più  applicazioni  BPMS.  A  sua  volta  un’applicazione  BPMS  può  essere  gestita  ed 
eseguita  da  uno  strumento  BPMS.  Dunque  un’applicazione  BPMS  descrive  un 
processo di business e incorpora un motore di orchestrazione che eseguirà il processo 
di business in tempo reale. 
Attraverso un’interfaccia grafica il manager può visionare il diagramma di processo e 
apportare  delle  modifiche  al  suo  funzionamento.  Semplicemente  cambiando  il 
diagramma o le regole di business nell’applicazione BPMS il manager ha dunque la 
possibilità di cambiare il funzionamento di tale applicazione. 
Nella pratica un sistema BPMS è un package software che permette a un analista di 
business di descrivere un processo e successivamente di modificarlo. 
Il  sistema  BPMS  può  quindi  essere  descritto  come  un  software  di  integrazione 
collegato  ad  altre  applicazioni  software  che,  sulla  base  dei  processi  identificati, 
determina quando innescare le varie applicazioni. 
Il  BMPS  deve  includere  un’interfaccia  grafica  per  permettere  agli  analisti  la 
realizzazione dei diagrammi dei processi che devono essere gestiti e un motore di 
orchestrazione che generi le istanze delle applicazioni richieste. 
In figura 47 è schematizzata la struttura principale di un BPMS. Nella parte superiore 
dell’immagine è rappresentata l’interfaccia grafica di modellizzazione che permette di 
creare la descrizione del processo di business (costituito da cinque attività: dalla A alla 
E). L’altro principale elemento rappresentato è il motore di orchestrazione del BPMS 
che seguendo le descrizioni del processo modellizzato ne gestisce la creazione delle 
istanze.  In  pratica  l’analista  definisce  come  deve  essere  realizzato  il  processo  e 
successivamente il motore lo esegue secondo le indicazioni specificate invocando le 
applicazioni software necessarie. 
 
 
Figura 47  Elementi principali di un sistema BPMS (fonte: Harmon, 2007)   91 
E’ da notare che il sistema BPMS (rappresentato in figura 47) è quindi in grado di 
gestire sia le attività effettuate dal personale dell’azienda (workflow) sia le differenti 
applicazioni software (EAI). Inoltre il BPMS da la possibilità ai manager ed agli analisti 
di  business  di  cambiare  le  modalità  con  cui  i  processi  vengono  effettuati  senza  la 
necessità di richiedere l’intervento del personale IT ma modificando semplicemente i 
diagrammi di processo. 
Viene  rappresentato  in  figura  48  un  esempio  di  come  un  analista  di  business  può 
utilizzare il tool di modeling dei processi incorporato nel sistema BPMS per effettuare 
dei  cambiamenti  nel  diagramma  del  processo  e  conseguentemente  nell’esecuzione 
dello stesso. In questo caso i componenti software utilizzati rimangono gli stessi ed 
effettuano  le  medesime funzioni  ma  la  sequenza  attraverso  la quale  le  componenti 
sono invocate durante lo svolgimento del processo risulta essere cambiata. Come già 
detto  in  precedenza  i  cambiamenti  effettuati  non  richiedono  l’intervento  degli 
sviluppatori  IT  ma  solamente  una  modifica  dei  diagrammi  da  parte  degli  analisti  di 
business. 
 
Figura 48  Modifica di un processo di business attraverso l’utilizzo di un BPMS (fonte: Harmon, 2007) 
 
 
4.2.1  Architettura dei sistemi BPMS 
L’architettura  di  un  sistema  BPMS  è  composta  da  diversi  elementi  e  può  essere 
suddivisa in molteplici stratificazioni (figura 49). 
Il  livello  inferiore  dell’architettura  di  un  BPMS  è  caratterizzato  da  un  middleware  di 
integrazione, denominato anche application server, attraverso il quale il BPMS è in 
grado di gestire l’acceso alle differenti applicazioni software collegate. Alcuni esempi di   92 
application  server  presenti  sul  mercato  sono:  IBM  WebSphere,  BizTalk  (Windows), 
NetWeaver (SAP). 
La  parte  più  importante  del  funzionamento  di  un  BPMS  è  però  il  motore  di 
orchestrazione che gestisce l’esecuzione delle istanze dei processi di business. 
La maggior parte dei sistemi BPMS hanno incorporati al loro interno tre motori. 
Un  primo  motore  gestisce  l’esecuzione  delle  attività  che  devono  essere  svolte  dal 
personale  aziendale  fornendo  tutte  le  informazioni  necessarie  alla  realizzazione  dei 
task assegnati ai vari operatori. 
Un secondo motore è invece utilizzato per il coordinamento delle applicazioni software 
richieste per l’esecuzione di un processo attivando o disattivando tali applicazioni e 
trasferendo i dati da un database ad un altro.  
Un terzo motore è invece utilizzato per la gestione, la manutenzione e l’applicazione 
delle regole di business. Quando durante l’esecuzione del processo vi è la necessità di 
effettuare  una  decisione  il  motore  di  regole  determina  quali  regole  di  business 
applicare per identificare la decisione appropriata. 
Il terzo livello identificato all’interno di un sistema BPMS è riferito agli strumenti utilizzati 
per  lo  sviluppo  delle  applicazioni  BPMS.  L’analista  di  business  necessita  dunque 
dell’utilizzo di un’interfaccia di sviluppo per descrivere i processi che devono essere 
gestiti. Il manager di business ha invece bisogno di un’interfaccia grafica intuitiva per 
poter  modificare  l’applicazione  ogni  volta  che  il  processo  di  business  deve  essere 
cambiato.  Entrambi  hanno  dunque  bisogno  di  uno  strumento  che  fornisca  una 
visualizzazione grafica del processo che verrà eseguito e di un’interfaccia che fornisca 
i dati relativi al funzionamento del processo. 
La maggior parte dei sistemi BPMS sono caratterizzati da questi tre livelli architetturali 
ma recentemente sono numerosi i BPMS provvisti di un quarto livello che include gli 
elementi di conoscenza necessari alla creazione di specifiche applicazioni software. 
Ad esempio possono essere disponibili i modelli di business tipici di particolari settori 
industriali  oppure  le  regole  di  business  che  usualmente  vengono  applicate  in 
determinati  contesti  o  ancora  i  più  diffusi  framework  di  processi  e  misure  di 
performance qual è ad esempio lo SCOR (stabilito dal Supply Chain Council).  
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Figura 49  Architettura di un sistema BPMS (fonte: Harmon, 2007) 
 
4.2.2  Business Activity Monitoring 
Con  il  termine  Business  Activity  Monitoring  (BAM)  ci  si  riferisce  ad  una  serie  di 
differenti approcci per la raccolta di informazioni relative ai processi ed alla fornitura di 
dati ai manager responsabili. 
Solo  alcuni  sistemi  BPMS  hanno  integrate  al  loro  interno  delle  soluzioni  di  BAM  in 
grado di monitorare il funzionamento dei processi e di elaborarne i dati raccolti. 
Infatti  la  maggior  parte  dei  BPMS  offre  solamente  delle  semplici  modalità  di 
monitoraggio basate sulla rilevazione degli eventi accaduti durante il funzionamento del 
processo.  Tali  modalità  risultano  essere  utili  in  particolar  modo  per  i  responsabili 
interessati al corretto funzionamento dei specifici processi. 
Per poter effettuare delle attività di monitoraggio maggiormente sofisticate (ad esempio 
la creazione di dashboard aziendali per la dirigenza) è richiesto il supporto di specifiche 
tecnologie. 
Per poter combinare assieme i dati provenienti da diverse fonti informative è dunque 
necessario  l’utilizzo  di  appositi  data  warehouse  che  siano  in  grado  di  aggregare 
assieme  tali  dati  per  poi  analizzarli  e  filtrarli,  e  fornire  dunque  ai  senior  manager 
solamente le informazioni riassuntive. 
Nello  specifico  le  operazioni  di  analisi  e  di  filtraggio  dei  dati  vengono  effettuate 
attraverso sistemi di data mining e l’applicazione di tecniche di business intelligence 
(BI). Tali sistemi effettuano delle sofisticate analisi attraverso l’applicazione di metodi   94 
matematico-statistici allo scopo di identificare ed strapolare le relazioni “nascoste” nei 
dati inseriti all’interno del database. 
In figura 50 sono state schematizzate entrambe le modalità di raccolta dei dati che 
possono  essere  effettuate  da  alcuni  dei  sistemi  BPMS:  nella  parte  inferiore  viene 
raffigurata  l’attività  di  monitoraggio  a  livello  operativo  attraverso  la  rilevazione  degli 
eventi  mentre  nella  parte  superiore  vi  è  l’attività  di  monitoraggio  a  livello  strategico 
realizzata grazie al supporto di sistemi di data mining. 
 
 
Figura 50  Modalità di raccolta dati di un sistema BPMS (fonte: Harmon, 2007) 
 
 
4.3  Software di modellizzazione o BPMS 
La  possibilità  di  modellizzare  i  processi  di  business  all’interno  dei  sistemi  BPMS 
potrebbe  favorire  l’utilizzo  di  tali  sistemi  a  scapito  degli  specifici  strumenti  di 
modellizzazione decritti all’inizio del capitolo. 
Attualmente però le due tipologie di prodotti vengono utilizzate per scopi differenti. 
Gli  strumenti  di  modeling  sono  stati  sviluppati  allo  scopo  di  supportare  gli  utenti  di 
business  nell’attività  di  analisi  e  redesign  dei  processi.  Tali  strumenti  hanno  delle   95 
semplici notazioni di modellizzazione e delle funzionalità molto utili che permettono agli 
utenti di catturare le informazioni relative ai loro processi. 
Inoltre  numerose  aziende  fanno  uso  dei  tool  di  modeling  come  interfaccia  del 
repository contenente i diagrammi dei processi di business dell’azienda. Ad esempio 
alcune organizzazioni grazie a questi strumenti hanno potuto sviluppare l’architettura 
generale dei processi di business tenendo traccia delle complesse relazioni esistenti 
tra  processi  differenti,  delle  misure  utilizzate  e  delle  risorse  a  supporto  degli  stessi 
processi. 
I sistemi BPMS risultano invece essere molto meno maturi rispetto ai tool di modeling 
essendo dei prodotti software sviluppati abbastanza recentemente ed ancora in via di 
perfezionamento (Harmon, 2007). 
A  differenza  dei  software  di  modeling  le  funzionalità  di  modellizzazione  offerte  dai 
sistemi  BPMS  risultano  essere  idonee  più  per  gli  sviluppatori  IT  e  gli  analisti  di 
business  che  per  i  manager  responsabili  dei  processi.  Tali  sistemi  sono  infatti  più 
complessi e di difficile utilizzo rispetto ai tool di modeling ed anche molto più costosi. 
I software di modeling vengono dunque utilizzati principalmente per la realizzazione 
della  business  process  architecture  aziendale  e  per  i  progetti  di  miglioramento  e 
redesign di specifici processi di business. I sistemi BPMS vengono invece utilizzati dai 
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CAPITOLO 5 
Applicazione della metodologia di redesign dei 
processi: un caso aziendale 
 
5.1  Presentazione del caso aziendale 
La  metodologia  presentata  nei  capitoli  precedenti  è  stata  applicata  nel  progetto  di 
adozione di un nuovo sistema informativo commerciale per un’azienda operante nel 
settore  della  grande  distribuzione  organizzata  di  prodotti  food  e  non  food.  Il  nome 
dell’azienda così come quelli delle altre imprese coinvolte, sono stati mascherati per 
ragioni di riservatezza. 
L’azienda che verrà qui chiamata Alfa, è presente sul territorio attraverso 300 punti 
vendita associati di differenti dimensioni, dai piccoli supermercati, situati per la maggior 
parte in prossimità dei centri abitati e nelle zone centrali delle grandi città, fino ai grandi 
ipermercati presenti nelle zone più facilmente raggiungibili. 
La realizzazione del progetto ha richiesto il coinvolgimento di altre tre aziende le quali 
hanno apportato il loro specifico know how durante le varie fasi del progetto: 
-  Azienda Beta: specializzata nel disegno delle architetture di business e delle 
architetture di ICT a supporto, operante principalmente nel settore retail, della 
grande  distribuzione  organizzata  e  della  produzione  industriale.  Attraverso 
l’attività di business process modelling Beta applica una metodologia di analisi 
e  di  disegno  dei  processi  allo  scopo  di  allineare  i  sistemi  informativi  alle 
strategie di business. 
-  Azienda Gamma: società di consulenza e servizi IT specializzata nello sviluppo 
e nell’implementazione di sistemi e applicazioni software. Gamma è in grado di 
offrire servizi completi di progettazione, realizzazione e supporto in esercizio di 
sistemi informativi complessi e di impatto strategico per il business dei clienti, 
basati sull'integrazione e la personalizzazione di diverse tecnologie. 
-  Azienda Sigma: è l’azienda produttrice del sistema informativo adottato da Alfa. 
Sigma ha una pluriennale esperienza ed è leader mondiale nella realizzazione 
di soluzioni software integrate per le aziende retail di grandi dimensioni. 
Il progetto intrapreso ha avuto l’obiettivo di effettuare la transizione dell’azienda Alfa dal 
vecchio sistema informativo gestionale esistente ad una nuova versione del sistema 
(fornito sempre dall’azienda Sigma) più recente e con nuove funzionalità.   98 
Il driver principale che ha guidato la realizzazione del progetto è stata la focalizzazione 
sugli aspetti di business dell’azienda e la soddisfazione delle necessità espresse dagli 
utenti di business responsabili dello svolgimento delle attività. 
Si è dunque effettuata una rivisitazione dei processi operativi e decisionali supportati 
dal  sistema  cercando  di  mappare  tali  processi  sulle  best  practice  rese  disponibili 
dall’azienda Sigma fornitrice del prodotto software. L’attività di redesign del sistema 
informativo ÷ stata applicata solo in quei casi dove il processo di business non poteva 
essere riportato allo standard del sistema informativo ma doveva essere mantenuto 
integro per conseguire gli obbiettivi strategici aziendali e le caratteristiche di peculiarità 
e di differenziazione rispetto alla concorrenza. 
Molteplici  sono  le  motivazioni  e  le  aspettative  che  hanno  spinto  l’azienda  Alfa 
all’adozione del nuovo sistema informativo: 
-  Semplificazione e standardizzazione dei processi: attraverso il progetto si vuole 
rendere  i  processi  uniformi  in  modo  tale  che  il  sistema  possa  supportare  in 
maniera totale eventuali variazioni e modifiche. E’ necessario dunque evitare le 
personalizzazioni  che  creano  rigidità  e  vincolano  l’organizzazione  nel  lungo 
periodo  mentre  bisogna  favorire  l’utilizzo  di  processi  assistiti  e  il  lavoro  per 
eccezione. Gli strumenti e le procedure operative devono essere semplici e di 
facile utilizzo. 
-  Flessibilità e capacità di adattamento: attraverso l’utilizzo di uno strumento agile 
e snello è possibile adattare lo stesso processo in funzione delle peculiarità di 
alcuni prodotti e attività. 
-  Best  practice:  diventa  possibile  attingere  dalla  conoscenza  e  dall’esperienza 
internazionale dell’azienda Sigma per poter adottare le best practice utilizzate 
nel settore in cui Alfa opera. 
-  Integrazione: l’adozione del nuovo sistema abilita una maggiore integrazione 
sia con i partner dell’azienda che con i suoi fornitori e permette di ottimizzare 
l’integrazione tra le attività delle varie funzioni aziendali. 
-  Innovazione  e  cultura:  il  progetto  viene  ad  essere  utilizzato  come  leva  per 
migliorare i processi di business dell’organizzazione e per la creazione di una 
base di conoscenza condivisa a supporto della crescita aziendale. 
Il progetto risulta essere molto complesso per le differenti e molteplici attività che i 
diversi attori coinvolti devono effettuare e la sua durata è stabilita in circa tre anni. 
L’approccio alla realizzazione del progetto si compone dei seguenti punti fondamentali: 
·  Statement of work: è lo strumento di comunicazione e di allineamento tra le 
differenti aziende ed il personale coinvolto nel progetto. Tale documento ha lo 
scopo di chiarire gli obiettivi, il percorso e le linee guida da seguire durante lo   99 
svolgimento del progetto e di fornire un vocabolario comune a tutte le figure 
coinvolte sia interne che esterne. 
·  Business modelling: è la fase dedicata alla definizione del modello to-be dei 
processi dell’azienda Alfa coinvolti dall’adozione del nuovo sistema. Essa ha 
inoltre l’obiettivo di allineare le decisioni che devono essere prese durante lo 
svolgimento del progetto con quelli che vengono definiti gli obiettivi strategici. Il 
modello  to-be  prodotto  durante  tale  fase  è  il  risultato  delle  competenze  ed 
esperienze di tutti gli attori coinvolti. I principali driver della fase di business 
modeling risultano essere gli aspetti di business legati alle attività di Alfa. 
·  Metodologia: l’intero processo di definizione del nuovo modello di business di 
Alfa  viene  supportato  dall’azienda  Beta  attraverso  l’utilizzo  dei  principali 
standard di mercato. L’obiettivo  principale è quello di garantire la coerenza tra 
gli obiettivi di business ed i processi che ne consentono il raggiungimento. 
·  Best practice: i processi operativi vengono rivisitati e mappati sulle best practice 
rese  disponibili  dal  prodotto  software  implementato  durante  il  progetto. 
L’azienda Sigma fornitrice del prodotto viene coinvolta direttamente in questa 
operazione.  Si  ricorre  alla  personalizzazione  della  soluzione  software 
solamente  dove  si  ritiene  che  il  valore  prodotto  sia  giustificabile 
economicamente o strategicamente distintivo 
·   Strategia di transizione: essendo il progetto di lunga durata l’azienda Gamma 
supporterà la strategia di transizione dal vecchio al nuovo sistema commerciale 
mediante l’attivazione progressiva dei differenti moduli e funzioni del package 
software e la coesistenza in parallelo del vecchio e del nuovo sistema. 
 
 
5.2  Fasi del progetto 
Nel complesso il progetto di adozione del nuovo sistema informativo commerciale è 
stato suddiviso in quattro fasi successive durante le quali vengono ad essere effettuate 
differenti attività. 
 
Preparazione del progetto. In questa prima fase vi è innanzitutto la redazione dello 
statement of work e la successiva approvazione del documento da parte dello steering 
committee  formato  dalla  dirigenza  delle  diverse  funzioni  aziendali  (direzione 
commerciale,  direzione  finanza  e  controllo,  direzione  acquisti,  direzione  sistemi  e 
logistica, direzione amministrazione e patrimonio, responsabile coordinamento politiche 
di  vendita,  responsabile  sistemi  informativi).  Attraverso  la  formalizzazione  dello   100 
statement  of  work  vengono  definite  le  attività,  gli  standard  applicati,  i  deliverable 
(ovvero l'insieme dei documenti utili e necessari a governare e controllare il progetto) e 
l’arco temporale del progetto e delle sue fasi. 
Vengono stabiliti i ruoli e le responsabilità che devono essere assegnate alle persone 
coinvolte nel progetto e viene identificata la composizione e l’organizzazione del team 
di progetto. 
Nella fase di preparazione viene inoltre sviluppato il Business Motivation Model grazie 
al quale vengono definiti gli obiettivi di progetto, le linee guida e le strategie di business 
che devono essere seguite durante la conduzione del progetto. L’utilizzo del Business 
Motivation  Model  è  stato  introdotto  al  fine  di  esplicitare  chiaramente  le  strategie 
dell’organizzazione  e  nel  paragrafo  successivo  tale  modello  verrà  descritto  nel 
dettaglio. 
Infine vengono identificati gli ambiti ovvero le unità logiche di analisi composte da un 
processo o parte di esso che verrà analizzato nel suo insieme. Ad ognuno di questi 
ambiti  viene  collegata  la  rispettiva  funzionalità  software  messa  a  disposizione  dal 
sistema informativo sviluppato dall’azienda Sigma. 
 
Business  process  design.  Durante  questa  fase,  grazie  ai  workshop  svolti  con  il 
personale dell’azienda Alfa, vengono definiti i processi to-be in riferimento all’ambito 
oggetto di analisi. In funzione dei requisiti di business emersi vengono identificati i gap 
funzionali  del  prodotto  software  (ovvero  le  funzionalità  richieste  dal  business  non 
supportate dal prodotto) ed i cambiamenti organizzativi che devono essere effettuati 
per poter implementare i processi to-be.  
Con la definizione dei processi to-be, grazie all’utilizzo di un tool di modeling con un 
apposito repository, si inizia dunque a costituire una base di conoscenza aziendale 
strutturata, formalizzata e gestibile. 
 
Analisi di dettaglio. Una volta conclusa l’analisi dei processi di business ed individuati 
i gap del prodotto si procede con l’analisi tecnica di dettaglio in cui viene effettuata una 
valutazione dei gap rilevati. 
L’attività  di  analisi  tecnica  di  dettaglio  viene  condotta  dal  personale  dell’azienda 
Gamma attraverso specifici workshop tenuti con il personale dell’azienda Alfa e relativi 
agli  ambiti  oggetto  di  analisi.  Durante  tale  fase  oltre  ad  una  valutazione  più 
approfondita dei gap rilevati si procede all’analisi delle interfacce di utilizzo del software 
ed alla modellizzazione sul sistema del risultato della precedente analisi. 
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Sviluppo.  E’  la  fase  finale  del  progetto  durante  la  quale  il  personale  dell’azienda 
Gamma, attraverso la configurazione e la parametrizzazione del sistema informativo e 
lo sviluppo dei gap riscontrati nella fase precedente, si occupa dell’implementazione 
del software nei sistemi dell’azienda Alfa. Successivamente vengono effettuati dei test 
per verificare il corretto funzionamento dei moduli software installati.  
Affinché  le  applicazioni  software  vengano  utilizzate  correttamente  è  necessario 
svolgere  delle  attività  di  formazione  per  il  personale  dell’azienda:  ciò  comporta  la 
stesura della documentazione necessaria e l’organizzazione di incontri formativi per la 
preparazione del personale sia a livello organizzativo che funzionale. 
 
Essendo il progetto complesso e di lunga durata e coinvolgendo l’azienda a molti livelli 
e  in  molte  aree,  risulta  necessario  effettuare  delle  scelte  importanti  e  numerosi 
cambiamenti. 
La gestione del cambiamento (change management) è fondamentale per la riuscita del 
progetto  poiché  si  tratta  di  gestire  in  modo  strutturato  l’allineamento  costante  tra  i 
processi e le soluzioni applicative. 
Il change management si articola in diverse attività: 
-  si occupa di rilevare i cambiamenti durante le attività di revisione dei processi 
attuali e di modellazione; 
-  facilita la discussione e la comunicazione degli obiettivi di progetto all’interno 
dell’azienda per tutta la durata del progetto; 
-  si  occupa  della  formazione  del  personale  sui  nuovi  processi  e  le  nuove 
applicazioni. 
Inoltre il progetto di realizzazione del nuovo sistema informativo commerciale risulta 
essere un’occasione per accrescere la maturità dei processi dell’intera organizzazione 
e per procedere in modo strutturato alla diffusione della conoscenza in azienda.  
 
 
5.3  Business Modelling 
Nell’ambito  del  progetto  l’azienda  Beta  vede  il  proprio  coinvolgimento  nella  fase 
denominata  “Business  Modelling”,  la  quale  è  finalizzata  all’analisi  e  al  disegno  dei 
processi di business e del modello organizzativo dell’azienda Alfa coerentemente con 
le linee guida esplicitate nel Business  Motivation  Model. In particolare, l’obiettivo di 
questa fase è di soddisfare l’esigenza del cliente di allineare le funzioni business e IT 
nel corso dell’intero progetto di adozione del sistema software, andando a costituire il 
framework metodologico e l’architettura dei processi di business che consentiranno di 
mantenere coerenza ed integrità. Limitatamente a questa fase di progetto, l’azienda   102 
Beta è responsabile della gestione di tale fase e dell’orchestrazione degli attori coinvolti 
nelle attività ad essa afferenti. 
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  Business  Modelling  la  metodologia  sulla  quale  si 
basano  le  attività  dell’azienda  Beta  è  rappresentata  dal  Business  Process 
Management. 
Secondo tale approccio, i livelli di analisi sono 3: 
·  Livello  enterprise:  ha  a  che  fare  con  l’intento  strategico  aziendale  e  la  sua 
declinazione in obiettivi. L’azienda Beta si occupa di recuperare le informazioni 
disponibili in tal senso al fine di poter procedere con l’analisi e il disegno. 
·  Livello processi: dalla definizione della strategia e degli obiettivi, si procede al 
disegno  dell’architettura  dei  processi  di  business  che  intende  perseguirli.  In 
riferimento a tale progetto, Beta si occupa di collaborare con l’azienda Alfa alla 
individuazione e prioritizzazione dei principali processi coinvolti nel progetto di 
adozione  del  nuovo  sistema  informativo  commerciale,  per  procedere  poi 
all’analisi e disegno degli stessi. 
·  Livello implementazione: i processi oggetto di analisi e disegno, divengono poi 
oggetto  di  technical  analysis  per  fornire  le  specifiche  tecniche  di 
implementazione  e  procedere  quindi  nello  sviluppo  del  nuovo  sistema 
informativo.  Nel  presente  progetto  queste  attività  sono  a  carico  del  system 
integrator (azienda Gamma). 
Secondo questa logica, la fase di Business Modelling viene spaccata in due sottofasi: 
-  la definizione del Business Motivation Model; 
-  la fase di Business Process Design. 
Entrambe le fasi sono caratterizzate da: 
- approccio metodologico specifico e coerente con gli obiettivi dichiarati; 
- documentazione a supporto; 
- deliverable; 
- risorse (persone e strumenti) a supporto. 
Le interazioni e le dipendenze tra le due sottofasi si manifestano principalmente nella 
definizione degli ambiti oggetto di analisi e nell’integrità dell’intera struttura dei processi 
di business. In particolare il Business Motivation Model funge da input e riferimento 
continuo per la valutazione di coerenza nel disegno dei processi di business. 
Attraverso  lo  sviluppo  del  Business  Motivation  Model  la  prima  fase  del  progetto  è 
dunque finalizzata a individuare le motivazioni di business che spingono l’azienda Alfa 
al raggiungimento di determinati obiettivi seguendo le proprie specifiche strategie e 
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In  questo  scenario  l’azienda  Beta  riveste  il  ruolo  di  Business  Architect,  ruolo  che 
tipicamente si occupa di: 
-  definire  la  struttura  aziendale  in  termini  di  struttura  della  governance,  dei 
processi di business e relative informazioni; 
-  allineare le decisioni che devono essere prese all’interno del progetto con quelli 
che vengono ad essere definiti gli obiettivi strategici; 
-  sviluppare una visione integrata utilizzando un approccio ripetibile e basandosi 
su standard ampiamente condivisi. 
Con riferimento al progetto, durante la fase di Business Modelling l’azienda Beta ha 
dunque la responsabilità di: 
-  sviluppare la business architecture applicando un approccio metodologico che 
catturi i fattori chiave del business dell’azienda Alfa; 
-  catturare gli obiettivi tattici e strategici corredati da metriche; 
-  descrivere le primarie funzioni di business distinguendo tra quelle orientate al 
cliente, al fornitore, funzionali alla produzione e di management; 
-  definire i processi core e di supporto che prescindono dai confini funzionali o 
organizzativi,  identificando  e  descrivendo  le  entità  esterne  (clienti,  fornitori, 
sistemi esterni); 
-  definire i dati condivisi trasversalmente all’interno dell’organizzazione; 
-  catturare le relazioni tra ruoli, competenze e unità organizzative. 
Attraverso questa modalità attuativa viene quindi ad essere garantita l’integrità e la 
completezza  del  business  motivation  model,  senza  trascurare  la  pianificazione,  il 
monitoraggio e l’orchestrazione della fase di business modelling in accordo con il piano 
complessivo di progetto. 
 
 
5.3.1  Business Motivation Model 
Gli elementi strategici catturati durante la realizzazione del Business Motivation Model 
costituiscono un chiaro riferimento e una linea guida per la definizione del percorso di 
adozione del nuovo sistema informativo commerciale. 
L’obiettivo delle attività svolte in questa fase è costituito dal suo deliverable principale: 
il disegno del business motivation model. Durante la sua realizzazione ci si propone 
quindi di andare ad individuare le linee guida, gli aspetti strategici e tattici, i goal e gli 
obiettivi aziendali dei quali tenere conto durante il progetto. 
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Figura 51  Business Motivation Model 
 
Il business motivation model (figura 51) risulta essere uno strumento per comunicare, 
sviluppare  e  gestire  i  piani  di  business  di  un’impresa  in  maniera  organizzata.  Tale 
modello sviluppato dal consorzio OMG (Object Management Group) ha lo scopo quindi 
di identificare le motivazioni che devono stare alla base delle attività aziendali. 
Nel modello trovano rappresentazione la vision ovvero la filosofia dell’azienda e i valori 
ai quali si ispirano le persone che ne fanno parte, ma soprattutto i goal e gli obiettivi di 
business stabiliti a livello aziendale. I primi rappresentano un risultato finale (specificato 
più  a  livello  qualitativo  che  quantitativo)  che  l’organizzazione  è  intenzionata  a 
raggiungere nel lungo periodo. I secondi invece rappresentano anch’essi dei risultati 
che  devono  essere  raggiunti  ma  sono  più  specifici  relativamente  ai  tempi  e  alle 
modalità di misurazione. 
Nel  modello  viene  poi  definita  la  mission  aziendale  che  descrive  il  fine  ultimo 
dell’organizzazione,  le  strategie  e  le  tattiche  messe  in  atto  dall’azienda  nello 
svolgimento  delle  proprie  attività,  le  politiche  e  le  regole  di  business  che  vengono 
applicate allo scopo di raggiungere i goal e gli obiettivi aziendali. Nell’esecuzione delle   105 
proprie attività l’azienda deve inoltre tenere in considerazione i propri punti di forza e di 
debolezza  facendo  sempre  attenzione  alle  opportunità  che  l’ambiente  esterno  può 
presentare  ma  anche  alle  eventuali  minacce  e  situazioni  sfavorevoli  che  possono 
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di business. 
Infine  nel  business  motivation  model  rientrano  gli  elementi  interni  ed  esterni  che 
possono  influenzare  l’attività  dell’azienda.  Gli  elementi  interni  sono  costituiti  dalle 
infrastrutture e dalle risorse disponibili in azienda ma anche dai valori condivisi dal 
personale  e  dalla  cultura  aziendale.  Gli  elementi  esterni  invece  possono  essere 
rappresentati  dalle  normative  che  regolano  il  settore  in  cui  l’azienda  opera,  dalla 
clientela a cui essa si rivolge, dal comportamento dei propri fornitori, dalle tecnologie 
disponibili e dalle attività dei propri competitor.  
All’interno del progetto di adozione del nuovo sistema informativo la fase di definizione 
del business motivation model prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 
-  Workshop (interviste) per catturare le informazioni necessarie alla definizione e 
disegno del modello; 
-  Formalizzazione delle informazioni sul tool di design (Oracle BPA Suite); 
-  Formalizzazione  delle  informazioni  raccolte  su  apposito  documento  (la 
documentazione può essere prodotta tramite estrazione dal tool); 
-  Validazione  di  quanto  formalizzato  (la  validazione  può  essere  effettuata  per 
step intermedi). 
 
I ruoli previsti nei workshop per la definizione del business motivation model sono: 
￿  Sponsor del progetto; 
￿  Un esperto interno, figura primaria di riferimento dell’ambito; 
￿  Un esperto esterno ed indipendente rispetto ai partecipanti /area trattata; 
￿  Un facilitatore (imparziale guida al raggiungimento degli obiettivi); 
￿  Una figura di modelling. Tale figura ha il compito di utilizzare lo strumento di 
design  per  mettere  a  persistenza  le  informazioni  raccolte  durante  lo 
svolgimento dei workshop; 
￿  Relatore/verbalizzatore:  la  seduta  può  essere  registrata  e  sintetizzata  in  un 
secondo  momento  oppure  alla  sessione  può  partecipare  una  figura  atta  ad 
effettuare già in quella sede la sintesi delle informazioni raccolte, funzionale al 
disegno. 
 
Sulla base di questi ruoli, è stato così definito il team di persone che ha preso parte  a 
questi workshop: 
￿  Direzione commerciale (Alfa);   106 
￿  Top manager appartenenti alle funzioni commerciale e amministrazione (Alfa); 
￿  IT manager (Alfa); 
￿  Project manager interno del progetto (Alfa); 
￿  Project manager esterno del progetto (Gamma); 
￿  Facilitatore (Beta); 
￿  Verbalizzatore (Beta); 
￿  Designer (Beta). 
 
I deliverable delle attività legate al Business Motivation Model sono: 
-  Documento  che  formalizza  le  informazioni  raccolte  nel  workshop  (verbale  di 
riunione); 
-  Diagrammi del business motivation model; 
-  Macrodefinizione dei processi oggetto di indagine; 
-  Definizione e prioritizzazione dei principali ambiti/aree che saranno oggetto di 
analisi nella fase di Business Process Design. 
 
Per procedere con il disegno dei processi conseguentemente alla prima parte della 
fase  di  business  modelling  è  necessario  classificare  e  prioritizzare  gli  ambiti  di 
intervento emersi durante la realizzazione del business motivation model. 
L’ipotesi  di  classificazione  che  è  stata  effettuata  si  basa  sulla  criticità  dell’ambito, 
valutata  sulla  base  della  complessità  del  prodotto  software  e  della  strategicità 
dell’ambito (derivante dal BMM). 
Per ciascuna di queste classi, si è definito di procedere come segue: 
-  Ambiti ad alta criticità: 
o  Definizione dei processi as-is; 
o  Identificazione dei requisiti to-be e delle business rule; 
o  Mapping dei processi sul prodotto software; 
o  Presentazione delle best practice del prodotto software; 
o  Disegno dei processi to-be; 
o  Rilevazione dei gap e dei change organizzativi. 
-  Per ambiti a media criticità: 
o  Identificazione delle business rules; 
o  Mapping dei processi sul prodotto software; 
o  Presentazione delle best practice del prodotto software; 
o  Disegno dei processi to-be; 
o  Rilevazione dei gap e dei change organizzativi. 
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o  Presentazione delle best practice del prodotto software; 
o  Disegno dei processi to-be; 
o  Rilevazione dei gap e dei change organizzativi. 
Le attività di analisi eseguite durante la successiva fase di business process design 
hanno un grado di approfondimento diverso a seconda della criticità definita per ogni 
ambito. Anche i deliverable di queste attività, pur essendo gli stessi, hanno un grado di 
completezza  ed  approfondimento  delle  informazioni  che  rispecchia  tale 
differenziazione. 
 
5.3.2  Business process design 
Nella fase di business process design le attività vengono svolte in maniera ricorsiva per 
ogni ambito individuato precedentemente. In particolare, vengono svolti dei workshop 
per raccogliere le informazioni sul processo oggetto di indagine, al fine di disegnare il 
processo to-be. 
Dunque gli obiettivi principali delle attività di business process design consistono nel 
documentare i processi to-be e nell’attuare una mappatura tra questi e le funzionalità 
del prodotto software che deve essere installato per verificarne la coerenza. L’output di 
questa  sottofase  andrà  a  costituire  parte  degli  input  alla  successiva  fase  di  analisi 
tecnica in carico al system integrator. 
L’analisi di business process design relativa a ciascun ambito è dunque composta da: 
-  Workshop  di  definizione  dei  processi  to-be  (funzionale  agli  obiettivi  e  alla 
criticità dell’ambito); 
-  Formalizzazione  delle  informazioni  attraverso  il  disegno realizzato  sul  tool  di 
design; 
-  Formalizzazione  delle  informazioni  su  apposito  documento  di  analisi 
dell’ambito. 
Durante questa fase l’azienda Beta si occupa anche di: 
-  Individuare i principali gap tra il processo to-be e le funzionalità rese disponibili 
dal prodotto software dell’azienda Sigma; 
-  Evidenziare eventuali criticità o conflitti nei requisiti di business relativi al to-be; 
-  Condurre l’intera fase di business process design in qualità di responsabile del 
risultato e dell’obiettivo. 
 
Per la realizzazione dei workshop dedicati al processo to-be viene istituito un team di 
lavoro interno (personale dell’azienda Alfa) per ciascun ambito di intervento composto 
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￿  un  team  leader  (key  user):  Il  team  leader  guida  e  gestisce  l’intero  ciclo  di 
progetto  relativo  al  proprio  ambito.  È  responsabile  delle  scelte  e  delle 
validazioni relative ai documenti e ai diagrammi dell’ambito; 
￿  utenti  operativi  appartenenti  alle  unità  organizzative  aziendali  coinvolte  e 
impattate dallo specifico ambito: l’intero team porta la propria competenza e 
conoscenza per la definizione del to-be relativo a tale ambito. 
Le altre figure che partecipano ai workshop per la definizione del processo to-be di 
ogni ambito sono: 
￿  IT area analyst (Alfa); 
￿  System Integrator (Gamma); 
￿  Facilitatore (Beta); 
￿  Verbalizzatore (Beta); 
￿  Designer (Beta); 
￿  Personale dell’azienda Sigma. 
I deliverable attesi dall’attività di business process design risultano essere: 
-  Il documento di analisi che definisce il to-be per ciascun ambito analizzato; 
-  Il disegno to-be dei processi oggetto di analisi;  
-  Una  prima  gap  analysis  tra  i  processi  to-be  e  le  funzionalità  messe  a 
disposizione dal prodotto software fornito dall’azienda Sigma. 
Nell’immagine in figura 52 viene rappresentata la Work Breakdown Structure della fase 
di Business Modelling la quale specifica e scompone tutte le attività che devono essere 
svolte durante tale fase. 
 
 
Figura 52  Work Breakdown Structure della fase di Business Modelling 
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5.4  Supporto di Oracle BPA Suite nella fase di Business Modelling 
A supporto delle attività di progetto relative all’adozione del nuovo sistema informativo 
è stato utilizzato un tool di design denominato Oracle Business Process Analysis Suite. 
Attraverso  l’utilizzo  di  tale  strumento  è  stato  possibile  formalizzare  il    disegno  del 
modello operativo dell’azienda Alfa e di renderlo interrogabile e consultabile da parte di 
tutto  il  personale  dell’organizzazione.  La  formalizzazione  della  base  di  conoscenza 
(knowledge base) così ottenuta consente quindi l’utilizzo della stessa anche a scopi 
formativi, di comunicazione e di crescita del personale interno all’organizzazione. 
Inoltre  l’aggiornamento  e  la  gestione  della  knowledge  base  risultano  essere 
fondamentali  per  accrescere  la  consapevolezza  e  la  maturità  dell’azienda 
relativamente  ai  propri  processi  di  business  (i  processi  infatti  vengono  ad  essere 
chiaramente definiti). 
Il prodotto Oracle BPA Suite viene ad essere costituito dai seguenti componenti: 
￿  Oracle  Business  Process  Architect:  è  l’applicazione  della  suite  che  viene 
utilizzata per la modellizzazione e simulazione dei processi. Essa è costituita da 
un’interfaccia  grafica  facilmente  utilizzabile  dagli  utenti  di  business  per  la 
realizzazione dei diagrammi di processi interorganizzativi che possono essere 
composti da attività umane, automatizzate e regole di business. Lo strumento 
supporta  la  creazione  di  diverse  tipologie  di  diagrammi:  modelli  dei  dati  (ad 
esempio  in  notazione  UML),  modelli  organizzativi,  modelli  applicativi.  Vi  è 
inoltre la possibilità di effettuare delle simulazioni relative al funzionamento dei 
processi to-be oltre che un’analisi dei processi as-is, valutandone le variazioni 
di performance al variare delle condizioni e degli scenari. 
￿  Oracle Business Process Publisher: questo strumento viene utilizzato per la 
pubblicazione  dei  diagrammi  in  un  apposito  portale  a  cui  possono  avere 
accesso gli utenti di business. In questo modo il personale dell’organizzazione 
ha dunque la possibilità di consultare i diagrammi realizzati. 
￿  Oracle Business Process Repository: è il repository all’interno del quale sono 
memorizzati i dati relativi ai modelli sviluppati. 
￿  Oracle Business Process Repository Server: tale componente è utilizzato 
per  la  gestione  dello  sviluppo  da  parte  di  più  utenti  dei  modelli  di  processo 
all’interno di un stesso repository. 
Durante la fase di Business Modelling del progetto l’utilizzo della Oracle BPA Suite ha 
permesso  la  realizzazione  dei  diagrammi  relativi  al  Business  Motivation  Model  e  ai 
processi to-be dei vari ambiti. Una volta raccolte le informazioni emerse durante gli 
incontri  l’azienda  Beta  ha  il  compito  di  formalizzare  i  diagrammi  e  di  sottoporre 
quest’ultimi  alla  validazione  del  personale  dell’azienda  Alfa.  I  diagrammi  sviluppati   110 
vengono  successivamente  pubblicati  in  un  portale  al  quale  gli  utenti  di  business 
dell’azienda Alfa possono accedervi per visionare tali diagrammi. 
 
 
5.4.1  Diagramma del Business Motivation Model 
Come già specificato in precedenza grazie all’utilizzo del tool di modeling Oracle BPA 
Suite  è  stato  possibile  sviluppare  il  Business  Motivation  Model  dell’azienda  Alfa.  In 
figura 53 è dunque visibile l’intero modello all’interno dell’interfaccia grafica del tool di 
design.  Ad  ogni  elemento  del  modello  rappresentato  è  possibile  associare  una 
descrizione che ne definisca il significato in termini di business. 
 
 
Figura 53  Realizzazione del Business Motivation Model su Oracle BPA Suite 
 
In figura 54 viene rappresentata a titolo di esempio la parte del modello relativa alle 
principali regole di business che vanno a caratterizzare le direttive dell’azienda Alfa. Gli 
elementi identificati sono:  
￿  Regole  di  prezzo:  insieme  di  regole  che  guidano  le  decisioni  relative  alla 
definizione dei prezzi di vendita. 
￿  Regole di assortimento: regole che determinano i prodotti che verranno inseriti 
negli assortimenti dei punti di vendita della rete. 
￿  Definizione  promozioni:  sono  le  regole  che  determinano  il  processo 
promozionale.   111 
￿  Contratto  d’acquisto:  quanto  definito  all’interno  dei  contratti  determina  dei 
comportamenti specifici relativamente alla definizione degli sconti, dei premi e 
dei contributi.  
 
Regole di Prezzo Regole di Assortimento
Contratto d'acquisto Definizione promozioni
 
Figura 54  Business Motivation Model: regole di business 
 
 
5.4.2  Diagrammi della fase di Business Process Design 
Durante  la  fase  di  business  process  design  vengono  analizzati  per  ogni  ambito 
individuato i processi di business as-is e vengono sviluppati attraverso le attività di 
workshop i relativi diagrammi dei processi to-be. 
Viene dunque ad essere definita la Business Architecture dell’azienda Alfa la quale può 
essere suddivisa in 4 livelli principali (Oracle, 2010): 
•  Il livello 1 è chiamato Enterprise Map e definisce le motivazioni di Business ed i 
macroprocessi,  le  unità  organizzative  poste  in  essere  al  fine  di  raggiungere  gli 
obiettivi preposti. Nel livello 1 sono descritti i processi aziendali della Catena del 
Valore (figura 55), il modello organizzativo , e il Business Motivation Model. 
•  Il livello 2 è chiamato Process Area Maps & Main Models. In esso sono contenute 
le  declinazioni    della  Value  Chain  in  macro  attività  di  Business.  Si  tratta 
dell’elemento di disaccoppiamento tra la Value Chain ed il punto di contatto con il 
modello operativo che lo implementa effettivamente in azienda (livello 3). 
•  Il  livello  3  è  chiamato  Process  Models.    A  questo  livello,  sono  disegnati  tutti  i 
processi riferiti ad un ambito specifico di business di Alfa. Tali processi vengono 
rappresentati descrivendo le attività, le regole, le relazioni che intercorrono e le 
informazioni necessarie.  
•  Il  livello  4  è  chiamato  Activity  Models,  contiene  le  procedure  e  le  funzioni  del 
package software. Si definisce procedura l’insieme di attività logiche e operations, 
combinate con l’uso di uno strumento. 
 
All’interno dei differenti livelli i principali diagrammi utilizzati sono dunque i seguenti:   112 
·  Value-added  chain  diagram:  viene  utilizzato  per  identificare  i  processi  di 
business  direttamente  coinvolti  nella  creazione  di  valore  aggiunto  di  una 
organizzazione. Descrive l’area di business su cui si va ad operare o i principali 
processi di business dell’organizzazione (figura 56). 
 
 
Figura 55  Esempio di value-adedd chain diagram: value chain 
 
 
Figura 56  Esempio di value-added chain diagram: processo di business 
 
·  Business process diagram: diagramma che, attraverso la notazione BPMN, 
rappresenta le attività di un processo di business (figura 57); ha uno start event   113 
che scatena l’inizio delle attività ed un end event che rappresenta il prodotto in 
output del processo. Le attività sono legate tra loro sequenzialmente o tramite 
regole di business come elementi decisionali e possono avere in input/output 
degli artefatti. Ogni attività sottende a una swimlane, che è legata ad una unità 
organizzativa. I diagrammi di processo sono realizzati con un Livello di dettaglio 
necessario e sufficiente a definire chiaramente: 
o  la parte di processo oggetto di analisi; 
o  la corretta mappatura con i package software; 
o  l’evidenza di eventuali gap/change organizzativi; 
o  gli input necessari all’analisi di dettaglio successiva. 
 
 
Figura 57  Esempio di business process diagram con notazione BPMN 
 
·  Class diagram: è impiegato a livello di analisi e in particolare nell’analisi del 
dominio (ovvero la descrizione del contesto in cui un sistema software deve 
operare), ma anche a livello di progettazione (nella descrizione della struttura 
interna del sistema, dei suoi componenti e delle loro relazioni). Questo tipo di 
diagramma è utilizzato per due scopi: 
o  ottenere un diagramma dei business object coinvolti nella soluzione; 
o  ottenere  un  diagramma  dei  packages  dei  servizi  di  business  da 
associare alle attività e ai componenti da sviluppare. 
Come business object diagram vengono rappresentate le entità di business 
coinvolte nel processo, con relativi attributi e relazioni o dipendenze con altri   114 
oggetti (figura 58). Come diagramma dei servizi vengono censiti i servizi 
con relativi input e output e raggruppati su package di contesto. 
 
 
Figura 58  Esempio di class diagram: entità di business 
 
·  Function allocation diagram: e' un diagramma che raccoglie in sintesi grafica 
le risorse allocate alla funzione / attività / processo oggetto di analisi.  Si va 
quindi a definire quale package software implementerà la soluzione descritta e 
a mappare la definizione degli oggetti business con la loro rappresentazione 
all’interno del prodotto software che deve essere installato. Nel caso specifico 
del contesto del progetto il FAD rappresenta: 
o  Il  ruolo/persona/posizione  in  qualche  modo  responsabile  della  sua 
corretta esecuzione; 
o  La  o  le  entità  di  business  che  vengono  coinvolte  dalla 
funzione/attività/processo analizzato;  
o  Le  regole  di  business  che  vincolano  o  indirizzano  il 
processo/attività/funzione analizzata; 
o  Le entità logiche di sistema che rappresentano l’implementazione che il 
sistema  specifico  utilizza  per  la  realizzazione  all'interno  del  package 
software; 
o  La mappatura tra le entità di business e le entità logiche; 
o  Il  package  software,  l'area  funzionale  e  la  funzione  interessate  dalla 
realizzazione delle specifiche attività business;   115 
o  La relazione tra le funzioni e le entità logiche di sistema necessarie per 
mettere a persistenza gli artefatti consumati e pubblicati dal processo in 
merito ad una specifica business entity. 
 
 
Figura 59  Esempio di function allocation diagram 
 
 
5.5  Proseguimento del progetto 
I diagrammi realizzati durante la fase di business process design sono stati poi utilizzati 
allo scopo di intraprendere le attività di analisi tecnica di dettaglio propedeutiche alla 
fase di sviluppo e implementazione del prodotto software adottato. 
Le attività svolte durante le fasi successive del progetto non vengono però descritte in 
questo  elaborato  poiché  risultano  essere  ancora  in  fase  di  realizzazione  e  non 
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CONCLUSIONI 
Nella tesi è stata presentata una metodologia per la  gestione del cambiamento di 
business  all’interno  di  un’organizzazione  attraverso  la  creazione  della  business 
process architecture. Lo sviluppo di tale architettura ha portato al redesign dei processi 
di  business  ed  al  conseguente  allineamento  dei  sistemi  informativi  alle  strategie 
aziendali. 
La  metodologia,  opportunamente  modificata,  è  stata  applicata  con  successo  in 
occasione del progetto di adozione di un nuovo sistema informativo realizzato da parte 
di un’azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata. 
Nella fase di preparazione del progetto la metodologia che si inquadra nella BPTrends 
Process  Change  Methodology,  è  stata  integrata  con  la  realizzazione  del  Business 
Motivation Model. In questa prima fase del progetto è stata definita la value chain ed è 
stata intrapresa la creazione della business architecture definendo i principali processi 
di  business  e  la  struttura  organizzativa  aziendale  che  ne  supervisiona  il  corretto 
funzionamento. I macro  processi  individuati  sono  stati  suddivisi  in  differenti  ambiti  i 
quali  rappresentano  le  unità  logiche  di  analisi  della  successiva  fase  di  business 
process design. 
La realizzazione del business motivation model si è quindi rivelata molto utile sia per 
una prima comprensione delle motivazioni di business dell’azienda Alfa sia per offrire 
una visione chiara e definita delle strategie e delle linee guida seguite durante l’attività 
di redesign dei processi di business. 
Nella  successiva  fase  di  analisi  dei  processi  business  è  stato  applicato,  per  ogni 
ambito,  l’approccio  definito  dalla  BPTrends  process  redesign  methodology  il  quale 
esplicita i passi che un team di progetto deve compiere per ridisegnare o migliorare 
uno specifico processo di business. 
Durante i workshop per la definizione dei processi to-be si è dimostrata importante la 
presenza di un facilitatore che guidi le discussioni e soprattutto l’utilizzo di un tool di 
design che esponga ai partecipanti i diagrammi ottenuti; tutto ciò ha contribuito allo 
svolgimento delle analisi in maniera agile, molto dettagliata e nei limiti di tempo stabiliti. 
In  accordo  con  quanto  definito  nella  BPTrends  process  redesign  methodology  nel 
progetto si è poi passati all’analisi tecnica di dettaglio, allo sviluppo della soluzione 
software ed alla sua implementazione nei sistemi dell’azienda Alfa. 
La metodologia è risultata dunque applicabile all’interno del progetto di adozione del 
nuovo sistema informativo. Essa ha dato la possibilità di creare uno strumento quale la 
business process architecture per una migliore governance dell’azienda ed ha inoltre   118 
permesso  di  implementare  il  sistema  informativo  in  accordo  con  le  aspettative  e  le 
necessità del business.  
La definizione della business architecture attraverso l’utilizzo del tool di design ha dato 
anche la possibilità di esplicitare e di gestire la conoscenza aziendale la quale può 
essere facilmente consultata dal personale dell’azienda. Infatti la formalizzazione della 
base  di  conoscenza  così  ottenuta  consente  l’utilizzo  della  stessa  da  parte  del 
personale per scopi formativi, di comunicazione e di crescita. I diagrammi sviluppati e 
contenuti all’interno del repository del tool di design costituiscono dunque il punto di 
partenza  per  la  realizzazione  dei  futuri  progetti  di  cambiamento  dei  processi  di 
business all’interno dell’azienda. 
Tra gli altri benefici apportati dalla realizzazione della business architecture vi è una 
maggiore integrazione e razionalizzazione dei processi di business eseguiti lungo tutta 
la catena del valore dell’azienda. L’architettura realizzata offre una visione olistica del 
business aziendale evidenziandone le relazioni tra le differenti attività, gli obiettivi e le 
misure di monitoraggio e controllo che vengono ad essere assegnate ad ogni attività. 
In questo modo è stata dunque aumentata la maturità dell’azienda nella comprensione 
dei propri processi di business. 
Tuttavia,  nello  svolgimento  del  progetto,  sono  da  tenere  in  considerazione  alcune 
criticità  che  in  certi  casi  possono  impattare  negativamente  nella  realizzazione  del 
cambiamento all’interno dell’organizzazione. Il processo di creazione di una business 
process architecture e le attività di redesign dei vari processi richiedono uno sforzo da 
parte dell’organizzazione che si protrae a lungo nel tempo e un investimento di risorse 
economiche a riguardo. Il cambiamento non può avvenire in una sola volta e devono 
essere  quindi  reperite  le  risorse  aziendali  necessarie  per  una  buona  riuscita  del 
progetto, sia in termini di personale impiegato che in termini economici. 
Durante lo sviluppo dell’architettura di business talvolta risulta difficile fare sintesi delle 
informazioni  raccolte  durante  l’analisi  dei  processi  e  implementare  i  numerosi 
cambiamenti e decisioni che si rende necessario effettuare.  
Nel  caso  specifico  del  progetto  di  adozione  del  nuovo  sistema  informativo  è  stato 
importante dettagliare il più possibile i diagrammi dei processi oggetto di analisi per 
permettere  poi  uno  svolgimento  regolare  della  successiva  fase  di  analisi  tecnica  di 
dettaglio. Allo stesso tempo per non appesantire la lettura dei diagrammi da parte degli 
utenti di business si è reso necessario trovare delle modalità di rappresentazione che 
fossero il più chiare e intuitive possibili ma con il corretto livello di dettaglio. 
E’ infine necessario evidenziare il fatto che l’utilità della business process architecture 
viene  a  mancare  se  essa  non  è  continuamente  mantenuta  ed  aggiornata  e  risulta   119 
quindi  opportuno  stabilire  la  formazione  di  un  BPM  Group  che  si  occupi  della  sua 
gestione e manutenzione. 
In conclusione, l’utilizzo di questo strumento risulta quindi essenziale per affrontare il 
cambiamento nelle aziende allineando continuamente i processi di business, i sistemi 
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